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Bakalá ská práce se zabývá ešením technologické etapy hrubé vrchní stavby výrobní 
haly v Otrokovicích. Práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci 
stavby se širšími vztahy dopravních tras, technickou zprávu ešení bližších dopravních 
vztahů a koordinace nadrozm rné p epravy, výkaz vým r pro ešenou technologickou 
etapu, technologický p edpis pro montáž prefabrikovaného skeletu, p edpis organizace 
výstavby pro zadanou technologickou etapu, časový plán pro montáž prefabrikovaného 
skeletu, návrh strojní sestavy, kontrolní a zkušební plán pro danou technologickou etapu, 
bezpečnost práce ešené technologické etapy, rozpočet pro montáž prefabrikovaného 
skeletu a stavební schémata detailů, montáže a uložení prefabrikovaných prvků. 
 
KLÍČOVÁ SLOVů  
Technická zpráva, technologický p edpis, prefabrikovaný skelet, výkaz vým r, strojní 
sestava, dopravní vztahy, kontrolní a zkušební plán, časový harmonogram, rozpočet, 
bezpečnost a ochrana zdraví p i práci, stavební schémata, nadrozm rná p eprava, hrubá 
vrchní stavba. 
ABSTRACT  
The bachelor thesis deals with the solution of the technological stage of the rough 
superstructure of a production hall in Otrokovice. The work includes accompanying and 
summary technical reports, construction situation with wider transport route 
relationships, technical report of the closer transport relations and the coordination of 
the oversized transport, bill of quantities for the tackled technological phase, 
technological regulation for the assembly of the prefabricated skeleton, design of the 
mechanical assembly, control and testing plan for the tackled technological phase, work 
safety of the tackled technological phase, prefabricated skeleton assembly budget, and 
building schematics of the details, assembly and storage of prefabricated elements. 
KEYWORDS  
Technical report, technological specification, prefabricated skeleton, bill of quantities, 
mechanical assembly, transport relations, control and test plan, timetable, budget, health 
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Jako téma mé bakalá ské práce jsem si zvolil ešení hrubé vrchní stavby výrobní haly 
v Otrokovicích. 
Jedná se o p ístavbu haly se st ešním p ístavkem k již vybudované výrobn  – 
administrativní hale firmy Lapp Kabel s.r.o..  
 
Práce je detailn  zam ena na realizaci etapy železobetonového prefabrikovaného 
skeletu.  
Pro svou bakalá skou práci jsem použil podklad vyhotovené projektové dokumentace, 
kterou jsem ponechal beze zm n. 
 
Tato práce zahrnuje průvodní a souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby se širšími 
vztahy dopravních tras, technickou zprávu ešení bližších dopravních vztahů a koordinace 
nadrozm rné p epravy, výkaz vým r pro ešené technologické procesy, technologický 
p edpis pro montáž prefabrikovaného skeletu, organizaci výstavby pro zadanou 
technologickou etapu, časový plán pro montáž prefabrikovaného skeletu, strojní sestavy 
pro danou technologickou etapu, kontrolní a zkušební plány pro prefabrikovaný skelet, 
bezpečnost práce ešené technologické etapy, zpracování výb ru zvedacího mechanismu 
Ěschémaě, rozpočet pro montáž prefabrikovaného skeletu, schémata stavebních detailů a 
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1 IDENTIFIKACE STAVBY 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: Výrobní hala Otrokovice - Lapp Kabel s.r.o.  
Umíst ní stavby: Otrokovice, Bartošova 315, p.č.1045/163 a p.č.1045/164 
Kraj: Zlínský 
Stavební ú ad: Otrokovice 
Charakteristika stavby: Nová výrobní hala se st ešním p ístavkem 
Účel stavby: Nové pracovní prostory firmy Lapp Kabel s.r.o. 
Způsob financování: Soukromý investor 
 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
název: Lapp Kabel s.r.o. 
ulice: Bartošova 315 
adresa: 765 02, Otrokovice 
Zastoupení: p. Ing. Tomáš Surý Ě editelě 
Tel.: + 420 756 077 777 
 
1.3 Údaje o zhotoviteli 
název: PSG International, a.s. 
ulice: Napajedelská 1552 
adresa: 765 02, Otrokovice 
Zastoupení: p. Richardem Hruškou Ěprojektový manažerě 
Tel.: +420 577 054 004 
 
1.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
název: S-projekt plus, a.s. 
ulice: t ,T.Bai 50Ř 
adresa: 762 73, Zlín 
Tel.: +420 577 021 022 
Hlavní projektant:  Ing. ůrch. Ji í Soukal 
ůutorizovaný architekt  
ůutorizace: ČKů 1341 
 
1.5 Základní parametry haly 
Počet podlaží: 1+st ešní p ístavek 
Zastav ná plocha: 1944 m2 
Obestav ný prostor: 10167 m3  







2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
2.1 Identifikační údaje 
2.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby 
Výrobní hala - Lapp Kabel s.r.o.  
 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemk ) 
Bartošova 315, Kvítkovice 
Otrokovice, 765 02 
k.ú. Kvítkovice u Otrokovic 
Dotčený pozemek: 
p.č.1045/163 - LůPP KůBEL s.r.o., Bartošova 315, Kvítkovice, 76502 Otrokovice     
p.č. 1045/164 - LůPP KůBEL s.r.o., Bartošova 315, Kvítkovice, 76502 Otrokovice 
c) předmět dokumentace 
P edm tem projektové dokumentace je p ístavba železobetonové prefabrikované 
výrobní haly v průmyslové zón  nacházející se na území Kvítkovic – část m sta 
Otrokovice. 
 
2.1.2 Údaje o žadateli 
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo 
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo 
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická 
osoba). 
Lapp Kabel s.r.o 
Bartošova 315, Kvítkovice 
Otrokovice, 765 02 
 
2.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická 
osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa 
sídla (právnická osoba), 
S-projekt plus a.s. 
t ,T.Bai 50Ř 
Zlín, 762 73 
 
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v 
evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt  nebo Českou 
komorou autorizovaných inženýr  a technik  činných ve výstavbě, s vyznačeným 
oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, 
Hlavní projektant: 
Ing. ůrch. Ji í Soukal 
ůutorizovaný architekt  
ůutorizace: ČKů 1341 
 
c) jména a příjmení projektant  jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod 
kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou 
architekt  nebo Českou komorou autorizovaných inženýr  a technik .   
Hlavní projektant: 
Ing. ůrch. Ji í Soukal 
Tel.: 755 085 855 
 
editel: 
Ing. Tomáš Surý 




2.2 Seznam vstupních podklad  
Územní plán  
Katastrální mapa  
Geotechnický průzkum 
Radonový průzkum 
Vytyčení inženýrských sítí  
 
2.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území, 
Realizace stavby bude provád na v krajní části m sta Otrokovice - Kvítkovice, 
v průmyslové zón , které sousedí s části m sta Zlína – Malenovice.  
Uvedené pozemky jsou, dle katastru nemovitostí, označeny jako ostatní plochy. Na 
dotčené části pozemku se nevyskytují žádné stavby ani stromy. Tyto pozemky jsou 
součástí skupiny pozemků, které jsou ve vlastnictví investora.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o p ístavbu nové výrobní haly, tak pozemky na východní 
a jižní stran  jsou pln  zastav ny stávající výrobn  - administrativní halou.  
Jelikož v ešené oblasti se nachází stávající budova, je zde již vybudováno komunikační 
zázemí, které je vyúst no výjezdem na silnici III. t ídy spojující Malenovice - 
Kvítkovice – Napajedla.  
Komunikační zázemí objektu, pop . jeho část bude využita pro hlavní staveništní 
dopravu.  
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sít  zbudované v průmyslové zón  
samostatn  nebo pomocí stávajícího objektu.  
Práce p i výstavb  budou provád ny bez jakéhokoliv p erušení provozu v okolí stavby. 
Za ízení staveništ  bude umíst no pouze na pozemcích investora, tudíž žádné jiné 




Obrázek 1: Přehled území i se sousedními pozemky [1] 






Obrázek 2:Napojení komunikačního zázemí stávajícího objektu na stávající komunikaci 
III.třídy. [1] 
b) dosavadní využití a zastavěnost území, 
V ešeném území se jedná o skupinu pozemků, jejíž vlastníkem je investor. Velká část 
t chto pozemků je využita, pop . zastav na stávající budovou a komunikačním 
zázemím. 
V širším okolí se nachází ze severní části budoucího objektu hlavní komunikace – 
silnice I.t ídy č.4ř, která je hlavní tepnou mezi m sty Otrokovice a Zlín. Na tuto 
komunikaci se napojuje i rychlostní silnice R55, která dále navazuje na dálnici D1. 
Z východní strany je zastav né území – průmyslová zona a p íslušné komunikace. 
Z jižní strany se nachází komunikace III.t ídy spojující části m st Kvítkovice a 
Malenovice. Dále se zde nachází pouze orná půda, nebo dle označení v katastru 
nemovitostí ostatní plocha. 
Ze západní části se nachází dle katastru nemovitostí ostatní půda, nebo orná půda. 
 
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpis 1) (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.), 
Dle mapy se na pozemcích nenachází žádná památková rezervace, památková zóna, 
chrán né území ani záplavové území. 
 
d) údaje o odtokových poměrech, 
Objekt bude realizován na mírn  svažitém pozemku, který dle geologického průzkumu 
obsahuje mén  propustné zeminy, tudíž odtok bude ešen formou odtokových rýh 
Ěkanálkůě a následného čerpání. Vody budou likvidovány odvodn ním pomocí čerpadel 
na sousední plochy pop . do stávající dešťové kanalizace. 
Ostatní dešťové vody ze st ešních rovin a zpevn ných ploch budou odvád ny do 
dešťové kanalizace. 
Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové pom ry daného území.  
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e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, 
Navržená stavba je v souladu s územn  plánovací dokumentací m sta Otrokovice - 
Kvítkovice. Stavba a její ešení nem ní využití území, objekt bude realizován ve 
stávající průmyslové zón . 
 
f) údaje o dodržení obecných požadavk  na využití území, 
Vzhledem k tomu, že je v míst  realizace stavby území charakterizováno jako 
průmyslová zóna, vyhovuje objekt požadavkům na využití území. Projektová 
dokumentace je ešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.(novelizace) a 
s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. 
 
g) údaje o splnění požadavk  dotčených orgán , 
Objekt je napojen na inženýrské sít  – elektriku, vodu, kanalizaci a telefon.  
V projektové dokumentaci jsou spln ny a respektovány veškeré požadavky stanovené 
dotčenými orgány – dle vyhlášky č. 26Ř/200ř Sb.  
 
h) seznam výjimek a úlevových řešení, 
Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová ešení. 
 
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic, 
Na základ  geologického průzkumu byla zemina v míst  výstavby vyhodnocena jako 
nedostatečn  únosná, tudíž bude zapot ebí zvýšit únosnost zeminy pomocí 
št rkopískových pilot. 
Jelikož se jedná o p ístavbu nové výrobní haly ke stávajícímu objektu, je nutné zachovat 
provoz tohoto objektu, s tím jsou spojené další investice jako nap . zábory a 
bezpečnostní prvky. 
Dále stavba nevyžaduje žádné související a podmiňující investice. 
 
j) seznam pozemk  a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru 
nemovitostí). 
Realizace objektu Ěvýrobní halyě prob hne na části pozemku investora p.č.1045/163 a 
části pozemku p.č. 1045/164. 
Část stávající komunikační sít  - p.č.1045/163 
Další dotčené pozemky jsou také ve vlastnictví investora ĚLapp Kabel s.r.o.ě – jedná se 
o skupinu pozemků. 
 
2.4 Údaje o stavbě 
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby, 
Jedná se o novou stavbu. 
 
b) účel užívání stavby, 
Hala bude sloužit pro výrobu průmyslových, automatizovaných kabelů a vodičů, 
zhotovených p evážn  z materiálů na bázi plastů, kovů a jejich kombinace. Dále 
komponenty nebo kompletní sestavy různých za ízení a strojů. Součástí haly budou také 
dv  montované kancelá e pro mistry – velín.  
 
c) trvalá nebo dočasná stavba, 




d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpis 1) (kulturní památka 
apod.), 
Nejedná se o kulturní památku ani nijak chrán nou stavbu. 
 
e) údaje o dodržení technických požadavk  na stavby a obecných technických 
požadavk  zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, 
Projektová dokumentace je vypracována v souladu s platnými p edpisy a normami pro 
výstavbu. Je dodržena vyhláška č. 26Ř/200ř Sb. o technických požadavcích na stavby 
se zm nami dle vyhlášky č. 20/2012 Sb.  
Návrh ešení komunikací je ešeno s ohledem k bezbariérovému užívání osob. Výrobní 
provoz není určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
f) údaje o splnění požadavk  dotčených orgán  a požadavk  vyplývajících z jiných 
právních předpis 2), 
Projektová dokumentace splňuje a respektuje všechny známé podmínky dotčených 
orgánů a správců sítí. Stavba nepodléhá požadavkům vyplývajících z jiných právních 
p edpisů. 
 
g) seznam výjimek a úlevových řešení, 
V rámci realizace a projektové dokumentace nejsou žádné výjimky ani úlevová ešení. 
 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatel  / pracovník  
apod.), 
Zastav ná plocha výrobní haly: 1944 m2  
Délka: 54 m  
Ší ka: 36 m  
Výška haly je po horní líc vaznic v úžlabí +4,50 m a v h ebeni +4,Ř6 m. 
Výška haly st ešní konstrukce v úžlabí +4,Ř3 m a v h ebeni +5,1ř m. 
ůtika haly +5,40 m Ěocel.nástavba na st eše +Ř,42 mě  
Obestav ný prostor: 10167 m3  
Výškové osazení objektu 0,00 do terénu: 0,000 = 1ř5,000 m. n. m. Bpv 
 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad  a emisí apod.), 
Objekt je napojen na inženýrské sít  – elektriku, vodu, kanalizaci a telefon.  
 
Spot eba vody: 
Počet zam stnanců:  36 Ě1Ř v hl. sm n )  
Spot eba osoba litrů/den: Ř2 litrů/den 
Spot eba osoba/rok:  30 m3  
Celková spot eba:  18 x 30 = 540 m3/rok 
 
Vodovod  
Vnit ní vodovod je rozd len na rozvod studené pitné vody a rozvod teplé vody. Požární 
vodovod uvnit  objektu je napojen na rozvod studené pitné vody.  
Bližší specifikace veškerých dimenzí, délek, objemů apod. je zpracováno v samostatné 





SO 06 – P ípojka elektrické energie 
 SO 07 – P ípojka sd lovacího vedení 
 SO 08 – Úprava areálového osv tlení 
 SO 09 – Sadové úpravy 
 SO 10 - Oplocení 
 
Kanalizace: 
 Kanalizace objektu je d lena na dešťovou kanalizaci a splaškovou kanalizaci. 
Dešťová voda je odvád na pomocí svodů do dešťové kanalizace umíst né v blízkosti 
objektu ve zpevn né ploše – komunikace. Napojení bude provedeno pomocí navrtávky. 
Splašková odpadní voda bude svedena p es stávající výrobn -administrativní budovu 
do venkovní splaškové kanalizace, která je umíst na v blízkosti objektu ve zpevn né 
ploše místní komunikace.  
Bližší specifikace veškerých dimenzí, délek, objemů apod. je zpracováno v samostatné 
technické zpráv  kanalizačního vedení a je součástí projektové dokumentaci. 
 
Elektrická energie: 
Dimenze p ípojných kabelů a rozvodů budou stanoveny dle instalovaných za ízení a 
strojů pot ebných k výrob . Nová výrobní hala je propojena p es stávající objekt. 
Bližší specifikace dimenzí, délek, objemů apod. je zpracováno v samostatné technické 
zpráv  elektrického vedení a je součástí projektové dokumentaci. 
 
Telekomunikační sít : 
Jedná se primárn  o rozvody telefonních a datových kabelů. Hala je napojena p es 
stávající objekt. 
Bližší specifikace dimenzí, délek, objemů apod. je zpracováno v samostatné technické 
zpráv  a je součástí projektové dokumentaci.  
 
Realizací p ístavby výrobní haly vznikne zdroj znečišťování ovzduší t kavými látkami 
z prost edků používaných na potisk kabelové konfekce a čišt ní povrchů. Dle 
celkového objemu používaných látek ř2 litrů / rok, výroba spadá do kategorie malý 
zdroj znečišt ní.  
Z hlediska prevence, bude provád na pravidelná kontrola a údržba instalací a 
technologických za ízení v rozsahu dle požadavků dodavatele a platné legislativy.  
Ochrana vn jšího prost edí proti hluku z provozu výrobní haly se neuvažuje. 
 
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy), 
S ohledem na mé zadání bakalá ské práce uvažuji dobu výstavby pouze jako úsek 
zabývající se montáží železobetonového prefabrikovaného skeletu. 
Počátek výstavby se p edpokládá po dokončení spodní stavby. 
P edpokládané zahájení stavebních prací: 3.července 2017 
Ukončení stavebních prací: 31.července 2017 
 
k) orientační náklady stavby. 
Cena za m3 : 4 443 Kč Ěvýrobní halaě 
Celková orientační cena: 45 171 řŘ1 Kč Ěcelá stavbaě 
 
2.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 
 SO 01 – P íprava území ĚHTÚě 
 SO 02 – Výrobní hala 
 SO 03 – Zpevn né plochy 
 SO 04.1 – Dešťová kanalizace 
 SO 04.2 – Splašková kanalizace 
 SO 05 – P ípojka vodovod 
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3 SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
3.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Vlastní realizace stavby výrobní haly bude provád na v krajní části m sta Otrokovice - 
Kvítkovice, v průmyslové zón , která sousedí s části m sta Zlína – Malenovice.  
Realizovaný objekt se bude nacházet na pozemcích p.č. 1045/163 (8530 m2) a p.č. 
1045/164 (4727 m2). 
Uvedené pozemky jsou, dle katastru nemovitostí označeny jako ostatní plocha a nejedná 
se o záplavové ani nijak chrán né území. Na dotčené části pozemku se nevyskytují 
žádné stavby ani stromy. Tyto pozemky jsou součástí skupiny pozemků, které jsou ve 
vlastnictví investora.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o p ístavbu nové výrobní haly, tak pozemky na východní 
a jižní stran  jsou pln  zastav ny stávající výrobn  - administrativní halou.  
Jelikož v ešené oblasti se nachází stávající budova, je zde již vybudováno komunikační 
zázemí, které je vyúst no výjezdem na silnici III. t ídy spojující Malenovice - 
Kvítkovice – Napajedla.  
Komunikační zázemí objektu, pop . jeho část bude využita pro hlavní staveništní 
dopravu.  
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sít  zbudované v průmyslové zón , 
samostatn  nebo prost ednictvím stávající budovy.  
Práce p i výstavb  budou provád ny bez jakéhokoliv p erušení provozu v okolí stavby. 
Za ízení staveništ  bude umíst no pouze na pozemcích investora, tudíž žádné jiné 
pozemky nebudou dotčeny. 
 
 
Obrázek 3: Dotčený pozemek výstavbou výrobní haly - p.č.1045/163 (8530 m2) [2] 

























                     [2] 
*            pozemky ve vlastnictví investora 
 
b) výčet a závěry provedených pr zkum  a rozbor  (geologický pr zkum, 
hydrogeologický pr zkum, stavebně historický pr zkum apod.), 
Na ešených pozemcích byl proveden Inženýrsko-geologický průzkum firmou 
Centroprojekt. Pro dané staveništ  je charakteristická vysoká úroveň napjaté hladiny 
podzemní vody, nízká únosnost pokryvných holocenních hlín, relativn  nízká únosnost 
bazálních št rkovitopísčitých fluviálních sedimentů a relativn  vysoká únosnost 
podložních pliocenních sedimentů, vyskytujících se od hloubky kolem ř m pod terénem.  
Hladina podzemní vody vystoupila po naražení prakticky v rozsahu celého staveništ  až 
po terén.  
Zemní práce budou provád ny p evážn  v zeminách 3. t ídy dle ČSN 73 6133. 
Krátkodobé m lké výkopy hloubky do 1,3 m se mohou v daných pom rech provád t 
svisle pouze v období nízkých vodních stavů. Hlubší výkopy i v soudržných zeminách 
zasahujících pod napjatou hladinu podzemní vody je nutné provád t se svahovanými 
boky ve sklonu min. 2:1 nebo pod ochranou pažení. 
P ed začátkem vytvá ení vrstev pod podlahovou deskou bude provedeno zvýšení 
únosnosti podloží pomocí št rkopískových pilot ø Ř00 mm p edpokládané délky 6,75 m. 
V hale v rastru 3,4 x 3,4 m (cca 163 ks). 
Dále byl proveden radonový průzkum, kde bylo zjišt no, že radonový index lze hodnotit 
jako nízký Ěst edníě, proto není t eba žádného zvláštního opat ení.  
Žádné další průzkumy nebylo t eba provád t. Na základ  t chto průzkumů a dodržení 





Obrázek 4: Dotčený pozemek výstavbou výrobní haly - p.č.1045/164 (4727 m2) 
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c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
Na pozemcích se nacházejí trasy ve ejných inženýrských sítí, nutno dodržet ochranná 
pásma dle ČSN 73 6005.  
Dále se na pozemku nachází ochranné pásmo dráhy a ochranné pásmo I/4ř. 
 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Pozemky se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
U stavby jsou dodrženy všechny odstupové vzdálenosti. Vliv na okolní zástavbu je 
minimální.  
Dešťové vody ze st ešních rovin a zpevn ných ploch jsou odvád ny do dešťové 
kanalizace. Stavbou nebudou narušeny stávající odtokové pom ry daného území.  
 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Na ešeném území není t eba žádných asanací, demolic ani kácení objemných d evin. 
 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského p dního fondu nebo pozemk  
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
V rámci realizace stavby nedojde k žádnému záboru zem d lského půdního fondu nebo 
pozemků určených k pln ní funkcí lesa. 
 
 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 
Napojení na dopravní infrastrukturu: 
V rámci průmyslové zony, konkrétn  areálu Lapp Kabel s.r.o je již vybudováno stávající 
komunikační zázemí. Toto komunikační zázemí se z jižní strany napojuje na komunikaci 
III. t ídy spojující části m st Kvítkovice a Malenovice. 
 
V širším okolí se nachází ze severní části budoucího objektu hlavní komunikace – silnice 
I. t ídy č.4ř, která je hlavní tepnou mezi m sty Otrokovice a Zlín. Na tuto komunikaci se 
napojuje již zmín ná místní komunikace III. t ídy a také i rychlostní silnice R55, která 
dále navazuje na dálnici D1. 
 
Napojení na technickou infrastrukturu: 
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sít , které jsou již zbudované v průmyslové 
zón . Stavba bude napojena na oddílný kanalizační systém. Dešťové vody ze st ešních 
rovin a zpevn ných ploch jsou odvád ny do dešťové kanalizace, která se nachází 
v blízkosti objektu. Splaškové vody budou svedeny prost ednictvím stávající budovy do 
ve ejné splaškové kanalizace, která se taktéž nachází v blízkosti objektu. Stavbou 
nebudou narušeny stávající odtokové pom ry daného území.  
Napojení na nízké pop . vysoké nap tí bude realizováno pomocí podzemního vedení -
p ípojky.  
Napojení telekomunikací – sd lovací kabel. 
Dále bude objekt napojen na vodovodní ád, který bude zásobovat objekt vodou pro 





i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
U realizovaného objektu nejsou žádné v cné, časové ani jiné vazby. Není nutno ešit. 
 
3.2 Celkový popis stavby 
3.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Hala bude sloužit pro výrobu průmyslových, automatizovaných kabelů a vodičů, 
zhotovených p evážn  z materiálů na bázi plastů, kovů a jejich kombinace. Dále 
komponenty nebo kompletní sestavy různých za ízení a strojů. Součástí haly budou také 
dv  montované kancelá e pro mistry – velín. 
Po dokončení investičního zám ru bude vybudován provoz pro nových 18 osob ve dvou 
sm nách.  
 
3.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Vzhledem k tomu, že se jedná o p ístavbu nové výrobní haly ke stávající výrobn  -
administrativní budov , tak ešený objekt vizuáln  zapadá do okolního prost edí. 
V okolí stavby se nacházejí stavby p evážn  průmyslového charakteru. 
Z urbanistického hlediska je toto území charakterizováno jako průmyslová zóna. 
V ešeném území se jedná o skupinu pozemků, jejíž vlastníkem je investor. Velká část 
t chto pozemků je využita, pop . zastav na stávající budovou a komunikačním 
zázemím. 
V širším okolí se nachází ze severní části budoucího objektu hlavní komunikace – 
silnice I.t ídy č.4ř, která je hlavní tepnou mezi m sty Otrokovice a Zlín. Na tuto 
komunikaci se napojuje i rychlostní silnice R55, která dále navazuje na dálnici D1. 
Z východní strany je zastav né území – průmyslové objekty a p íslušné komunikace. 
Z jižní strany se nachází komunikace III.t ídy spojující části m st Kvítkovice a 
Malenovice. Dále se zde nachází pouze orná půda, nebo dle označení v katastru 
nemovitostí ostatní plocha. 
Ze západní části se nachází dle katastru nemovitostí ostatní půda, nebo orná půda. 
 
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
ůrchitektonické ešení vychází z investorem odsouhlaseného dispozičního, provozního 
a funkčního ešení stavby.  
Koncepce využívá napojení nižšího jednopodlažního objektu na stávající dvoupodlažní 
administrativní objekt k odlehčení celkové hmoty a rozbití monolitických a fádních 
ploch tvo ených fasádními panely a pásy oken.  
Objekt je půdorysn  pravidelného tvaru. Z hlediska výškového uspo ádání objekt 
vychází z pot eb provozu.  
Jedná se o jednopodlažní objekt se st ešní nástavbou, která umožňuje komunikační 
propojení druhého patra stávající administrativní budovou pomocí ocelového schodišt . 
P istavovaná hala bude funkčn  propojena vraty se stávajícím administrativním 
objektem.  
P ístavbu výrobní haly tvo í halový objekt obdélníkového půdorysu o rozm rech  
54 m x 36 m. 
Výška haly je po horní líc vaznic v úžlabí +4,50 m a v h ebeni +4,Ř6 m. 




Založení je navrženo na pilotách s monolitickými kalichy. Do kalichů jsou vetknuty 
železobetonové prefabrikované sloupy. Fasáda je ešena formou oplášt ní pomocí 
sendvičových panelů firmy Kingspan s prosv tlením pomocí pásů oken.  
St ešní plášť haly je vynesen trapézovými plechy uloženými na betonových vaznicích 
a obvodových ztužidlech. 
P irozené vnit ní osv tlení nové výrobní haly bude dále dopln no st ešními sv tlíky. 
Nový zam stnanecký vstup do výrobní haly bude umíst n z čela objektu, je však 
potlačen, aby nekonkuroval hlavnímu vstupu.  
Barevné ešení výrobní haly je navrženo dle barevného zpracování stávajícího 
administrativního objektu a to v kombinaci šedé a oranžové barvy. 
 
3.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Výrobní hala bude sloužit pro výrobu průmyslových, automatizovaných kabelů a 
vodičů, zhotovených p evážn  z materiálů na bázi plastů, kovů a jejich kombinace. Dále 
pro komponenty nebo kompletní sestavy různých za ízení a strojů.  
V hale budou umíst ny p íslušné výrobní stroje, mechanismy pro potisk a navíječky. 
Vlastní montáž probíhá p evážn  strojn . Po smontování, pop ípad  kompletaci bude 
provedena výstupní kontrola výrobků a jejich p íprava na uskladn ní nebo p epravu. 
Jednotlivé díly nebo komponenty budou p iváženy/odváženy nákladními automobily.  
P íjezd pro nákladní automobily je zajišt n pomocí komunikačního zázemí areálu Lapp 
Kabel s.r.o.  
Pro manipulaci v rámci výrobního objektu bude využito drobné mechanizace nebo 
elektrické vysokozdvižné vozíky. Součástí haly budou také dv  montované kancelá e 
pro mistry – velín. 
Sociální za ízení a šatny budou využity ze stávající výrobn  – administrativní haly. 
K propojení stávajících kancelá ských prostorů nacházejících se ve druhém nadzemním 
podlaží bude využito ocelové schodišt  umíst né v jihovýchodní části nové výrobní 
haly. 
 
3.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Návrh ešení komunikací, ploch a objektů z hlediska užívání a p ístupnosti pohybov  a 
zrakov  postižených, je ešen v souladu s vyhláškou 3řŘ/200ř Sb. o obecných 
technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání stavby.  
 
Výrobní provoz není určen pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jejich 
uplatn ní je možné v stávající administrativní budov , respektive jejich kancelá ích. 
Tento objekt a provoz již byly ešeny jako bezbariérové. 
 
3.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
V rámci bezpečnosti p i provád ní či užívání stavby se musí vytvo it podmínky k 
zajišt ní bezpečnosti práce.  
Součástí platné dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, ve kterém jsou 
jasn  stanoveny požadavky na provád ní stavebních prací p i dodržení zásad 
bezpečnosti práce.  
Každý pracovník musí být seznámen a proškolen z bezpečnostních p edpisů a rizik 
vlivem provád ní či užívání. 
O školení pracovníků či zam stnanců musí být zhotoven zápis do stavebního deníku a 
do deníku BOZP. Každý pracovník svým podpisem stvrdí, že byl obeznámen s BOZP a 
užíváním stavby.  
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Dále musí být v prostorách objektu umíst ny lékárničky první pomoci, hasící p ístroje 
a informační tabule s možnými riziky, pop . značky evakuace.   
P i provád ní stavebních prací a užívání stavby musí být dodržovány veškeré p edpisy 
týkající se ochrany života a zdraví osob. Jedná se p edevším o zákon č. 30ř/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci v 
pracovn právních vztazích a o zajišt ní bezpečnosti a ochrany zdraví p i činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovn právní vztahy Ězákon o zajišt ní dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práciě, ve zn ní  
zákona č. 362/2007 Sb. 
Stavba svým charakterem nevytvá í žádné bezpečnostní riziko p i užívání.  
P i užívání objektu a osazených výrobků budou respektovány bezpečnostní doporučení 
dodavatele technologií.  
 
3.2.6 Základní charakteristika objekt  
Ve své bakalá ské práci se zabývám ešením technologické etapy hrubé vrchní stavby 
Ěželezobetonový prefabrikovaný skeletě. P ed zahájením samotné etapy hrubé vrchní 
stavby je nutné zkontrolovat p ipravenost a provedení spodní stavby, p edevším 
základové konstrukce. 
 
a) stavební řešení, b) konstrukční a materiálové řešení, 
SO 01 – Příprava území (HTÚ) 
Stávající objekt ve tvaru L je dokola obkroužen areálovou komunikací a zpevn nými 
plochami se živičným povrchem. Ve vnit ním rohu tvaru L bude na stávající zelené 
ploše provedena p ístavba výrobní haly cca 36x54m s podlahou  
na +-0.00m=195,00mnm. 
 
Na dané části pozemku se nenachází žádné stromy, které je nutno odstranit. Nenacházejí 
se zde ani žádné objekty či stavby, tudíž se nemusejí provád t demoliční práce. Nachází 
se zde pouze část areálového osv tlení, které bude demontováno a po dokončení nov  
osazeno. 
 
V rámci p ípravy území ĚHTÚě pro p ístavbu výrobní haly bude provedeno odt žení 
zeminy na úroveň -0,Řm = 1ř4.20mnm. Zemní pláň bude p ekryta 10cm ochrannou 
vrstvou št rkodrti a zhutn na na 30Mpa.  
 
Na takto vytvo ené pláni budou v rámci SO 02 – Výrobní hala, provedeny št rkové piloty 
a št rk.násyp na úroveň -0,20m, hutn ný po vrstvách na Ř0MPa.  
Odt žená zemina bude z části použita pro zp tné násypy a zásypy, p ebytek bude odvezen 
a uložen za poplatek na ízenou skládku Suchý důl.  
 
ada stožárů podél komunikace v bezprost ední blízkosti stavby bude ochrán na 
ochranným bedn ním.  
Stávající areálová komunikace se živičným povrchem bude v průb hu stavby využívána 
jako staveništní komunikace. Provoz na staveništi bude odd len od probíhajícího b žného 
provozu v areálu.  
Na záv r stavby bude komunikace narušená stavbou opravena – opraveny narušené 
obrubníky, p ípadn  i vpusti a poklopy šachet, bude provedeno frézování narušené 
komunikace a položena nová vrstva živičného povrchu. 
Dešťové vody z plán  HTÚ budou v průb hu stavby odvád ny staveništní drenáží a 
odčerpávány mimo staveništ  
29 
 
SO 02 – Výrobní hala 
Spodní stavba 
Zemní práce, výkopy: 
Staveništ  se nachází na ploše, která byla výhledov  určena pro dostavbu areálu. V míst  
stavby byla již provedena skrývka ornice, inženýrsko-geologický průzkum, 
archeologické průzkumy, zhutn ní podloží a drobné terénní úpravy. 
Hladina podzemní vody vystoupila po naražení prakticky v rozsahu celého staveništ  až 
po terén.  V rámci  zemních prací a výkopů bude  provád no snižování hladiny podzemní 
vody čerpáním. 
Zemní práce budou provád ny p evážn  v zeminách 3. t ídy dle ČSN 73 6133. 
Krátkodobé m lké výkopy hloubky do 1,3 m se mohou v daných pom rech provád t 
svisle pouze v období nízkých vodních stavů. Hlubší výkopy i v soudržných zeminách 
zasahujících pod napjatou hladinu podzemní vody je nutné provád t se svahovanými 
boky ve sklonu min. 2:1 nebo pod ochranou pažení. 
Dále bude provedeno zvýšení únosnosti podloží pomocí št rkopískových pilot ø 800 mm 
p edpokládané délky 6,75 m. V hale v rastru 3,4 x 3,4 m (cca 163 ks). 
 
Základové konstrukce: 
Založení bude provedeno hlubin  na železobetonových monolitických vrtaných pilotách 
600 a ř00 mm. Piloty, jejichž délka od 10 do 12 m je navržena s ohledem na intenzitu 
zatížení, zasahují pod hladinu podzemní vody, proti níž budou chrán ny složením vlastní 
betonové sm si. Na hlavách pilot bude umíst n železobetonový monolitický kruhový 
kalich. Po obvodu objektu budou umíst ny na kalichy základové železobetonové 
prefabrikované sendvičové nosníky tloušťky 2ř0 a 400 mm. 
Základové nosníky slouží jako parapetní dílec pod „kovový“ obvodový plášť. Spodní část 
slouží jako op rná st na uložená na kalichy a op ená do sloupů skeletu.  
Obvodové kalichy budou obsahovat uzemňovací pásovinu, která bude vodiv  propojena 
s výztuží monolitického kalicha a piloty.  




Nosná konstrukce haly je navržena jako železobetonový montovaný skelet. 
Svislá nosná konstrukce je tvo ena železobetonovými sloupy vnit ními čtvercového 
prů ezu 500/500mm a sloupy obvodovými 450/450mm a 400/400mm. 
Na sloupech jsou v p íčném sm ru uloženy železobetonové vazníky I prů ezu výšky 
1400mm pro modul 1Ř,00m. Ve vzdálenosti á 6,0m jsou na rozp tí 1Ř,00m navrženy 
vaznice T prů ezu, výšky 1200mm. Vazníky jsou uloženy v hlav  sloupů do „vidlice“. 
Vaznice jsou na horní hranu vazníku Ěresp. sloupůě navlečeny na vyčnívající trny. 
Ztužidla po obvod  halové části jsou uložena na hlavy obvodových sloupů. Ztužidla horní 
hranou lícují s horní hranou vazníků, vn jším lícem lícují s vn jší hranou obvodových 
sloupů.  
Současn  ztužidla slouží k uložení st ešního plášt . Spádování st echy je provedeno 
rozdílnou výškou osazení vazníku do vidlice sloupu Ěrozdílná výška sloupuě. 
 
St ešní konstrukce: 
Na zast ešení objektu je navržen trapézový plech, pop . skladba – trapézový plech, 
parozábrana, tepelná izolace ĚMWě, hydroizolační fólie ĚPE folieě. 
Odvodn ní je ešeno systémem PLUVIA. 
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Trapézový plech se p edpokládá, že bude ukládán p es dv  pole mezi vaznicemi. 
Spádování st ešních rovin 2%. 
ůtika je ešena formou vytaženého obvodového plášt  ĚKingspaně uchyceného pomocí 
ocelových sloupků. St ešní konstrukce bude navržena tak, aby splňovala kritéria ČSN 73 
0540 – Tepelná ochrana budov. 
 
Obvodový plášť: 
Obvodový plášť výrobní haly je navržen z kovových sendvičových panelů KINGSPůN 
KS 1000 FH, tl. 150 mm a výšky 1000 mm; U = 0,28 [W/m²K]. Panely jsou kladeny 
horizontáln .  
St nové sendvičové panely KINGSPAN KS s izolačním jádrem z minerální vlny nabízejí 
vysokou požární odolnost a požadované tepeln  izolační vlastnosti. 
 
Schodišt : 
Ve výrobní hale je navrženo ocelové schodišt , zajišťující p ístup do stávajícího 
administrativního objektu – druhého podlaží, kompresorovny a výstup na terasu nad 
st echou haly.  
Pro únik z výrobní haly jsou na jihozápadní fasád  navržena dv  ocelové venkovní 
schodišt . 
 
D lící konstrukce: 
Vnit ní st ny jsou navrženy ze sádrokartonu KNůUF a odd lují výrobní halu od stávající 
výrobn -administrativní budovy vytvo ením zádve ím Ěchodbyě.  
Dále se ve výrobní hale vyskytují dv  montované kancelá e pro mistry, které jsou také 
navrženy systémem sádrokartony KNůUF. Sádrokartonové p íčky v tloušťkách 100, 125 
a 150mm. 
 
Výpln  otvorů: 
Vnit ní výpln  otvorů v montovaných kancelá ích pro mistry a p íčkách ĚSDKě jsou 
ešeny hliníkovými okny a hliníkovými dve mi v kovových zárubních. 
Vn jší okna a dve e jsou hliníková, otvíravá a skláp cí, zasklená izolačním 
bezpečnostním dvojsklem. Okna a dve e haly v osách 1 a I budou plastová. 
Venkovní dve e jsou kovové Ěhliníkovéě s otočnými k ídly hladké, plné, tepeln  izolační 
s rámovou zárubní včetn  osazovacího a vynášecího rámu do obvodového plášt . 
V jihozápadní fasád  a v jižní části haly jsou pro zásobování provedena kovová 
Ěhliníkováě sekční vrata otvíravá motoricky s tlačítkovými ovladači umíst nými vedle 
vrat, plná s průhledovými otvory, tepeln  izolační s rámovou zárubní včetn  osazovacího 
a vynášecího rámu do obvodového plášt . 
Ve st eše výrobní haly budou osazeny obdélníkové sedlové sv tlíky s ručním a 
automatickým otevíráním. Strm jší strana sv tlíku otočená k severu bude prosklená 
polykarbonátem, st nu sv tlíku s menším spádem tvo í plný neprůhledný sendvičový 
panel. 
Vnit ní parapety jsou hliníkové nebo plastové, venkovní jsou plechové - součástí 




Podlaha ve výrobní hale je ešena formou lešt ného drátkobetonu. Podlaha musí 
dlouhodob  odolávat pojezdu naložených vysokozdvižných vozíků.  
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V 1.NP v místnostech pro mistry v hale Ěvelíně je položen na podlahu zát žový koberec, 
který je vytažen na st ny. 
 
Úprava povrchů – vnit ní: 
Sádrokartonové p íčky budou opat eny ot ruvzdornou malbou pro SDK. 
Na všech prefabrikovaných betonových prvcích a na plochách z monolitického betonu 
zhotoveného na stavb  je proveden dispersní nát r na beton po p edchozím vyspravení 
ploch st rkou. Nát r musí být ot ruvzdorný. 
Obvodové kovové sendvičové panely Kingspan jsou dodány včetn  konečné povrchové 
úprav. St ešní trapézové plechy jsou s pozinkovanou povrchovou úpravou, na vnit ním 
líci s vypalovaným lakem. 
 
Úprava povrchů – vn jší: 
Okna, venkovní dve e, vrata a klempí ské výrobky budou s povrchovou úpravou od 
výrobce.  
Povrchová úprava všech ocelových konstrukcí v exteriéru je pozinkováním nebo nát rem 
odolným proti pov trnostním vlivům, vnit ní konstrukce jsou opat eny nát rem nebo jsou 
dodány s konečnou úpravou. 
Obvodový plášť Kingspan je již dodán včetn  konečné povrchové úpravy odolávající 
vn jším pov trnostním vlivům. 
 
Izolace: 
Proti zemní vlhkosti a vod : 
Na dorovnanou zhutn nou pláň bez ostrých kamenných zrn je provedena plynot sná 
foliová izolace Fatrafol 803 (H) proti pronikání radonu z podloží a proti podzemní tlakové 
vod . HI folie, s atestem na st ední radonové riziko, je z obou stran chrán na geotextilií.  
V místech průchodů sloupů skeletu skrz podlahovou desku je hydroizolace vytažena na 
sloupy a neprostupn  s nimi spojena. Sloupy v tomto míst  jsou opat eny hydroizolačním 
krystalizačním nát rem. 
 
St ešní hydroizolace haly je navržena z hydroizolační fólie Fatrafol Ř10 ĚSě sva ené ve 
spojích a mechanicky kotvené k podkladu. Na prostupující konstrukce st echou nebo 
podkladní plechy lemující nadst ešní konstrukce je st ešní folie vytažena a nalepena v 
dostatečné výšce Ěmin. 100mmě. 
 
Parozábrana: 




Ve skladb  podlahy výrobní haly na terénu je navržena tepelná izolace z extrudovaného 
polystyrenu Isover tl. 50 mm.  
Tepelnou izolaci st echy haly tvo í desky z minerálních vláken o celkové tloušťky 1Ř0 
mm, Rockwool určené pro pochůzné ploché st echy. Izolace je položena ve dvou vrstvách 
s p ekrytím stykových spár.  
Tepelná izolace je mechanicky kotvena k trapézovým plechům.  
Spád st echy skladu bude proveden spádovými klíny z minerálních desek položených na 





SO 03 – Zpevněné plochy 
V míst  výstavby nové výrobní haly je již vybudována stávající areálová komunikace a 
zpevn né plochy se živičným povrchem pro pot eby stávajícího objektu výrobn -
administrativní haly. Podél fasády p ístavby nové výrobní haly - mezi fasádou a stávající 
areálovou komunikací, bude v rámci SO 03 – Zpevn né plochy proveden chodník ze 
zámkové betonové dlažby.  
Na tento chodník ústí 2 ocelové schodišt  z p ístavby. V rámci HTÚ bude provedena v 
míst  budoucího chodníku pouze skrývka ornice.  
Stávající areálová komunikace se živičným povrchem bude v průb hu stavby využívána 
jako staveništní komunikace. Provoz na staveništi bude odd len od probíhajícího b žného 
provozu v areálu. Na záv r stavby bude komunikace narušená stavbou opravena. 
Dále kvůli za ízení staveništ  budou na pozemku vytvo eny dočasné skladovací plochy. 
 
SO 04.1 – Dešťová kanalizace  
Podél fasády nového objektu v míst  stávající areálové komunikace je již zabudována 
dešťová kanalizace, do které se nový objekt napojuje. Napojení objektu bude probíhat ve 
dvou místech na jihozápadní stran  fasády. 
P ípojky jsou navrženy z hladkých trub PVC DN 200 Ěp ípojka D1ě a DN 250 
Ěp ípojka D2ě.  
P ípojky odvád jí dešťové vody z navrženého zast ešení nové výrobní haly.  
Dešťové p ípojky jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace DN 400 z trub PP 
pomocí navrtávky. 
 
SO 04.2 – Splašková kanalizace 
Podél fasády stávajícího objektu v míst  stávající areálové komunikace je již zabudována 
splašková kanalizace, do které se nový objekt p es stávající výrobn  – administrativní 
halu napojuje. Napojení je provedeno v míst  severovýchodní stran  fasády stávajícího 
objektu. Dále ešeno v samostatné projektové dokumentaci. 
 
SO 05 – Přípojka vodovodu 
Napojení nové výrobní haly na vodovodní ád je ešeno pomocí napojení na stávající 
výrobn  - administrativní budovu. Podrobn  ešeno v samostatné projektové 
dokumentaci. 
 
SO 06 – Přípojka elektrické energie 
Nový objekt bude p ipojen na elektrické energie pomocí stávajícího objektu. Stávající 
objekt je p ipojen na severní a severovýchodní stran  objektu v místech stávající areálové 
komunikace. Podrobné ešení je součástí samostatné projektové dokumentace. 
 
SO 07 – Přípojka sdělovacího vedení 
Objekt bude propojen p es stávající administrativní halu. Konkrétní ešení je 
vypracováno v samostatné dokumentaci provedené firmou Telefonica O2. 
 
SO 08 – Úprava areálového osvětlení 
Projektová dokumentace eší úpravu rozvodů venkovního osv tlení v rámci p ístavby 
nové výrobní haly. 
Část stávající soustavy venkovního osv tlení koliduje s nov  uvažovanou p ístavbou 
objektu. Tato svítidla je nutno demontovat a p esunout do nových pozic. Podrobné ešení 




SO 09 – Sadové úpravy 
V tšina ploch bude zatravn na vysetím nové prakové sm si. 
Ve zbylých prostorách bude pak aplikována výsadba ke ů. Jedná se v tšinou o 
výsadbu, která bude mít krom  estetické i funkci ochrannou proti hluku. 
Hlavní část sadových úprav zastupuje ozelen ní p ímého okolí navrhované dostavby 
objektu a průjezdné komunikace.  
 
SO 10 – Oplocení 
Kolem stávajícího areálu již bylo provedeno oplocení, ale vlivem p ístavby nové haly 
bulo nutno část p eložit pro účely za ízení staveništ . Oplocení bude vráceno do 
původního stavu, pop ípad  nov  zrealizováno dle samostatné projektové dokumentace. 
Poškozené oplocení, které mohlo vzniknout vlivem výstavby nové haly bude opraveno 
nebo vym n no.  
 
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Stavební dílce jsou zhotoveny dle technologie z tradičních materiálů, p evážn  typických 
rozm rů. ůtypické dílce jsou zahrnuty v samostatné dokumentaci se statickým 
posouzením.  Statická únosnost stavebních materiálů je garantována výrobcem systému 
a konstrukce byly navrženy a posouzeny statikem. 
 
3.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
Není obsahem mé bakalá ské práce. Technické ešení jednotlivých profesí 
zdravotechniky, elektrického vedení, sd lovacího vedení, vzduchotechniky je obsaženo 
v samostatných technických zprávách projektové dokumentace. 
 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
Není obsahem mé bakalá ské práce. Výčet je součástí samostatné projektové 
dokumentace jednotlivých za ízení. 
 
3.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Tímto bodem se zabývá samostatná část projektové dokumentace. Požárn  bezpečnostní 
ešení není součástí mé bakalá ské práce. Ze všeobecného hlediska lze konstatovat, že 
stavba splňuje požadavky na požární bezpečnost. 
 
3.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
Není součástí mé bakalá ské práce. Zásady jsou popsány v samostatné části projektové 
dokumentace.  
 
3.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametr  stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpad  
apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 Podrobné ešení je zapsáno v samostatných částech projektové dokumentace. 
Vznik hluku, prašnosti a vibrací uvnit  objektu nep esáhne hranici, která by n jak 
narušovala, či ohrožovala zdraví lidí v objektu a jeho okolí nebo životní prost edí. 
V průb hu výstavby se dá p edpokládat mírné zvýšení hluku, prašnosti pop ípad  
vibrací. Jelikož práce budou probíhat p evážn  v pracovní dny a to od 7:00 hod. do 




Zvýšené prašnosti lze zabránit kropením vodou. Veškeré stroje a dopravní prost edky 
budou p ed výjezdem ze staveništ  ádn  očišt ny, aby neznečišťovaly p íslušné 
komunikace a okolní prost edí. 
 
3.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Na základ  radonového průzkumu bylo stanoveno, že se jedná o pozemky se st edním 
radonovým indexem. V souladu se zákonem č. 263/2016 Sb. a s ČSN 730601 je pro 
dané prost edí doporučeno navrhnout opat ení pro snížení radiační zát že z 
geologického podloží objektu, nap . použitím plynot sné folie v rámci provád ných 
izolací. Navržená HI folie ve skladb  podlahy proto bude splňovat tyto podmínky a bude 
mít atest na st ední radonové riziko. 
 
b) ochrana před bludnými proudy, 
Zajišt na v rámci stavebního ešení elektroinstalace. 
 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Není nutno ešit, nevyskytuje se zde žádná vyšší seizmická aktivita. Samotná výrobní 
hala, ani její okolí neprodukuje zvýšenou technickou seizmicitu. 
 
d) ochrana před hlukem, 
Veškeré stavební konstrukce zajišťují dostatečnou ochranu a splňují požadavky na ízení 
vlády č. 272/2011 Sb. o ochran  zdraví p ed nep íznivými účinky hluku a vibrací. 
 
e) protipovodňová opatření, 
Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.). 
Stavba se nenachází v poddolovaném území a není ovlivn na žádnými ostatními účinky. 
 
3.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
Kanalizace: 
Kanalizace objektu je d lena na dešťovou kanalizaci a splaškovou kanalizaci. 
Dešťová voda je odvád na pomocí svodů do dešťové kanalizace umíst né v blízkosti 
objektu ve zpevn né ploše – komunikace. Napojení bude provedeno pomocí navrtávky. 
Splašková odpadní voda bude napojena a svedena p es stávající výrobn -administrativní 
budovu do venkovní splaškové kanalizace, která je umíst na v blízkosti objektu ve 
zpevn né ploše místní komunikace.  
 
Vodovod: 
Vnit ní vodovod je rozd len na rozvod studené pitné vody a rozvod teplé vody. Požární 
vodovod uvnit  objektu je napojen na rozvod studené pitné vody.  
P ipojení vody bude provedeno napojením na stávající výrobn  - administrativní 
budovu. Stávající budova je p ipojena navrtávacím pasem na hlavní vodovodní ád. 
 
Elektrická energie: 
P ipojení elektrické energie bude ešeno pomocí stávajícího objektu. Stávající objekt je 





Sd lovací vedení: 
Objekt bude propojen p es stávající administrativní halu. Konkrétní ešení je 
vypracováno firmou Telefonica O2. 
 
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Bližší specifikace veškerých dimenzí, délek, objemů apod. jsou zpracovány 
v samostatných technických zprávách, které jsou součástí projektové dokumentaci. 
 
3.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
V rámci průmyslové zony, konkrétn  areálu Lapp Kabel s.r.o je již vybudováno stávající 
komunikační zázemí. Toto zázemí bude využito jako staveništní komunikace. 
Komunikace ší ky 6m, která svým tvarem „obkružuje“ stávající administrativn  – 
výrobní halu a novou p ístavbu výrobní haly. Toto komunikační zázemí se z jižní strany 
napojuje na komunikaci III. t ídy spojující části m st Kvítkovice a Malenovice. 
 
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Stávající komunikační zázemí Ěareálovéě se z jižní strany napojuje na komunikaci III. 
t ídy spojující části m st Kvítkovice a Malenovice. 
Tato komunikace ĚIII. t ídyě se dále napojuje na  hlavní komunikaci – silnice I. t ídy 
č.4ř, která je hlavní tepnou mezi m sty Otrokovice a Zlín a také i rychlostní silnicí R55, 
která dále navazuje na dálnici D1. 
 
c) doprava v klidu, 
Z hlediska areálové stávající komunikace se jedná o místo s málo frekventovanou 
dopravou. V rámci stávajícího objektu a komunikační sít  jsou vybudovány parkovací 
místa pro osobní automobily. Jedná se p edevším o parkování pro zam stnance a 
potenciální zákazníky. Parkovišt  se nacházejí na severní části objektu Ě 11x standartní 
parkovací místa, 1x pro zdravotn  postižené osobyě  na východní stran  Ě 11x standartní 
parkovací místaě a na jižní stran  p i komunikaci Ě 10x standartní parkovací místoě. Dále 
budou zrealizovány nové parkovací místa Ěcelkem 22 místě na východní a jihovýchodní 
stran  stávajícího objektu. 
 
d) pěší a cyklistické stezky. 
V rámci komunikačního zázemí jsou zde zrealizovány liniové chodníky v ší ce 1,5m, 
dále nástupní a výstupní rampy – u hlavního vchodu do stávajícího objektu. Chodníky 
a zpevn né plochy jsou p evážn  zhotoveny z betonové zámkové dlažby a betonových 
obrubníků. 
 
3.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
P ed zahájením stavby bude provedeno sejmutí ornice. Vyt žená zemina, která bude 
vhodná na zp tné použití se uloží v prostoru staveništ , nepot ebná se odveze na 
skládku. Po dokončení stavby bude provedeno zarovnání terénu do původního stavu a 
následn  bude provedena výsadba zelen  pop . zatravn ní. 
b) použité vegetační prvky, 
P edevším se bude jednat o zasetí traviny - parkové sm si pop . výsadba ke ů. Více 




c) biotechnická opatření. 
Nejsou ešena žádná biotechnická opat ení. 
 
3.6 Popis vliv  stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a p da, 
Stavba svým charakterem má minimální vliv na životní prost edí. Provoz budovy 
nebude narušovat své okolí hlukem. Konstrukce a materiály jsou navrženy tak, že 
vyhovují hygienickým požadavkům na ší ení hluku a vibrací. Dešťové vody budou 
odvád ny pomocí svodů do stávající dešťové kanalizace. Vzniklé odpady budou t íd ny 
a odváženy na p íslušnou skládku. Ornice bude uchována na pozemku pro další využití. 
Ostatní zemina bude odvezena na skládku. 
 
b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných strom , ochrana 
rostlin a živočich  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině, 
Stavba výrobní haly má zanedbatelný vliv na p írodu a krajinu. B hem výstavby se zde 
nevyskytují žádní chrán ní živočichové, rostliny či d eviny. Nebude narušena 
ekologická funkce dané krajiny. 
 
c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, 
V bližším okolí stavby se nenacházejí evropsky významné lokality ani ptačí oblasti pod 
ochranou Natura 2000. 
Stavba nebude mít vliv na soustavu chrán ných území Natura 2000. 
 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Zjišťovací ízení a stanovisko EIů se na tento typ stavby nepožaduje. 
 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpis . 
Ne eší se. 
 
3.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavk  z hlediska plnění úkol  ochrany obyvatelstva. 
Není součástí mé bakalá ské práce. 
 
3.8 Zásady organizace výstavby 
Tato problematika je zpracována v samostatné kapitole č.5 Zásady organizace výstavby 
pro montáž prefabrikovaného skeletu. 
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1 OBECNÉ INFORMACE 
Realizace stavby výrobní haly bude provád na v krajní části m sta  
Otrokovice - Kvítkovice, v průmyslové zón , která sousedí s části m sta  
Zlína – Malenovice.  
Veškeré prvky železobetonového prefabrikovaného skeletu budou dováženy z 
otrokovické firmy PSG Konstrukce a.s. se sídlem v m stské části Kvítkovice.  
Pro tuto firmu jsem se rozhodl z důvodu, že dokáží vyrobit veškeré prefabrikované 
prvky pot ebných rozm rů a tvarů, které jsou pro výstavbu ešeného skeletu pot ebné a 
také se nachází v nedalekém okolí staveništ . Dalším důvodem volby této firmy je také 
skutečnost, že firma je součástí velkého koncernu PSG,a.s., která tuto stavbu realizuje a 
má konkurenční výhodu zhotovení prvků se slevou. 
Kvůli požadavkům na p epravu, dle zákona č. 4Ř/2016 Sb. O provozu na pozemních 
komunikacích a o zm nách n kterých zákonů Ězákon o silničním provozuě a vyhlášky 
ministerstva vnitra č. 341/2014 Sb. O schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, musí být pro 
p epravu vazníků, vaznic a část základových nosníků ešena nadrozm rná p eprava.  
Pro ostatní prvky skeletu se nadrozm rná p eprava uvažovat nemusí. Suchá pytlovaná 
sm s, na p ípravu zálivky a drobný materiál bude dovážen z nedalekých stavebnin 
STAVMAT a.s. (Raab Karcher), sídlící v Zlín – Malenovice.  
2 NADROZMĚRNÁ DOPRAVA 
P edm tem je ešení dopravy železobetonových prefabrikovaných základových nosníků 
(nad 6t), vazníků a vaznic a rozponu Ěnejdelší prvek) 18,05 m, které nesplňují podmínky 
pro b žnou p epravu dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 341/2014 Sb. O schvalování 
technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích.  
Tato vyhláška stanovuje, že podmínky pro p epravu nákladu na pozemních 
komunikacích jsou následující: 
Jízdní soupravy tahače s náv sem: 
- maximální ší ka vozidla je 2,55 m 
- maximální výška vozidla je 4,0 m (+ 2% výšky) 
- maximální hmotnost soupravy 48,0 t 
- maximální délka soupravy s náv sem 16,50 m 
 
Prefabrikované vazníky budou p epravovány jízdní soupravou složenou z tahače MAN 
TGS 6x4 s náv sem NOOTEBOOM OVB-55-03V. Tato souprava má celkovou délku 
25,68 m, celkovou výšku 3,4 m, celkovou ší ku 2,52 m a polom r otáčení 22 m. Vazníky 
budou dopravovány po 2 kusech. Celkov  pojede tedy souprava 2 krát. 
Z hlediska dopravy vaznic bude použita stejná souprava. V tomto p ípad  budou 
vaznice p epravovány po 3 kusech. Celkov  souprava pojede tedy 5 krát. Pro dopravu 
základových nosníků nad 6t bude využita stejná jízdní souprava. Základové nosníky 
budou dopravovány max. po 4 kusech. 
P i p eprav  nákladu bude mít souprava nejvyšší celkovou hmotnost 5Ř,46 tun.  
Souprava nesplňuje požadavky z hlediska hmotnosti soupravy a ani maximální délky, 
proto je tedy nutné zajistit povolení pro p epravu nadrozm rného nákladu. 
Toto povolení je u nás provád no na základ  § 40 vyhlášky č. 33Ř/2015 Sb. (104/1997 
Sb.). o pozemních komunikacích. 




3 VZOROVÝ FORMULÁŘ O POVOLENÍ NADMĚRNÝCH 
NEBO NADROZMĚRNÝCH NÁKLADŮ 
MINISTERSTVO DOPRAVY                             Žadatel (uživatel): 
nábř.L.Svobody 12, 110 15 Praha 1 
 V zastoupení: 
Datum: ....................................... 
č.j. : ............................................. (vyplní žadatel) 
Věc:  Žádost o povolení k přepravě nadměrného nákladu (vozidla) 
          Na základě ust. § 25 odst. 6 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění 
pozdějších předpisu, žádáme o vydání povolení k přepravě nadrozměrného nákladu (vozidla), jehož rozměry 
nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhl. č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Údaje o předmětu přepravy: 
Náklad (druh, hmotnost ) : ................. ....................................................................................................... ............... t 
Podvozek (typ, RZ, hmotnost ) : ........ ........................................................ ............... t 
Tahač (typ, RZ, hmotnost ) : ..............  ........................................................ ............... t 
Souprava - celková délka : ...................    ........................... m včetně postrku : .... xxxx ........ ............. m 
max. šířka : .........................  ........................... m 
max. výška : ........................  ........................... m 
celková hmotnost :  .............  ........................... t včetně postrku :...... xxxx ........ ............... t 
zatížení jedn.náprav : ..... ....................................................................................................................... t 
rozvor náprav : ............... ..................................................................................................................... m 
počet náprav/kol :........... ................................ ks min.poloměr otáčení : .......... xxx ............ m 
Požadovaný termín přepravy:     od ............…………........... do ........................................…. 
Přeprava  z: .....................................................................…....... ... okres ..........................…….................... 
                  do: .............................................................…….............. okres ...........................………................ 
Návrh přepravní trasy:  (vyplní žadatel): 
Pozn.:  
Náklad o celkové hmotnosti nad 60 t nebo nadměrných rozměru lze povolit jen výjimečně, pokud žadatel 
prokáže, že není technicky reálné snížit hmotnost nebo rozměry přepravy ani použít jiného způsobu přepravy 
a že zatížitelnost mostu a únosnost vozovek ověřené statickým posouzením umožní realizaci přepravy.  
• U vozidla (soupravy) nad 60 t uveďte obrysový nákres vozidla (soupravy) s vyznačením všech rozměru 
a umístění nákladu v příloze (formát A4) 
Doklady potřebné k vydání povolení:  
• Výpis z obchodního rejstříku + zplnomocnění /v případe že žadatel není současně statutární zástupce 
nebo jednatel společnosti/ 
• Doklad prokazující technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích (technický průkaz 




telefon: .....................................................                                              ........................................................... 





4 TECHNICKÁ DOPROVODNÁ VOZIDLA 
B hem p epravy nadm rné a nadrozm rné soupravy v silniční doprav  mají doprovodná 
vozidla důležitou roli p i zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Tato 
vozidla svou p ítomností p i p eprav  upozorňují ostatní účastníky silničního provozu 
na mimo ádnou událost v doprav . Dále doprovodná vozidla pomáhají jízdní souprav  
k plynulé jízd  z místa naložení do místa určení.  
Doprovodným vozidlem je osobní automobil, který je opat en vysílačkou, sv telnou 
signalizací a má výstražné či reflexní polepy.  
O použití doprovodného vozidla rozhoduje ministerstvo dopravy na základ  žádosti o 
nadrozm rnou p epravu nákladu. 
Odeslaná žádost o nadrozm rné p eprav  je posuzována ministerstvem dopravy a 
prozkoumána editelstvím dopravní policie. P epravy se může zúčastnit i více 
doprovodných vozidel, záleží na druhu a trase p epravy. Mohou p edepsat počet 
doprovodných vozidel, nebo může dojít ke kombinaci doprovodných vozidel za 
asistence vozů Policie ČR. 
 
V mém p ípad  souprava p evážející nadrozm rné prvky využije jedno doprovodné 
vozidlo. 











5 TRASA PŘEPRAVOVANÝCH PRVKŮ SKELETU 
Jedná se o popis trasy, po které nadm rná a nadrozm rná souprava pojede. 
Místem naložení je prefa PSG Konstrukce a.s. a místo vyložení je staveništ  - areál 
firmy Lapp Kabel s.r.o.. 




























Celková délka trasy je 3 km. 
Obrázek 2: Podrobný popis jízdy z prefy PSG Konstrukce na staveniště Lapp Kabel. [9] 
Obrázek 3: Schéma trasy přepravovaných prvků skeletu. [10] 
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6 BODY ZÁJMU 
Body zájmu jsou místa, která je nutno posoudit z hlediska průjezdnosti soupravy 
p evážející nadrozm rné prvky. 
Vzhledem k malé délce p epravované trasy byly vybrány veškeré k ižovatky a odbočky. 
Polom ry zatáček a k ižovatek byly odm eny z internetových map – mapy.cz – pomocí 
m ítka.  
P epravní souprava byla pomocí m ítka p enesena schematicky do posuzovaných míst. 
V obrázcích je vyznačen polom r otáčení celé soupravy p i p eprav  vazníků a vaznic, 
který je v roztažené poloze 22 m. 
Na navržené trase jízdní soupravy se nenacházejí žádné mosty ani podjezdy, tudíž 
v tomto p ípad  posouzení t chto kritických míst není nutno ešit.  
 
Bod 1, Bod 2 - VYHOVÍ 
Body znázorňující výjezd soupravy z prefa firmy   





Bod 3 - VYHOVÍ 
Na hlavní sv telné k ižovatce odbočka vpravo,  


















Bod 4 - VYHOVÍ 
P i pokračování po silnici I/4ř – ulice Zlínská následuje 
 na první sv telné k ižovatce další odbočení  





Bod 5 - VYHOVÍ 















Bod 6 - VYHOVÍ 
Poslední odbočka vpravo silnice III. t ídy - ulice Bartošova.  
Dále pokračování po areálové komunikaci  
firmy Lapp Kabel s.r.o., po 200 m p íjezd na staveništ . 
 
 
   
7 DOPRAVA SUCHÉ SMĚSI (PYTLOVÉ BALENÍ) A 
DROBNÝ MATERIÁL 
Suchá pytlovaná sm s, na p ípravu zálivky a drobný materiál bude dovážen z 
nedalekých stavebnin STAVMAT a.s. (Raab Karcher), sídlící v Zlín – Malenovice. 
 
Obrázek 4: Schéma trasy vedoucí do nedalekých stavebnin Raab Karcher. [10] 
 
8 DOPRAVA BETONOVÉ SMĚSI  
Betonová sm s bude sloužit pro zalití sloupů v kalichách. Jedná se o jemnozrnný beton 
C 25/30, který bude dovezen pomocí autodomíchávače z nedaleké betonárny firmy PSG 
Konstrukce a.s. sídlící v Otrokovice – Kvítkovice. Trasa je totožná jako pro p epravu 
prefabrikovaných prvků, viz. Obrázek 3: Schéma trasy p epravovaných prvků skeletu. 
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[5] https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-338  
[6] § 40 vyhlášky č. 33Ř/2015 Sb. 
[7] http://www.nosreti-doprava.cz/  
[8] http://www.nosreti-doprava.cz/userfiles//nosreti-katalog-doprava-web-cz.pdf 
[9] https://www.google.cz/maps 
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1 VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH PRVKŮ SKELETU 
Označení a výpis prvků je zpracován dle jednotlivých výkresů a zohledňuje pouze ešení 





























celkem L B H 
mm mm mm m2 m3 kg ks m3 t 
S1.01 6800 400 400 0,16 1,09 2829 3 3,3 8,5 
S1.02 6690 400 400 0,16 1,07 2783 1 1,1 2,8 
S1.03 6570 400 400 0,16 1,05 2733 1 1,1 2,7 
S1.04 5720 400 400 0,16 0,92 2380 1 0,9 2,4 
S1.04.k 5720 400 400 0,16 0,92 2380 1 0,9 2,4 
S1.05 5840 400 400 0,16 0,98 2551 2 2 5,1 
S1.06 5640 400 400 0,16 0,95 2464 4 3,8 9,9 
S1.06.k 5640 400 400 0,16 0,95 2464 1 0,9 2,5 
S1.06.n 4750 400 400 0,16 0,80 2075 1 0,8 2,1 
S1.07 7240 400 400 0,16 1,22 3162 1 1,2 3,2 
S1.08 7320 400 400 0,16 1,23 3197 3 3,7 9,6 
S1.09 7440 400 400 0,16 1,25 3250 3 3,7 9,7 
S1.10 7550 400 400 0,16 1,27 3298 1 1,3 3,3 
S1.11 7150 400 400 0,16 1,20 3123 3 3,6 9,4 
S2.1 6450 450 450 0,20 1,37 3566 1 1,4 3,6 
S2.2 5960 450 450 0,20 1,27 3295 1 1,3 3,3 
S2.3 7200 450 450 0,20 1,53 3980 1 1,5 4 
S2.4 7560 450 450 0,20 1,61 4179 1 1,6 4,2 
S3.1 5600 500 500 0,25 1,47 3822 1 1,5 3,8 
S3.2 5960 500 500 0,25 1,56 4068 1 1,6 4,1 
                    
                    
CELKEM             32 37,2 96,6 
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1.2 Základové nosníky (parapety) 
 











celkem L B H 
mm mm mm m2 m3 kg ks m3 t 
ZN1 1550 1170 290 0,34 0,53 1225 1 0,5 1,2 
ZN2 590 1170 290 0,34 0,2 378 1 0,2 0,4 
ZN2a 590 1170 290 0,34 0,2 378 1 0,2 0,4 
ZN3 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN4 4540 1170 290 0,34 1,54 3863 1 1,5 3,9 
ZN5 6225 1170 290 0,34 2,11 5349 1 2,1 5,3 
ZN6 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN7 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN8 4540 1170 290 0,34 1,54 3863 1 1,5 3,9 
ZN9 6200 1170 290 0,34 2,1 5327 1 2,1 5,3 
ZN10 6250 1170 290 0,34 2,12 5371 1 2,1 5,4 
ZN11 6400 1170 290 0,34 2,17 5504 1 2,2 5,5 
ZN12 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN13 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN14 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN15 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN16 4400 1170 290 0,34 1,49 3739 1 1,5 3,7 
ZN17 6250 1170 290 0,34 2,12 5371 1 2,1 5,4 
ZN18 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN19 5775 1170 290 0,34 1,96 4952 1 2 5 
ZN20 1275 1170 290 0,34 0,43 982 1 0,4 1 
ZN30 1550 2030 400 0,81 1,26 2844 1 1,3 2,8 
ZN31 4000 2030 400 0,81 3,25 8016 1 3,2 8 
ZN32 6000 2030 400 0,81 4,87 12239 1 4,9 12,2 
ZN33 6000 2030 400 0,81 4,87 12239 1 4,9 12,2 
ZN34 6000 2030 400 0,81 4,87 12239 1 4,9 12,2 
ZN35 6000 2030 400 0,81 4,87 12239 1 4,9 12,2 
ZN36 6000 2030 400 0,81 4,87 12239 1 4,9 12,2 
ZN37 6000 2030 400 0,81 4,87 12239 1 4,9 12,2 
ZN38 6000 2030 400 0,81 4,87 12239 1 4,9 12,2 
ZN39 6250 2030 400 0,81 5,08 12766 1 5,1 12,8 
ZN40 6400 2030 400 0,81 5,2 13083 1 5,2 13,1 
ZN41 6000 1630 400 0,65 3,91 9895 1 3,9 9,9 
ZN42 6000 1630 400 0,65 3,91 9895 1 3,9 9,9 
ZN43 6000 1630 400 0,65 3,91 9895 1 3,9 9,9 
ZN44 6000 1280 400 0,51 3,07 7817 1 3,1 7,8 
ZN45 4400 1280 400 0,51 2,25 5687 1 2,3 5,7 
ZN46 6250 1280 400 0,51 3,2 8150 1 3,2 8,1 
ZN47 6000 1280 400 0,51 3,07 7817 1 3,1 7,8 
ZN48 5775 1280 400 0,51 2,96 7517 1 3 7,5 
ZN49 1275 1280 400 0,51 0,65 1527 1 0,7 1,5 
                    
CELKEM (kubatura bez odpočtu otvorů!!)     41 110,6 278,2 


















celkem L B H 
mm mm mm m2 m3 kg ks m3 t 
V1 18050 400 1200 0,24 4,33 11263 5 21,7 56,3 
V2 18000 400 1200 0,24 4,32 11232 3 13 33,7 
V2.1 18000 400 1200 0,24 4,32 11232 2 8,6 22,5 
V3 16000 400 1200 0,24 3,84 9984 3 11,5 30 
V3.1 16000 400 1200 0,24 3,84 9984 2 7,7 20 
                    















celkem L B H 
mm mm mm m2 m3 kg ks m3 t 
Z1 6000 200 400 0,08 0,48 1248 11 5,3 13,7 
Z1.1 6000 200 400 0,08 0,48 1248 9 4,3 11,2 
Z1.2 6200 200 400 0,08 0,5 1290 1 0,5 1,3 
Z2 6250 200 400 0,08 0,5 1300 2 1 2,6 
Z3 6200 200 400 0,08 0,5 1290 1 0,5 1,3 
Z3.1 4200 200 400 0,08 0,34 874 1 0,3 0,9 
Z3.2 4000 200 500 0,1 0,4 1040 1 0,4 1 
Z4 6050 200 400 0,08 0,48 1258 1 0,5 1,3 
Z4.1 6050 200 400 0,08 0,48 1258 1 0,5 1,3 
Z5 4050 200 400 0,08 0,32 842 1 0,3 0,8 
Z5.1 3850 200 400 0,08 0,31 801 1 0,3 0,8 
                    
















celkem L B H 
mm mm mm m2 m3 kg ks m3 t 
VK1 18025 500 1400 0,4 7,14 18559 1 7,1 18,6 
VK1.1 18025 500 1400 0,4 7,14 18559 1 7,1 18,6 
VK2 16050 500 1400 0,4 6,36 16525 1 6,4 16,5 
VK2.1 16050 500 1400 0,4 6,36 16525 1 6,4 16,5 
                    
CELKEM           4 27 70,2 
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2 VÝPOČET POTŘEBY ZÁLIVKOVÉ SMĚSI 
 
  
PATKA PRO SLOUP 450/450  
UMÍSTĚNÍ: C2/4 
Objem kalichu: Vk=1/3*v*ĚS1+S2+√S1*S2ě 
Vk=1/3*0,ř5*Ě0,6*0,6+0,7*0,7+√0,6*0,6*0,7*0,7ě=0,402 m3 
Objem sloupu: Vs=b*h*vz 
Vs=0,45*0,45*0,90=0,182 m3 
Zálivka pro 1 kalich: Vk-Vs=0,402-0,182=0,220 m3 




PATKA PRO SLOUP 400/400 
UMÍSTĚNÍ: C2/10 
Objem kalichu: Vk=1/3*v*ĚS1+S2+√S1*S2ě 
Vk=1/3*0,95*(0,5*0,5+0,6*0,6+√0,5*0,5*0,6*0,6)=0,288 m3 
Objem sloupu: Vs=b*h*vz 
Vs=0,4*0,4*0,90=0,144 m3 
Zálivka pro 1 kalich: Vk-Vs=0,288-0,144=0,144 m3 




PATKA PRO SLOUP 400/400 
UMÍSTĚNÍ: D10, E10 
Objem kalichu: Vk=1/3*v*ĚS1+S2+√S1*S2ě 
Vk=1/3*0,95*(0,5*0,5+0,6*0,6+√0,5*0,5*0,6*0,6)=0,288 m3 
Objem sloupu: Vs=b*h*vz 
Vs=0,4*0,4*0,90=0,144 m3 
Zálivka pro 1 kalich: Vk-Vs=0,288-0,144=0,144 m3 












PATKA PRO SLOUP 400/400 
UMÍSTĚNÍ: I10 
Objem kalichu: Vk=1/3*v*ĚS1+S2+√S1*S2ě 
Vk=1/3*0,95*(0,5*0,5+0,6*0,6+√0,5*0,5*0,6*0,6)=0,288 m3 
Objem sloupu: Vs=b*h*vz 
Vs=0,4*0,4*0,90=0,144 m3 
Zálivka pro 1 kalich: Vk-Vs=0,288-0,144=0,144 m3 




PATKA PRO SLOUP 450/450 A 500/500 
UMÍSTĚNÍ: C2/7, F4, F7, I4, I7 
Objem kalichu: Vk=1/3*v*ĚS1+S2+√S1*S2ě 
Vk=1/3*0,95*(0,6*0,6+0,7*0,7+√0,6*0,6*0,7*0,7)=0,402 m3 
Objem sloupu: Vs=b*h*vz 
Vs=0,45*0,45*0,90=0,182 m3; Vs´=0,5*0,5*0,ř0=0,225 m3 
Zálivka pro 1 kalich: Vk-Vs=0,402-0,182=0,220 m3 (0,177 m3) 




PATKA PRO SLOUP 400/400 
UMÍSTĚNÍ: OSTůTNÍ 
Objem kalichu: Vk=1/3*v*ĚS1+S2+√S1*S2ě 
Vk=1/3*0,95*(0,5*0,5+0,6*0,6+√0,5*0,5*0,6*0,6)=0,288 m3 
Objem sloupu: Vs=b*h*vz 
Vs=0,4*0,4*0,90=0,144 m3 
Zálivka pro 1 kalich: Vk-Vs=0,288-0,144=0,144 m3 
CELKEM = 22x0,144=3,168 m3 
 
CELKEM ZÁLIVKOVÉHO BETONU DO KůLICHŮ:                                               4,978 m3 
ZÁLIVKOVÁ SM S PRO ZůLITÍ PREFůBRIKOVůNÝCH PRVKŮ:                       1,02 m3 
ZATMELENÍ SVISLÝCH SPůR MEZI ZÁKLůDOVÝMI NOSNÍKY:                       0,75 m3 
 
POT EBů ZÁLIVKY - 1,9kg suché sm si / 1l čerstvé malty Ě+5% ztrátě                    2035 kg 
POT EBů PYTLŮ/PůLET: Ěpouze pro zálivky prefabrikátůě 25kg                     82 ks/2palety 
POT EBů VODY: Ěpouze pro zálivky prefabrikátůě 5l/25kg malty                                410 l 
EZIVO Nů ZůKLÍNOVÁNÍ SLOUPŮ:                                                                      0,25 m3 
PRYŽOVÁ LOŽISKů:                                                                                                      78 ks 
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3 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
[1] http://cze.sika.com/ 
[2] Software BUILDpowerS 
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1 IDENTIFIKACE STAVBY 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: Výrobní hala Otrokovice - Lapp Kabel s.r.o.  
Umíst ní stavby: Otrokovice, Bartošova 315, p.č.1045/163 a p.č.1045/164 
Kraj: Zlínský 
Stavební ú ad: Otrokovice 
Druh stavby: Montovaný železobetonový skelet 
Charakteristika stavby: Nová výrobní hala se st ešním p ístavkem 
Účel stavby: Nové pracovní prostory firmy Lapp Kabel s.r.o. 
Investor: Lapp Kabel s.r.o. 
Plocha pozemku: p.č. 1045/163 (8530 m2ě a p.č. 1045/164 Ě4727 m2). 
Zastav ná plocha: 1944 m2 
 
1.2 Obecné informace o stavbě 
Jedná se o p ístavbu nové výrobní haly ke stávající výrobn  – administrativní budov , 
která je součástí stávající průmyslové zony Zlín - Malenovice. Výrobní hala je 
obdélníkového půdorysu o rozm rech 54x36m o jednom nadzemním podlaží se 
st ešním ocelovým p ístavkem. Hlavní nosná konstrukce je tvo ena železobetonovým 
prefabrikovaným skeletem.  
Založení objektu je navrženo na pilotách 600 a 900 mm s monolitickými kalichy. Do 
kalichů budou vetknuty železobetonové prefabrikované sloupy čtvercového prů ezu o 
rozm ru 400x400, 450x450 a 500x500.  
Na sloupech budou uloženy základové nosníky Ěparapetníě, dále v p íčném sm ru budou 
uloženy železobetonové vazníky I prů ezu výšky 1400mm pro modul 18,00m.  
Ve vzdálenosti  6,0m jsou na rozp tí 1Ř,00m navrženy vaznice T prů ezu, výšky 
1200mm. Vaznice jsou na horní hranu vazníku Ěresp. sloupůě navlečeny na vyčnívající 
trny.  
Obvodová ztužidla o rozm rech 200x400 a 200x500 jsou uložena na obvodových 
sloupech.   
Nosná st ešní konstrukce výrobní haly je vynesena trapézovými plechy uloženými na 
vaznících a obvodových ztužidlech. Na zast ešení objektu je navržena skladba: 
trapézový plech, parozábrana, tepelná izolace ĚMWě, hydroizolační fólie ĚPE folieě. 
Odvodn ní je ešeno systémem PLUVIů. 
St ešní ocelový p ístavek umožňuje propojení druhého podlaží stávající budovy s novou 
výrobní halou pomocí ocelového schodišt .  
Obvodový plášť výrobní haly je navržen z kovových sendvičových panelů KINGSPůN 
KS 1000 FH, tl. 150 mm a výšky 1000 mm. Panely jsou kladeny horizontáln .  
Barevné ešení výrobní haly je navrženo dle barevného zpracování stávajícího objektu 
a to v kombinaci šedé a oranžové barvy. 
 
Pozemky se nachází v mírn  svažitém terénu a dle katastru nemovitostí jsou označeny 
jako ostatní plocha.  
Staveništ  se nachází na ploše, která byla výhledov  určena pro dostavbu areálu. V míst  
stavby byla již provedena skrývka ornice, inženýrsko-geologický průzkum, 
archeologické průzkumy, zhutn ní podloží a drobné terénní úpravy. 
Zemní práce budou provád ny p evážn  v zeminách 3. t ídy dle ČSN 73 6133. 





Dělení stavby na stavební objekty: 
SO 01 – P íprava území ĚHTÚě 
 SO 02 – Výrobní hala 
 SO 03 – Zpevn né plochy 
 SO 04.1 – Dešťová kanalizace 
 SO 04.2 – Splašková kanalizace 
 SO 05 – P ípojka vodovod 
SO 06 – P ípojka elektrické energie 
 SO 07 – P ípojka sd lovacího vedení 
 SO 08 – Úprava areálového osv tlení 
 SO 09 – Sadové úpravy 
 SO 10 – Oplocení 
 
1.3 Obecné informace o procesu 
Technologický p edpis se týká provedení prefabrikovaného železobetonového skeletu 
výrobní haly. Budou zde použity železobetonové prefabrikované prvky a to: sloupy, 
vazníky, vaznice, ztužidla a také základové nosníky Ěparapetníě. Základové nosníky by 
m ly být spíše ešeny v technologické etap  pro hrubou spodní stavbu, ale vzhledem 
k po adí montáže Ěaž po osazení sloupůě jsem je do své práce zahrnul. 
Veškeré prefabrikované prvky budou na stavbu dováženy z nedaleké firmy PSG 
Konstrukce a.s. – prefa Kvítkovice. 
2 PŘEVZETÍ PRACOVIŠTĚ 
2.1 Převzetí pracoviště 
P ed zahájením montáže prefabrikovaného skeletu p edchází p ipravenost základových 
konstrukcí. Základové konstrukce musí být dostatečn  pevné. Musí dojít k ádné 
kontrole a p evzetí t chto konstrukcí. P evážn  dbáme na kvalitu provedení, pevnost 
(min. 70%), rovinnost (+-5mm / 2m), bez prasklin, dostatečné krytí výztuže atd.. 
Dále se kontroluje správnost provedení vzhledem k návaznosti na další provád cí práce, 
tj. nap . správné výškové umíst ní základových konstrukcí Ěpatekě, dodržení roztečí 
mezi osami základových konstrukcí, kontrola spojovací výztuže z hlediska tvaru a počtu 
atd.. 
Výškové a polohové zam ení a vytyčení musí být provedeno p íslušnými geodetickými 
p ístroji, pomůckami a kvalifikovanými osobami. 
Musí být také zhotoveny veškeré p ípojky a podzemní sít , které by byly pozd ji 
nep ístupné. 
O p edání pracovišt  musí být vyhotoven p edávací protokol a výsledek p edání musí 
být zapsán do stavebního deníku. P edání pracovišt  se zúčastní odpov dné osoby ze 
strany objednatele, zhotovitele a technický dozor investora. 
 
2.2 Připravenost staveniště 
Staveništ  je již oploceno stávajícím areálovým oplocením do výšky 1,Řm, ale vzhledem 
k nep erušenému provozu v areálu bude staveništ  dopln no ješt  mobilním oplocením 
výšky 1,Ř – 2,0m a bude tak odd leno. Na tomto mobilním oplocení budou umíst ny 
výstražné a informační značky „Zákaz vstupu na staveništ “. Tímto oplocením a 
značkami je zabrán no úmyslnému i neúmyslnému vniknutí osob na staveništ . V míst  
napojení areálové komunikace na silnici III. t ídy bude umíst na značka „Pozor! Výjezd 
vozidel ze stavby“. Stávající areálové oplocení je již opat eno uzamykatelnou posuvnou 
bránou, tudíž mimo pracovní dobu je v areálu  
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Lapp Kabel s.r.o. a v blízkosti staveništ  zabrán no pohybu nepovolaným osobám. 
P ipojení energií je ešeno p ipojením ke stávající výrobn  – administrativní budov  
v p ípojných místech Ěpočítáno v budoucnu s p ístavbou nové halyě. Elektrická energie 
je po staveništi rozvedena p es rozvodnou sk íň.  
Vzhledem k již vybudovanému komunikačnímu Ěareálovémuě zázemí, tak p íjezdové 
cesty, pracovní plochy a plocha pro je áb jsou již zpevn né a není nutno dále ešit. 
Skladovací plochy, pop . další plochy pot ebné pro montáž budou zpevn ny. Zpevn né 
plochy musí být odvodn ny. Vzhledem k již provedeným pracím Ězákladové 
konstrukceě je součástí staveništ  buňka pro stavbyvedoucího, buňka pro pracovníky, 
hygienické zázemí Ětoalety a umývárny firmy TOI TOI s.r.o.ě. 
Začátek montáže skeletu se p edpokládá po dokončení spodní stavby. 
Podrobn ji popsáno v samostatné kapitole č.5 Zásady organizace výstavby pro montáž 
prefabrikovaného skeletu. 
3 MATERIÁLY 
K montáži prefabrikovaného skeletu výrobní haly budou použity prvky vyrobené 
firmou PSG Konstrukce a.s. a budou dopravené ze sídla firmy - prefa Kvítkovice. 
 
3.1 Výpis materiál  
Podrobný výpis viz. samostatná kapitola č. 3. Výkaz vým r pro montáž 















celkem L B H 
mm mm mm m2 m3 kg ks m3 t 
S1.01 6800 400 400 0,16 1,09 2829 3 3,3 8,5 
S1.02 6690 400 400 0,16 1,07 2783 1 1,1 2,8 
S1.03 6570 400 400 0,16 1,05 2733 1 1,1 2,7 
S1.04 5720 400 400 0,16 0,92 2380 1 0,9 2,4 
S1.04.k 5720 400 400 0,16 0,92 2380 1 0,9 2,4 
S1.05 5840 400 400 0,16 0,98 2551 2 2 5,1 
S1.06 5640 400 400 0,16 0,95 2464 4 3,8 9,9 
S1.06.k 5640 400 400 0,16 0,95 2464 1 0,9 2,5 
S1.06.n 4750 400 400 0,16 0,80 2075 1 0,8 2,1 
S1.07 7240 400 400 0,16 1,22 3162 1 1,2 3,2 
S1.08 7320 400 400 0,16 1,23 3197 3 3,7 9,6 
S1.09 7440 400 400 0,16 1,25 3250 3 3,7 9,7 
S1.10 7550 400 400 0,16 1,27 3298 1 1,3 3,3 
S1.11 7150 400 400 0,16 1,20 3123 3 3,6 9,4 
S2.1 6450 450 450 0,20 1,37 3566 1 1,4 3,6 
S2.2 5960 450 450 0,20 1,27 3295 1 1,3 3,3 
S2.3 7200 450 450 0,20 1,53 3980 1 1,5 4 
S2.4 7560 450 450 0,20 1,61 4179 1 1,6 4,2 
S3.1 5600 500 500 0,25 1,47 3822 1 1,5 3,8 
S3.2 5960 500 500 0,25 1,56 4068 1 1,6 4,1 
                    
                    
CELKEM             32 37,2 96,6 
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Sloupy jsou vyrobeny z betonu t ídy C 35/45, prost edí XC1 a výztuže t . 10 505 (R) 
s krytím 25 mm. Sloupy jsou čtvercového prů ezu a jsou rozd leny na vnit ní o 
rozm rech 500x500 mm a obvodové o rozm rech 400x400 mm, 450x450 mm. Sloupy 
jsou vetknuty do základových kalichů v délce ř50 mm + 50 mm podlití. 
Všechny sloupy budou mít v dolní části na délku hloubky vetknutí do kalichu povrch 
zdrsn ný. P ed montáží budou do úrovn  +-0,000m nat eny krystalizačním, 
hydroizolačním nát rem XYPEX. Zálivka v kalichu bude provedena zálivkovým 
jemnozrnným betonem C 25/30. V obvodových sloupech budou zabudovány lišty HTA 
pop . kování pro kotvení základových Ěparapetníchě nosníků a dalších navazujících 
konstrukcí. 
Sloupy v osách C2 a I budou mít zabudované plotny pro uchycení ocelových ztužidel. 
Do sloupů lze dodatečn  kotvit kotvami jen na základ  dílenské dokumentace výztuže. 
Dodatečné kotvení nesmí p erušit hlavní nosnou výztuž! 
Tvary a umíst ní sloupů viz. výkres skladba konstrukcí.  
Celkov  bude použito 32 kusů sloupů. 
 
3.1.2 Základové nosníky (parapety): 
 











celkem L B H 
mm mm mm m2 m3 kg ks m3 t 
ZN1 1550 1170 290 0,34 0,53 1225 1 0,5 1,2 
ZN2 590 1170 290 0,34 0,2 378 1 0,2 0,4 
ZN2a 590 1170 290 0,34 0,2 378 1 0,2 0,4 
ZN3 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN4 4540 1170 290 0,34 1,54 3863 1 1,5 3,9 
ZN5 6225 1170 290 0,34 2,11 5349 1 2,1 5,3 
ZN6 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN7 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN8 4540 1170 290 0,34 1,54 3863 1 1,5 3,9 
ZN9 6200 1170 290 0,34 2,1 5327 1 2,1 5,3 
ZN10 6250 1170 290 0,34 2,12 5371 1 2,1 5,4 
ZN11 6400 1170 290 0,34 2,17 5504 1 2,2 5,5 
ZN12 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN13 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN14 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN15 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN16 4400 1170 290 0,34 1,49 3739 1 1,5 3,7 
ZN17 6250 1170 290 0,34 2,12 5371 1 2,1 5,4 
ZN18 6000 1170 290 0,34 2,04 5151 1 2 5,2 
ZN19 5775 1170 290 0,34 1,96 4952 1 2 5 
ZN20 1275 1170 290 0,34 0,43 982 1 0,4 1 
ZN30 1550 2030 400 0,81 1,26 2844 1 1,3 2,8 
ZN31 4000 2030 400 0,81 3,25 8016 1 3,2 8 
ZN32 6000 2030 400 0,81 4,87 12239 1 4,9 12,2 
ZN33 6000 2030 400 0,81 4,87 12239 1 4,9 12,2 
ZN34 6000 2030 400 0,81 4,87 12239 1 4,9 12,2 
ZN35 6000 2030 400 0,81 4,87 12239 1 4,9 12,2 
ZN36 6000 2030 400 0,81 4,87 12239 1 4,9 12,2 
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ZN37 6000 2030 400 0,81 4,87 12239 1 4,9 12,2 
ZN38 6000 2030 400 0,81 4,87 12239 1 4,9 12,2 
ZN39 6250 2030 400 0,81 5,08 12766 1 5,1 12,8 
ZN40 6400 2030 400 0,81 5,2 13083 1 5,2 13,1 
ZN41 6000 1630 400 0,65 3,91 9895 1 3,9 9,9 
ZN42 6000 1630 400 0,65 3,91 9895 1 3,9 9,9 
ZN43 6000 1630 400 0,65 3,91 9895 1 3,9 9,9 
ZN44 6000 1280 400 0,51 3,07 7817 1 3,1 7,8 
ZN45 4400 1280 400 0,51 2,25 5687 1 2,3 5,7 
ZN46 6250 1280 400 0,51 3,2 8150 1 3,2 8,1 
ZN47 6000 1280 400 0,51 3,07 7817 1 3,1 7,8 
ZN48 5775 1280 400 0,51 2,96 7517 1 3 7,5 
ZN49 1275 1280 400 0,51 0,65 1527 1 0,7 1,5 
                    
CELKEM (kubatura bez odpočtu otvorů!!)     41 110,6 278,2 
 
Po obvod  objektu jsou na horní líc kalichů uloženy základové nosníky vyrobeny z 
betonu t ídy C 35/45, prost edí XC1 a výztuže t . 10 505 ĚRě. Základové nosníky jsou z 
jednoho kusu nebo jsou rozd leny na dva díly. 
Základové nosníky jsou navrženy jako prefabrikované sendvičové tl. 2ř0mm  
(60mm beton, 90mm tepelné izolace, 140mm nosná železobetonová vrstva)  
nebo tl. 400mm (60mm beton, 90mm tepelná izolace, 250mm nosná železobetonová 
vrstva). Základové nosníky slouží jako parapetní dílec „pod“ kovový obvodový plášť. 
Ke sloupu budou kotveny nosníky v horní části pomocí kotevních lišt HTů. Pokud horní 
práh je d lený dve ními otvory jsou jednotlivé dílce propojeny s dolním nosným prahem 
pomocí p iva ení p es ocelové plotny zabetonované v prazích a p ipojovacími úhelníky. 
Vzniklá kapsa se následn  zabetonuje. 
Kotvení p i dolním líci nosníku bude provedeno trnem vyčnívající z nosné vrstvy, do 
otvoru, který bude vrtaný na míst  do kalichu a trn bude zalit zálivkou. 




Vazníky jsou vyrobeny z betonu t ídy C 35/45, prost edí XC1 a výztuže t . 10 505 (R) 
s krytím 25mm. 
Na rozpon 1Ř,00m budou provedeny vazníky prů ezu I výšky 1400mm. Vazníky 
budou uloženy stojinou do vidlice v hlav  sloupu. Z vazníku bude vyčnívat kotevní trn, 
který se osadí do otvoru v hlav  sloupu se zálivkou. Vazníky budou opat eny v horním 
líci vyčnívajícími trny pro osazení vaznic.  











celkem L B H 
mm mm mm m2 m3 kg ks m3 t 
VK1 18025 500 1400 0,4 7,14 18559 1 7,1 18,6 
VK1.1 18025 500 1400 0,4 7,14 18559 1 7,1 18,6 
VK2 16050 500 1400 0,4 6,36 16525 1 6,4 16,5 
VK2.1 16050 500 1400 0,4 6,36 16525 1 6,4 16,5 
                    
CELKEM           4 27 70,2 
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Do vazníků se bude dát dodatečn  kotvit pouze na základ  dílenské dokumentace 
výztuže. Nelze kotvit do dolního pásu vazníků. Dodatečné kotvení nesmí p erušit hlavní 
nosnou výztuž! Vazníky budou uloženy na ložisko.  















celkem L B H 
mm mm mm m2 m3 kg ks m3 t 
V1 18050 400 1200 0,24 4,33 11263 5 21,7 56,3 
V2 18000 400 1200 0,24 4,32 11232 3 13 33,7 
V2.1 18000 400 1200 0,24 4,32 11232 2 8,6 22,5 
V3 16000 400 1200 0,24 3,84 9984 3 11,5 30 
V3.1 16000 400 1200 0,24 3,84 9984 2 7,7 20 
                    
CELKEM           15 62,5 162,5 
 
Vaznice jsou vyrobeny z betonu t ídy C 35/45, prost edí XC1 a výztuže t . 10 505 (R) 
s krytím 25mm. 
Vaznice jsou navrženy na rozpon 18,00m jednotného T prů ezu výšky 1200mm. 
Vaznice budou uloženy ozubem na ložiska a navlečeny na vyčnívající trny ze st ešních 
vazníků Ěprůvlakůě, resp. sloupů. Dodatečné kotvení do vaznic lze provád t pouze na 
základ  dílenské dokumentace výztuže. Dodatečné kotvení nesmí p erušit hlavní 
nosnou výztuž! Nelze kotvit do spodní části vaznic a ani do míst uložených na vazníky, 
kde se p edpokládá vyztužení smykovou výztuží! 















celkem L B H 
mm mm mm m2 m3 kg ks m3 t 
Z1 6000 200 400 0,08 0,48 1248 11 5,3 13,7 
Z1.1 6000 200 400 0,08 0,48 1248 9 4,3 11,2 
Z1.2 6200 200 400 0,08 0,5 1290 1 0,5 1,3 
Z2 6250 200 400 0,08 0,5 1300 2 1 2,6 
Z3 6200 200 400 0,08 0,5 1290 1 0,5 1,3 
Z3.1 4200 200 400 0,08 0,34 874 1 0,3 0,9 
Z3.2 4000 200 500 0,1 0,4 1040 1 0,4 1 
Z4 6050 200 400 0,08 0,48 1258 1 0,5 1,3 
Z4.1 6050 200 400 0,08 0,48 1258 1 0,5 1,3 
Z5 4050 200 400 0,08 0,32 842 1 0,3 0,8 
Z5.1 3850 200 400 0,08 0,31 801 1 0,3 0,8 
                    




Ztužidla jsou vyrobeny z betonu t ídy C 35/45, prost edí XC1 a výztuže t . 10 505 (R) 
s krytím 25mm. Ztuţidla jsou po obvod  objektu osazena ob ma konci na obvodové 
sloupy. Ztužidla jsou prů ezu 400x200mm a 500/200mm. 
Celkem bude použito 30 kusů ztužidel. 
 
3.1.6 Zálivková směs 
- Pro zalití sloupů v kalichu bude použit jemnozrnný zálivkový beton C25/30. 
- nesmrštitelná zálivková malta (beton) pro zalití trnů: GROUTEX 601, SIKů 
Montážní styky: 
Sloupy budou kotveny vetknutím do kalichů. Toto bude zajišt no zálivkou sloupu 
v kalichu jemnozrnným betonem C 25/30. P ed zalitím musí být styčné plochy ádn  
očišt ny a zdrsn ny. Zálivkový beton musí být ádn  zhutn n. 
Průvlaky, vazníky, vaznice a ztužidla budou uloženy na ložiska pevnosti 5 - 20 MPa, 
trny budou zality zálivkovou maltou GROUTEX 601. 
Stabilita vazníků ve vidlicích bude zajišt na osazením ložisek na svislé st ny vidlic, 
respektive zalitím svislých styčných spar. 
Zálivková malta GROUTEX může být nahrazena jiným typem nesmrštitelné malty 
(SIKA). 
Ložiska pro uložení nosných prvků musí být certifikována pro použití do nosných 
konstrukcí Ěnap . SPEBA). 
 
3.2 Skladování 
Prvky skeletu jako jsou sloupy, n které základové nosníky a ztužidla budou 
dopravovány nákladním automobilem s hydraulickou rukou a budou umíst ny na 
dočasných skládkách. Další prvky jako vazníky, vaznice a základové nosníky hmotnosti 
vyšší jak 6t budou dopravovány speciální soupravou, ze které budou následn  ukládány. 
Dále bude v rámci staveništ  umíst na buňka, nebo uzamykatelný kontejner 
k uskladn ní drobného ná adí a pracovních pomůcek. Palety se suchou sm sí budou také 
uloženy na dočasných skládkách a budou opat eny plachtou proti dešti. Skladovací 
plochy musí být zpevn né, rovné, odvodn né a v dosahu autoje ábu. Skládky musí být 
navrženy s ohledem na pot ebné množství skladovacích prvků a jejich rozm rů. Prvky 
se budou skladovat v takovém po adí, ve kterém budou zabudovány do konstrukce - dle 
viditelného označení na prvku. Sloupy, základové nosníky a ztužidla budou skladovány 
ve vodorovné poloze Ěnaležatoě. Prvky se mohou ukládat na sebe, ale musí být 
podloženy d ev nými podkladky ve vzdálenosti max. 1/10 jejich rozp tí od kraje a v 
polovin  prvku Ědle délkyě. Výška prvků umíst ných na sebe může být max. 1,Řm. 
Manipulační prostor mezi uskladn nými prvky musí být min. 750mm a neprůchozí 
prostor min. 350mm.  
Rozmíst ní skládek včetn  rozm rů a uskladn ných prvků je ešeno v p ílohách za ízení 
staveništ  ĚE17ě a schémat skládek ĚE2). 
 
3.3 Doprava 
Veškeré prefabrikované prvky a materiál pot ebný pro výstavbu musí splňovat 
stanovené požadavky výrobce na p epravu. Jako první budou na staveništ  dopraveny 
všechny sloupy a materiál pro zálivkovou sm s. Poté sloupy budou osazovány pomocí 
autoje ábu. Ostatní prvky určené k dočasnému uskladn ní budou dováženy průb žn . 
Po osazení sloupů budou na stavbu dováženy pomocí speciální soupravy základové 
nosníky p evyšující hmotnost 6t, které budou osazovány p ímo z náv su. Tyto nosníky 
budou dováženy dle hmotnosti, max. však po 4kusech. Dále dle časového plánu budou 
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dováženy vazníky po 2 kusech a vaznice po 3 kusech, které budou taktéž osazovány 
p ímo z náv su. 
Prvky skeletu budou dopravovány na stavbu v takové poloze, v jaké budou osazovány 
do konstrukce. Sloupy, základové nosníky Ěpanelyě, ztužidla budou ukládány naležato. 
Na náv sech budou prvky umíst ny tak, aby jejich hmotnost byla rovnom rn  
rozprost ena po ploše náv su. Prvky musí být uloženy na d ev ných podkladkách ve 
vzdálenosti max. 1/10 délky od kraje prvku a v polovin  prvku. Prvky budou stabiln  
uchyceny pomocí lan, et zů nebo kurten Ěpopruhyě. 
Vazníky a vaznice budou uloženy do klanic a stáhnuty ocelovými lany nebo et zy.  
Jednotlivé stroje jsou podrobn ji popsány v samostatné kapitole č. 6. Návrh strojní 
sestavy pro montáž prefabrikovaného skeletu. 
 
3.3.1 Doprava na staveniště 
Nadrozm rné prvky jako vazníky, vaznice a základové nosníky p evyšující hmotnost 6t 
budou na staveništ  p epravovány pomocí speciální soupravy. Speciální souprava je 
složená z tahače MAN TGS 6x4 s náv sem NOOTEBOOM OVB-55-03V. Jedná se o 
speciální teleskopický náv s s 3-mi točivými nápravami a nosností 44,6t, který má délku 
13,5 m a dokáže se roztáhnout až na 21,4 m. Tato souprava má celkovou délku 25,6Ř 
m, celkovou výšku 3,4 m a celkovou ší ku 2,52 m. P i p eprav  nákladu bude mít 
souprava nejvyšší celkovou hmotnost 5Ř,46 tun. Jedná se o nadrozm rnou dopravu, 
tudíž bude souprava doprovázena technickým doprovodným vozidlem. 
Naložení prvků prob hne v nedaleké firm  PSG Konstrukce a.s - prefa Kvítkovice. 
Po p íjezdu na staveništ  se bude idič ídit pokyny mistra, pop . vedoucího čety a 
je ábníka a náv s p ipraví do optimální polohy pro dosah autoje ábu, který bude prvky 
z náv su odebírat a osazovat na p íslušné místo v konstrukci. Ostatní prvky budou 
dováženy pomocí tahače VOLVO FH s hydraulickou rukou FůSSI 545 a náv sem, 
který bude průb žn  ukládat prvky na dočasnou skládku. Doprava betonové sm si pro 
zálivky sloupů v kalichu bude ešena pomocí autodomíchávače z nedaleké betonárny 
firmy PSG Konstrukce a.s.. Pracovníci, ruční mechanizace a drobný materiál bude na 
stavbu dovážen pomocí automobilu Volkswagen Crafter nebo Volkswagen Transporter. 
 
3.3.2 Doprava v rámci staveniště 
Ukládání prvků a materiálu na dočasné skládky bude probíhat pomocí hydraulické ruky, 
která je součástí tahače s náv sem. Hlavní dopravu železobetonových prefabrikovaných 
prvků v rámci montáže zajišťuje autoje áb LIEBHERR LTM 1130-5.1. Pracovníci pro 
práci ve výškách budou využívat nůžkové nebo terénní kloubové montážní plošiny. 
4 PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Montáž skeletu je naplánována dle časového harmonogramu na léto 2017, konkrétn  na 
červenec, viz. p íloha E13. Práce budou probíhat pouze v pracovní dny, tj. Po-Pá a to 
od 7:00 do 15:30. V rámci realizace lze pracovní dobu p izpůsobit konkrétnímu procesu, 
ale maximáln  však do 1Ř:00. Všichni pracovníci musí být seznámeni a proškoleni o 
podmínkách BOZP. Dále odborní pracovníci musí p edložit platné průkazy pop . 
certifikáty opravňující vykonávat specifickou činnost. Pracovníci budou seznámeni 
s technologickým procesem a koordinací v rámci provád né etapy. Montážní práce za 
nep íznivých podmínek budou p erušeny. Stroje, vázací a montážní pomůcky je nutno 
denn  kontrolovat, zda jejich technický stav odpovídá bezpečnému užívání a po 
dokončení prací vždy uvést do původního stavu – očišt ní. Staveništní komunikace a 
skladovací plochy musí být udržovány v čistot  a bezpečném stavu. 
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P erušení prací: 
Montážní práce je nutno p erušit p i snížené viditelnosti, kdy je viditelnost menší než 
30 m. Dále je nutno práce p erušit p i práci ve výškách, kdy rychlost v tru je v tší jako 
Ř m/s a to zejména p i práci na pracovních plošinách, pojízdných lešeních či práci na 
žeb íku. V ostatních p ípadech nesmí vítr p ekročit rychlost 11 m/s. Pokud konstrukce, 
nebo podpůrné prvky Ělešení, montážní plošiny atd.ě nevykazují stabilitu, nebo máme 
pochybnosti o jejich technickém stavu, musí být práce p erušeny. Výškové práce mohou 
provád t pouze kvalifikovaní pracovníci. 
 
Technologické p estávky: 
Vzhledem, že se jedná o montovaný prefabrikovaný skelet, tak technologickou 
p estávku vyžadují pouze zálivky t chto prvků. P i práci se zálivkovou sm sí musíme 
dbát na její kontrolu v průb hu tuhnutí. Optimální teplota pro provád ní  je +15°C až + 
25°C.Teplota nesmí klesnout pod 0°C a nesmí p ekročit 30°C. Práce jsou naplánovány 
na červenec 2017, tudíž nízké teploty nep edpokládáme. Mohou se však vyskytnout 
teploty vyšší jak 30°C, potom je nutno zálivkovou sm s - beton ošet it proti odpa ování 
vody ze sm si Ěnap . vlhčením, p ikrytímě. Další opat ení jsou popsány v technickém 
listu výrobku Ěkonkrétn  Groutex 601ě. 
5 PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Příprava montáže 
P ed zahájením montáže prefabrikovaného skeletu musí být vypracován technologický 
p edpis a postup montáže. Technologický p edpis, konkrétn  kapitola postup montáže 
musí být zpracována tak, aby jednotlivé práce montáže na sebe navazovali a zbytečn  
nedocházelo k p erušování procesu. Dále technologický postup montáže obsahuje 
časový plán montáží, využití a pohyb montážních prost edků, využití pracovníků a 
jejich ochranu a zabezpečení pracovišť. P i zpracování technologického postupu musí 
být stanoveny podmínky pro zajišt ní pracovníků proti pádu z výšky. 
Podkladem je projektová a montážní dokumentace. 
Součástí je vypracované schéma umísťování prvků do konstrukce.  
Umísťování prvků do konstrukce bude probíhat ze dvou pozic autoje ábu a to 
v následujícím po adí: 
 1.POZICE 
• Sloupy 
• Základové nosníky Ěparapetyě „osa C2(1-4), osa 1(H-C2), osa I(7-10ě“ 
• Obvodové ztužidla „osa C2, osa 1ĚH-C2), osa I(7-10ě, osa 10“ 
• Vazníky  
• Vaznice „prvky V1, V2.1, V3.1, V3“ 
2.POZICE 
• Základové nosníky Ěparapetyě „osa 1ĚI-H), osa I(1-7ě“ 
• Vaznice „prvky V2“ 
• Obvodové ztužidla „osa 1ĚI-H), osa I(1-7ě“ 
 
Podrobné schéma montáže je vypracováno v p íloze E10, E11, E12. 
 
Jsem si v dom, že základové nosníky by m ly být ešeny v technologické etap  spodní 
stavby, ale vzhledem ke skutečnosti, že montáž probíhá až po osazení sloupů, tak jsem 
je zahrnul do své etapy – hrubé vrchní stavby. 
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5.2 Příprava zálivkové směsi 
Zpracování: 
Do čisté nádoby nalít ¾ množství čisté vody vzhledem k pot ebnému množství sm si. 
Spot eba sm si cca 1,ř kg/l Ěcca 13 l malty z balení 25 kgě. Za stálého pomalého míchání 
nasypat suchou sm s a cca 3 minuty dob e míchat Ězabránit tvo ení hrudekě. Poté dolít 
zbytek odm ené vody a hmotu další asi 2-3 minuty zcela rozmíchat k dosažení 
rovnom rné konzistence. K p íprav  je možné využít vrtačku s upnutým míchadlem, 
jednoúčelová ruční míchadla stavebních sm sí nebo stavební míchačky s nuceným 
pomalob žným ob hem. Doba zpracovatelnosti 30 - 60 minut Ězávisí na okolní teplot , 
teplot  sm si a zám sové vodyě. [1] 
 
Pracovní doporučení: 
Optimální pracovní teplota je 15-25 °C. 
Podklad musí být pevný, částečn  zdrsn ný a bez nečistot. 
P ipravenou maltu do kotevního otvoru zásadn  naléváme z jedné strany (jednoho 
místa, rohuě, k zajišt ní vytlačení vzduchu z místa aplikace, je zapot ebí se vyvarovat 
možného vytvo ení vzduchových kapes. 
Vn jším vlivům p ístupný povrch malty chránit p i b žných teplotách v prvních 4Ř 
hodinách proti rychlému vysychání Ěvítr, slunceě pravidelným vlhčením nebo p ikrytím 
vlhčenou geotextilií či alespoň p ikrytím fóliemi. [1] 
 
Zálivkou sloupu v kalichu bude jemnozrnný beton C 25/30 dopravený 
autodomíchávačem z nedaleké betonárny firmy PSG Konstrukce a.s. Ětrasa 3 kmě. P ed 
zalitím musí být styčné plochy ádn  očišt ny a zdrsn ny. Zálivkový beton musí být 
ádn  zhutn n. Maximální výška pro ukládání betonové sm si nesmí být v tší jako 1,5 
m. 
  
5.3 Montáž prefabrikovaných prvk  skeletu 
5.3.1 Montáž sloup  
P ed samotnou montáží sloupů budou zkontrolovány všechny dutiny kalichu a v p ípad  
výskytu nečistot budou očišt ny. Provede se výšková a polohová kontrola kalichů, 
následn  se provede označení os kalichů a označení dle p íslušných sloupů.  
Všechny sloupy budou mít již z výroby v dolní části na délku hloubky vetknutí do 
kalichu povrch zdrsn ný Ěprofilováním 10-15 mm po cca 50 mmě. P ed montáží budou 
do úrovn  0,00 m nat eny krystalizačním, hydroizolačním nát rem XYPEX. Na skládce 
vazač Ěmontážníkě zkontroluje technický stav sloupu, zda nedošlo k poškození vlivem 
skladování. Dále vazač zapne záv s do montážních otvorů sloupu a následn  je ábník 
pomalu zvedne sloup z vodorovné polohy do svislé. Mírn  nad zemí se provede ustálení 
sloupu a kontrola vazačských prvků, následn  vazač Ěmontážníkě navede je ábníka nad 
p íslušné místo osazení do kalichu. P i p emísťování sloupu musí být pracovník 
v dostatečné vzdálenosti a musí se ídit zásadami BOZP a musí mít ochranné pomůcky 
(helmu). V míst  styku se v kalichu p ipraví maltové lože o tl. 50 mm. Po dopravení 
sloupu na místo osazení je ábník s pomocí montážníka sloup pomalu zapustí do kalichu 
na p ipravené maltové lože. Následn  montážníci sloup vycentrují v horizontálním i 
vertikálním sm ru. Zafixování do p íslušné polohy se provede pomocí d ev ných klínů. 
Díky takto zafixovanému sloupu již můžeme odpojit záv s je ábu. Tímto způsobem 
budou osazovány všechny zbylé sloupy. Sloupy jsou kotveny do kalichů v délce ř00 
mm + 50 mm podlití maltou a jsou v t chto místech opat eny zdrsn ním. Zdrsn ní 
zajišťuje lepší p ilnavost a soudržnost materiálů.  
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Po osazení všech sloupů dané etapy (etapa A, B) bude provedeno konečné p em ení 
prvků a následné zalití zálivkovým jemnozrnným betonem t . C25/30 p ímo z 
autodomíchávače. Maximální výška ukládání betonové sm si nesmí p esáhnout 1,5 m.  
Zálivkový beton musí být ádn  zhutn n ponorným vibrátorem. Odklínování sloupů lze 
provést až po vytvrdnutí zálivky, což za b žných klimatických podmínek odpovídá 1-2 
dnům. Dutiny vzniklé po klínech se následn  vyplní zálivkovým betonem. Zálivku je 
nutné chránit p ed vysokými teplotami a p ímým sluncem p ikrytím vlhkou tkaninou, 
nebo foliemi. 
 
5.3.2 Montáž základových nosník  (parapet ) 
 Základové nosníky jsou z jednoho kusu nebo jsou rozd leny na dva díly. 
Základové nosníky jsou navrženy jako prefabrikované sendvičové tl. 2ř0 mm 
nebo tl. 400 mm. 
Na skládce vazač Ěmontážníkě zkontroluje technický stav základového nosníku, zda 
nedošlo k poškození vlivem skladování. Dále vazač zapne záv s do montážních otvorů 
nebo ok a následn  je ábník pomalu zvedne nosník z vodorovné polohy do svislé. Mírn  
nad zemí se provede ustálení nosníku a kontrola vazačských prvků, následn  vazač 
Ěmontážníkě navede je ábníka nad p íslušné místo osazení Ědle označení prvkuě. P i 
p emísťování sloupu musí být pracovník v dostatečné vzdálenosti a musí se ídit 
zásadami BOZP a musí mít ochranné pomůcky. N které základové nosníky vzhledem 
k velké hmotnosti budou dopravovány a osazovány z p epravní soupravy. 
 
Prefabrikované spodní základové nosníky ší ky 400 mm jsou na kalichy jen uloženy, 
bez n jakého dalšího propojení p es trny. Kalichy proto musí být rovné a zbavené 
nečistot. 
Spodní základové nosníky z jednoho dílu o tloušťce 2ř0 mm budou uloženy na horní 
líc kalichu. Kotvení p i dolním líci nosníku bude provedeno trnem vyčnívající z nosné 
vrstvy, do otvoru, který bude vrtaný na míst  do kalichu a trn bude zalit.  Provedeme 
výškové a polohové zam ení osazeného prvku, které se musí shodovat dle výkresu v 
montážní či projektové dokumentaci. Po zam ení následuje v horní části prvku 
p iva ení, nebo pomocí ocelových lišt (HTA) kotvení ke sloupům. Na takto osazený 
spodní základový nosník se provede montáž horního nosníku Ěparapetuě. Kotvení 
horního nosníku do spodního bude provedeno trny, vyčnívajícími z nosné vrstvy 
horního nosníku, do otvoru, který bude součástí již z výroby a trny budou zality 
zálivkovou sm sí. Ke sloupu budou kotveny pomocí kotevních lišt ĚHTůě, nebo budou 
p iva eny. Svislé spáry mezi nosníky budou vypln ny p novým páskem a zatmeleny 
flexitmelem na bázi betonu – Sikaflex – Construction+. 
 
5.3.3 Montáž obvodových ztužidel 
Na skládce vazač Ěmontážníkě zkontroluje technický stav ztužidla, zda nedošlo 
k poškození vlivem skladování a provede jeho očišt ní. Poté vazač zapne záv s do ok a 
je ábník pomalu prvek zvedne mírn  nad zem. Provede se ustálení a kontrola 
vazačských prvků, následn  vazač Ěmontážníkě navede je ábníka nad p íslušné místo 
osazení Ědle označení prvkuě. Nad místem montáže se provede ustálení a montážníci 
z montážních plošin provedou s je ábníkem osazení prvku, které je ešeno pomocí trnu 
vyčnívajícího ze sloupu, na které se osadí otvory ztužidla. Poté se provede zalití 




5.3.4 Montáž střešních vazník  
Po kontrole osazení sloupů, základových nosníků a ztužidel můžeme zahájit montáž 
st ešních vazníků. Provede se zam ení hlav sloupů a vzájemná poloha vidlic pro 
osazení vazníků. 
Vazníky budou uloženy stojinou do vidlice v hlav  sloupu. Z vazníku bude vyčnívat 
kotevní trn, který se osadí do otvoru v hlav  sloupu se zálivkou. Vazníky budou 
odebírány p ímo z náv su jízdní soupravy. Souprava bude p ipravena v poloze, ze které 
bude moci je áb vazníky bezproblémov  odebírat a osazovat. Vazač na náv su upevní 
prvek na záv s a je ábník pomalým zvedáním zvedne prvek mírn  nad náv s. Provede 
se kontrola vazačských prvků a ustálení prvku bude probíhat pomocí lana p ipevn ného 
ke konci prvku. Následn  vazač nebo montážník bude je ábníka navigovat nad p íslušné 
místo osazení. Pomocí lana se provede ustálení nad místem montáže. U každého 
z dvojice sloupu jsou p ipraveni montážníci na montážních plošinách, kte í odvážou 
lano. Dále je ábník pomalým a p esným spoušt ním za asistence montážníků, navedou 
vazník do vidlice sloupu a osadí jej na p ipravené ložisko. Po osazení se prvky sva í a 
zalijí zálivkovou sm sí. Stabilita vazníků ve vidlicích bude zajišt na osazením ložisek 
na svislé st ny vidlic, resp. zalitím svislých styčných spár. Vazníky budou opat eny v 
horním líci vyčnívajícími trny pro osazení vaznic. 
 
5.3.5 Montáž střešních vaznic 
Po kontrole osazení st ešních vazníků může začít montáž st ešních vaznic. Vaznice 
budou také odebírány z náv su jízdní soupravy a jejich montáž se shoduje s montáží 
st ešních vazníků, viz bod 5.3.4. Montáž st ešních vazníků. S tím rozdílem, že vaznice 
budou uloženy ozubem na ložiska a navlečeny na vyčnívající trny ze st ešních vazníků 
respektive nosníků a sloupů. Dále bude provedeno p iva ení a následné zalití zálivkovou 
sm sí. 
 
6 PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Montážní práce prefabrikovaného železobetonového skeletu bude provád t jedna 
pracovní četa, která bude vedena mistrem a stavbyvedoucím. 
Složení pracovní čety je následující: 
 1 je ábník 
 1 vazač 
 2 montážníci Ěz nichž jeden bude mistrě 
 2 pomocní d lníci 
 1 svá eč 
Další personální obsazení: 
V průb hu montáže se budou na staveništi vyskytovat další pracovníci a to nap . idiči  
souprav pro dovážení prvků skeletu a materiálu. 
Stavbyvedoucí zabezpečuje odborné vedení a provád ní stavby. Dále je zodpov dný za 
realizaci stavby v souladu s projektovou dokumentací. Funkce mistra je ídit práci a 
dohlížet na pln ní technologického postupu a zásad BOZP b hem provád ných prací.  
Tudíž mistr bude zodpov dný za kvalitu provedených prací a za dodržování BOZP 
provád cí čety. Jeho zvýšená pozornost by m la být v nována p edevším dodržování 
p edepsaných rozm rů, dodržení technologického postupu montáže, správnou 





Všichni pracovníci musí být seznámeni a proškoleni o podmínkách BOZP. Dále odborní 
pracovníci musí p edložit platné průkazy pop . certifikáty opravňující vykonávat 
specifickou činnost. Pracovníci budou seznámeni s technologickým procesem a 




Je zodpov dný za ízení je ábu a za dodržování bezpečnosti práce p i jeho manipulaci. 
Dále je zodpov dný za technický stav stroje a jeho zabezpečení po dokončení montáže. 
Je ábník musí mít platný idičský průkaz skupiny C a je ábnický průkaz. Vzhledem 
k montáži prvků, které mají své p edem určené místo osazení dle montážní 
dokumentace, se bude je ábník ídit pokyny vazače a montážníků. P esun a osazení 
prvků konstrukce provádí pomalu a plynule s ohledem na dodržování bezpečnosti práce. 
Je ábník musí být p edem seznámen s tvary prvků, jejich hmotností, rozm ry a dle 
p íslušných informací, musí vyhodnotit nosnost je ábu na základ  zpracovaného 
zát žového diagramu, aktuálních podmínek a zkušeností. 
 
 Vazač 
Je zodpov dný za správný výb r, stav, uvázání a odvázání vazačských prvků. Dále je 
zodpov dný za správný výb r prvku, který má být osazen a jeho bezpečné p emíst ní. 
Z důvodu navigování, musí být zajišt na dobrá a srozumitelná komunikace mezi 




Je zodpov dný za navád ní a osazování jednotlivých prvků do konstrukce. Dále provádí 
práce související s osazením prvku, jako nap . vlhčení kalichů, klínování sloupů, 
zalívání zálivkovou sm sí atd.. 
 
Pomocný d lník 
P i montáži skeletu bude pomocný d lník využit p edevším pro míchání zálivkové sm si 
a pro drobné pomocné práce. 
 
Svá eč 
Provádí spojování jednotlivých prvků sva ováním. P i provád ní svarů se musí 
postupovat dle projektové dokumentace, konkrétn  montážních detailů v ní obsažené. 
Svá eč je zodpov dný za kvalitu svaru – dokonalé a pevné provedení. Svá eč musí 
dodržovat zásady bezpečnosti práce a musí mít ochranné prost edky k provád ní této 




Je zodpov dný za p epravu prefabrikovaných prvků skeletu z místa výroby na místo 
stavby. Dále je zodpov dný za p epravu materiálu souvisejícího s montáží skeletu. 







7 STROJE A PRACOVNÍ POMŮCKY 
Stroje jsou podrobn ji popsány v kapitole č. 6. Návrh strojní sestavy pro montáž 
prefabrikovaného skeletu. 
 




Obrázek 1: Autojeřáb Liebherr LTM 1130-5.1 [2] 
Tahač 
Obrázek 2: Tahač MAN TGS 6x4 [3] 
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Obrázek 3: Teleskopický návěs Nooteboom OVB 55-03V [4] 
Obrázek 4: Tahač Volvo FH s hydraulickou rukou FASSI 545 a návěsem [5] 
  



















































Obrázek 5: Eurovidle EZS [6] 



















Obrázek 6: Autodomíchavač MAN-TGS – buben 4 m3 [7] 


















Obrázek 8: Nůžková montážní plošina Genie GS-3246 [8] 
Obrázek 9: Nákladní automobil Avia D s nosičem kontejnerů  [9] 
Obrázek 10: Užitkový automobil Volkswagen Crafter [10] 
  



















































Obrázek 11: Doprovodné technické vozidlo [11] 
Obrázek 12: Ponorný vibrátor do betonu AVMU-CV [12] 
Obrázek 13: Elektrodová svářečka Gude GE2 35TC [13] 


















7.2 Malé stroje a mechanismy 
  
































Obrázek 14: Úhlová bruska Narex EBU 125-9 [14] 
Obrázek 15: Vrtačka Narex EVP16 [14] 
Obrázek 16: Okružní pila Makita 5103R [14] 





















































Obrázek 18: Měřící souprava Bosch [14] 


















7.3 Pracovní pom cky 
• Pásmo 
• Metr 5 m 








• Zednický kbelík, kýbl 
• Zednická lžíce 
• Ocelové hladítko 
• Vytlačovací pistole 
• Ocelové páčidlo 
• Št tec 
• Značkovací spreje 
• D ev né hranoly Ěpodkladníě 
• D ev né klíny 
• Stavební kolečko 
• Prodlužovací kabely 
• Radiokomunikace – vysílačky 
• Záv sy a upínací popruhy 
• Hliníkový žeb ík 







7.4 Osobní a ochranné pom cky 
 Komplet ochranných pomůcek pro jednoho pracovníka: 
• Ochranný pracovní od v 
• Pracovní obuv 
• Pracovní rukavice 
• P ilba 
• Ochranné brýle 
• Reflexní vesta 
 
Specializované profese, jako nap . svá eč bude vybaven ochrannými prost edky 
stanovující jeho profese Ěsvá ečský od v, zást ra, rukavice, kuklaě. P i práci ve výškách 
budou pracovníci vybaveni vázacími prost edky a bezpečnostními pásy Ěpopruhyě. 
Hlavní lékárnička splňující zásady vyplývající ze zákona o bezpečnosti a ochrann  
zdraví p i práci ĚZákon č. 30ř/2006 Sb.ě bude umíst na v buňce stavbyvedoucího. 
 
8 JAKOST A KONTROLA KVALITY 
Jakost a kontrola kvality bude průb žn  sledována stavbyvedoucím, mistrem a 
technickým dozorem investora. Kontroly a průb žn  provád né práce musí být zapsány 
ve stavebním deníku. Veškeré práce budou provád ny na základ  platných norem, 
technologického postupu či projektové dokumentace. 
Kontrolní a zkušební plán je podrobn ji rozebrán v samostatné kapitole č. Ř. Kontrolní 
a zkušební plán pro montáž prefabrikovaného skeletu.  
Kontroly jsou rozd leny na vstupní, mezioperační a výstupní. 
 
Vstupní kontrola 
P edm tem kontroly je kontrola kompletnosti, aktuálnosti projektové dokumentace a 
dokumentů souvisejících se stavbou. Dále se kontrolují pom ry na staveništi, zda je 
staveništ  p ipraveno, oploceno, zda jsou zpevn ny plochy pro skladovaní a dopravu či 
manipulaci. Kontroluje se umíst ní inženýrských sítí a p ipravenost p ípojek. Provede 
se kontrola p edešlých prací, konkrétn  etapa spodní stavby. Součástí této kontroly je i 
kontrola materiálů, strojů, nástrojů a pracovních pomůcek. 
 
Mezioperační kontrola 
Jedná se o kontroly provád jící se b hem provád ní jednotlivých prací. Kontrolují se 
prvky na skládce, dopravované prvky, manipulace s prvky, montáž Ěosazeníě prvků, 
kvalita spojů, kvalita zálivkového betonu nebo sm si. 
 
Výstupní kontrola 
Kontroluje se rovinnost, svislost a kompletnost celé konstrukce. 
 
9 BOZP 
V průb hu výstavby se kontroluje, zda-li pracovníci dodržují p edepsané ochranné 
pomůcky a dodržují zásady BOZP. Dále jestli provád jí práci v souladu s p edepsanými 




Bezpečnost a ochrana zdraví p i práci se ídí zákonem č. 30ř/2006 Sb. o zajišt ní 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci. Problematika používání strojů a 
pracovních pomůcek se ídí na ízením vlády č. 37Ř/2001 Sb.. 
Z hlediska BOZP je nutné se ídit následujícími na ízeními vlády: 
• n. v. č. 5ř1/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví p i práci na staveništích 
• n. v. č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky  
Podrobný plán bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci zpracovává koordinátor 
bezpečnosti. Vzhledem k této skutečnosti jsem zpracoval pouze stručný výpis opat ení, 
které je nutné na stavb  dodržovat. 
Problematika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci je podrobn ji popsána v 
samostatné kapitole č. 9. Bezpečnost práce ešené technologické etapy. 
 
10 EKOLOGIE 
Typ provád jících prací vzhledem k montáži prefabrikovaného skeletu zásadn  
neovlivňuje ani nijak nenarušuje činnost životního prost edí. Hluk a prašnost vlivem 
provád ní můžeme charakterizovat nízkou intenzitou. V rámci problematiky ekologie 
je nutné kontrolovat, aby bylo vše v souladu s hygienickými normami a na ízeními. 
Práce budou probíhat pouze v pracovní dny, a to pond lí až pátek od 7:00 maximáln  
do 18:00. V tomto časovém rozmezí můžeme p edpokládat mírný nárůst hlučnosti, 
pop . prašnosti. Hlučnost se dá snížit nap íklad použitím nových mechanismů a prašnost 
můžeme snížit kropením vodou, pop ípad  tkaninou umíst nou na oplocení. 
U strojů je nutnost kontrolovat technický stav a zda nedochází k úniku provozních 
kapalin. Pod stojící stroje bude umíst na vanička pro odchycení p ípadných úniků 
provozních kapalin. Stroje a automobily vyjížd jící ze stavby musí být ádn  očišt ny. 
Staveništní komunikace, která je znečišt ná vlivem pohybu strojů a automobilů musí 
být dána do původního stavu – očišt na. 
 
Nakládání s odpady 
Vzniklé odpady vlivem výstavy budou ádn  t íd ny Ěrecykloványě dle kategorií a 
budou umíst ny do kontejnerů p ipravených na skládce v rámci za ízení staveništ . 
Kontejnery budou následn  odvezeny na p íslušné skládky nebo do sb rného dvoru. 
 
Zákon č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech. 
Vyhláška ministerstva životního prost edí č. 3Ř1/2001 Sb., o odpadech a jejich seznam. 
 
Druh Označení dle katalogu Způsob likvidace 
Beton 170101 Sb rný dvůr 
Kov 170407 Sb rný dvůr 
D evo 170201 Sb rný dvůr 
Oleje, maziva 130206 Odvoz k likvidaci 
Znečišt ná zemina 170503 Odvoz na skládku 
Komunální odpad 200301 Sb rný dvůr 
Plast 170203 Sb rný dvůr 
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1 IDENTIFIKACE STAVBY 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby: Výrobní hala Otrokovice - Lapp Kabel s.r.o.  
Umíst ní stavby: Otrokovice, Bartošova 315, p.č.1045/163 a p.č.1045/164 
Kraj: Zlínský 
Stavební ú ad: Otrokovice 
Charakteristika stavby: Nová výrobní hala se st ešním p ístavkem 
Účel stavby: Nové pracovní prostory firmy Lapp Kabel s.r.o. 
Způsob financování: Soukromý investor 
 
1.2 Údaje o stavebníkovi 
název: Lapp Kabel s.r.o. 
ulice: Bartošova 315 
adresa: 765 02, Otrokovice 
Zastoupení: p. Ing. Tomáš Surý Ě editelě 
Tel.: + 420 756 077 777 
 
1.3 Údaje o zhotoviteli 
název: PSG International, a.s. 
ulice: Napajedelská 1552 
adresa: 765 02, Otrokovice 
Zastoupení: p. Richardem Hruškou Ěprojektový manažerě 
Tel.: +420 577 054 004 
 
1.4 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
název: S-projekt plus, a.s. 
ulice: t ,T.Bai 50Ř 
adresa: 762 73, Zlín 
Tel.: +420 577 021 022 
Hlavní projektant:  Ing. ůrch. Ji í Soukal 
ůutorizovaný architekt  
ůutorizace: ČKů 1341 
 
1.5 Základní parametry haly 
Počet podlaží: 1+st ešní p ístavek 
Zastav ná plocha: 1944 m2 
Obestav ný prostor: 10167 m3  













2 INFORMACE O STAVENIŠTI 
Vlastní realizace stavby výrobní haly bude provád na v krajní části m sta Otrokovice - 
Kvítkovice, v průmyslové zón , která sousedí s části m sta Zlína – Malenovice.  
Realizovaný objekt se bude nacházet na pozemcích p.č. 1045/163 (8530 m2ě a p.č. 
1045/164 (4727 m2ě. Tyto pozemky spadají pod k.ú. Kvítkovice u Otrokovic. 
Uvedené pozemky jsou, dle katastru nemovitostí označeny jako ostatní plocha a nejedná 
se o záplavové ani nijak chrán né území. Na dotčené části pozemku se nevyskytují 
žádné stavby ani stromy. Tyto pozemky jsou součástí skupiny pozemků, které jsou ve 
vlastnictví investora.  
Vzhledem k tomu, že se jedná o p ístavbu nové výrobní haly, tak pozemky na východní 
a jižní stran  jsou pln  zastav ny stávající výrobn  - administrativní halou.  
Jelikož v ešené oblasti se nachází stávající budova, je zde již vybudováno komunikační 
zázemí, které je vyúst no výjezdem na silnici III. t ídy spojující Malenovice - 
Kvítkovice – Napajedla.  
Komunikační zázemí objektu, pop . jeho část bude využita pro hlavní staveništní 
dopravu.  
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sít  zbudované v průmyslové zón , 
samostatn  nebo prost ednictvím stávající budovy.  

























Staveništ : Pozemek investora p.č. 1045/16ř  
 Pozemek investora p.č. 1045/163 
 Pozemek investora p.č. 1045/164 
Kvůli za ízení staveništ , resp. staveništním buňkám a oplocení je nutno vy ídit na 
pozemku p.č. 1045/16ř ohlášení, dle §103 stavebního zákona č. 1Ř3/2006 Sb. 
 
 
Obrázek 1: Snímek z katastrální mapy - Obecné vyznačení staveniště. [1] 
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3 SÍTĚ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Objekt bude napojen na stávající inženýrské sít , které jsou již zbudované v průmyslové 
zón . Stavba bude napojena na oddílný kanalizační systém. Dešťové vody ze st ešních 
rovin a zpevn ných ploch jsou odvád ny do dešťové kanalizace, která se nachází 
v blízkosti objektu. Splaškové vody budou svedeny prost ednictvím stávající budovy do 
ve ejné splaškové kanalizace, která se taktéž nachází v blízkosti objektu. Stavbou 
nebudou narušeny stávající odtokové pom ry daného území.  
Napojení na nízké pop . vysoké nap tí bude realizováno pomocí podzemního vedení -
p ípojky.  
Napojení telekomunikací – sd lovací kabel. 
Dále bude objekt napojen na vodovodní ád, který bude zásobovat objekt vodou pro 
sociální účely, ale i pro vnit ní požární zabezpečení. Napojení bude provedeno 
prost ednictvím stávající budovy – která s výstavbou nové výrobní haly v budoucnu 
počítala – p i realizaci stávající budovy byly provedeny budoucí p ípojná místa. 
 
4 ZAJIŠTĚNÍ ZDROJŮ A ENERGIÍ PRO STAVENIŠTĚ 
 Elektrická p ípojka 
Elektrická energie bude v rámci staveništ  zajišt na prost ednictvím rozvodné sk ín , 
která bude napojena p es stávající objekt. Tato rozvodná sk íň bude zajišťovat elekt inu 
pro výrobní plochy a pro buňky. Prodlužovací kabely napojené na rozvodnou sk íň 
budou opat eny chráničkami, kvůli možnosti mechanického porušení.  
 
Vodovodní p ípojka 
Vodovodní p ípojka pro za ízení staveništ  bude vybudována na již z ízenou p ípojku 
v rámci stávající budovy. Nová p ípojka bude osazená výtokovou armaturou a bude 
umíst na na fasád  stávající budovy a u výrobní plochy. Pro p ívod vody k výrobním 
plochám je možno použít napojení hadice. Hadice bude opat ena chráničkou zabraňující 
mechanické poškození. 
 
5 ZABEZPEČENÍ STAVENIŠTĚ 
Staveništ  je již oploceno stávajícím areálovým oplocením do výšky 1,Ř m, ale 
vzhledem k nep erušenému provozu v areálu bude staveništ  dopln no ješt  mobilním 
oplocením výšky 1,Ř – 2,0  m a bude tak odd leno. Na tomto mobilním oplocení budou 
umíst ny výstražné a informační značky „Zákaz vstupu na staveništ “. Tímto oplocením 
a značkami je zabrán no úmyslnému i neúmyslnému vniknutí osob na staveništ . 
V míst  napojení areálové komunikace na silnici III. t ídy bude umíst na značka 
„Pozor! Výjezd vozidel ze stavby“. Mobilní oplocení odd lující staveništ , respektive 
jeho mobilní brána na kolečkách bude opat ena značkou pro dodržování maximální 
rychlosti v rámci staveništ  a to 5 km/h. Musí zde být také umíst ná cedule, která značí 
obousm rný provoz a varovná cedule obsahující rizika a použití pomůcek BOZP. Vždy 
po ukončení pracovní sm ny bude mobilní brána uzamčena a zabezpečena proti vniknutí 
nepovolaným osobám. P ed zahájením stavby musí být umíst na na viditelném míst  u 
vstupu informační tabule s dokumentem obsahující povolení stavby, která tam zůstane 
až do dokončení stavby. Stávající areálové oplocení je již opat eno uzamykatelnou 
posuvnou bránou, tudíž mimo pracovní dobu je v areálu  





     
Obrázek 2: Značky zařízení staveniště. [2] 
6 ÚDAJE O STAVENIŠTNÍ DOPRAVĚ 
V rámci staveništ  bude využita část stávající areálové komunikace jako staveništní a 
bude opat ena dv ma branami vjezd/výjezd. Tato stávající areálová komunikace je dále 
napojena na komunikaci III. t ídy spojující Malenovice – Kvítkovice – Napajedla, viz 
obrázek 1. Staveništní komunikace viz. výkres za ízení staveništ  – p íloha E17. 
 
6.1 Horizontální doprava 
Horizontální doprava nadrozm rných prvků jako jsou vazníky, vaznice a základové 
nosníky p evyšující hmotnost 6t budou na staveništ  p epravovány pomocí speciální 
soupravy. Speciální souprava je složená z tahače MAN TGS 6x4 s teleskopickým 
náv sem NOOTEBOOM OVB-55-03V. idič speciální soupravy se bude ídit pokyny 
vedoucího čety, pop . je ábníka a p ipraví náv s do vzdálenosti Ěpolohyě, ze které bude 
schopen autoje áb bezproblémov  odebírat prvky z náv su a osazovat je p ímo do 
konstrukce. Po vyložení všech prvků se náv s zatáhne do základní polohy a idič opustí 
staveništ  – tímto způsobem bude postupn  probíhat dovoz ostatních nadrozm rných 
prvků. Dále v rámci horizontální dopravy bude využita souprava tahače VOLVO FH s 
hydraulickou rukou FůSSI 545 a náv sem pro dovoz ostatních prvků prefabrikovaného 
skeletu a pot ebného materiálu. Tato souprava bude prvky a materiál ukládat rovnou na 
určené staveništní skládky. Na staveništ  budou jako první dovezeny 2 palety pytlované 
zálivkové sm si a postupn  všechny sloupy. Ostatní prvky skeletu budou na stavbu 
dováženy průb žn  a ukládány na p íslušné staveništní skládky. Stroje jsou podrobn ji 
popsány v samostatné kapitole č. 6. Návrh strojní sestavy pro montáž prefabrikovaného 
skeletu. 
 
6.2 Vertikální doprava 
Hlavní vertikální doprava prvků skeletu je zajišt na prost ednictvím navrženého 
autoje ábu LIEBHERR LTM 1130-5.1. Ukládání prvků a materiálu na dočasné skládky 
bude probíhat pomocí hydraulické ruky FASSI 545, která je součástí tahače s náv sem. 
Pracovníci pro práci ve výškách budou využívat nůžkové nebo terénní kloubové 
montážní plošiny. 
7 SKLÁDKY A PLOCHY NA STAVENIŠTI 
Na staveništi budou zhotoveny plochy pro skladování prvků a menší plochy pro výrobu 
Ěnap . zálivkové sm siě. Plochy budou zpevn ny násypem ze zhutn ného št rku frakce 
do 32 mm a tloušťky 150 mm nebo budou realizovány z podsypaných železobetonových 
panelů. Tyto zpevn né plochy musí být odvodn né. Umíst ní a rozm ry jednotlivých 
skládek a ploch viz. výkres za ízení staveništ  – p íloha E17. 
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7.1 Skladovací plochy 
Celkem budou na staveništi 4 skladovací plochy. T i skladovací plochy budou sloužit 
pro jednotlivé prefabrikované prvky skeletu, krom  nadrozm rných prvků Ěvaznice, 
vazníky, základové nosníky nad 6tě. Čtvrtá skládka bude sloužit pro uskladn ní palet 
s pytlovanou zálivkovou sm sí. Všechny skládky budou umíst ny na západní stran  
staveništ  a jsou navrženy svým umíst ním tak, aby autoje áb mohl z t chto skládek 
bezproblémov  prvky odebírat. Prvky skeletu budou na skládky dováženy a ukládány 
v takovém po adí, v jakém budou osazovány do konstrukce. Pracovní pomůcky a ná adí 
budou skladovány v uzamykatelném kontejneru. 
 
7.2 Výrobní plochy 
Tato plocha bude sloužit p evážn  pro p ípravu zálivkové sm si. Vzhledem k nízkým 
nárokům na p ípravu, mohou být plochy menších rozm rů Ěpop . mobilníě. Musí být 
zajišt n pouze p ísun elektrické energie, vody a pytlovaného materiálu. 
 
7.3 Plochy pro autojeřáb 
V rámci za ízení staveništ  a montážních schémat jsou navrženy dv  pozice autoje ábu, 
ze kterých budou prvky osazovány do konstrukce skeletu. První pozice autoje ábu bude 
zhotovena p ímo na míst  uprost ed budoucí haly, na již zhutn ném podloží. Druhá 
pozice je navržena na již zhotovené staveništní Ěareálovéě komunikaci. 
 
7.4 Ostatní plochy 
Jedná se p edevším o plochy pro umíst ní kontejnerů na odpady. Tyto plochy se můžou 
vlivem časového průb hu stavby lišit a p emísťovat. 
 
8 OSVĚTLENÍ STAVENIŠTĚ 
Vzhledem ke skutečnosti, že práce budou probíhat v letních m sících Ěčervenecě, 
nep edpokládá se nutnost osv tlení v ranních či brzkých večerních hodinách sm ny. 
 
9 POŽÁRNÍ BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI 
Z hlediska protipožární ochrany postačí umíst ní p enosného hasícího p ístroje do 
každé obytné buňky či kancelá e. Hasící práškový p ístroj Ě6kgě – hasící schopnost 34A. 
Hasící p ístroj musí být opat en platným kontrolním štítkem a musí být v neporušeném 
stavu. 
 
10 OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 
Stávající oplocení areálu je zhotoveno z ocelového pozinkovaného pletiva 
s povrchovou úpravou PVC. Oplocení je výšky 1,Ř m upevn né na sloupky v osové 
vzdálenosti 3 m. V rámci staveništ  zde bude mobilní oplocení výšky 1,Ř – 2,0 m. 
V míst  vjezdu/výjezdu bude umíst na jako součást tohoto oplocení uzamykatelná, 
posuvná brána na kolečkách. Celková délka mobilního oplocení bude 130,71 m (133 m) 




                
Obrázek 3: Mobilní oplocení firmy TOI TOI. [3]       Obrázek 4: Brána s kolečkem. [3] 
11 BU KY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
Buňky za ízení staveništ  budou sloužit jako kancelá  pro vedení stavby 
Ěstavbyvedoucíě, šatny pro pracovníky a sociální zázemí – WC. Buňky budou pronajaty 
od firmy TOI TOI s.r.o.. Všechny buňky budou umíst ny na západní stran  staveništ , 
u hranice pozemku a budou v blízkosti energií, na které budou napojeny. Buňky budou 
ukládány na d ev né hranoly. Buňky budou mít elektro revizi a budou uzemn ny. 
Rozmíst ní jednotlivých staveništních bun k viz. výkres za ízení staveništ  – p íloha 
E17.  
 
Vedení stavby - Stavbyvedoucí a mistr 
 Kancelář – BK1 
  Vnit ní vybavení: 
• 1 x elektrické topidlo 
• 3 x el. zásuvka 
• okna s plastovou žaluzií 
• nábytek do kontejnerů BK1 - na p ání Ěstoly, židle, sk ín , v šákě 
 Technická data: 
• ší ka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 800 mm 
• el. p ípojka: 380 V/32 A 
 
















Šatna – BK1 
Vzhledem k prostoru vyžadovaného pro jednoho zam stnance, který je dle zavedených 
standardů 1,25 m2, bude stačit pouze jedna buňka, která má plochu cca 14 m2. 
  Vnit ní vybavení: 
• 1 x elektrické topidlo 
• 3 x el. zásuvka 
• okna s plastovou žaluzií 
• nábytek do kontejnerů BK1 - na p ání Ěstoly, židle, sk ín , v šákě 
 Technická data: 
• ší ka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 800 mm 
• el. p ípojka: 380 V/32 A 
 














Sociální zázemí – WC 
Mobilní toaleta FRESH s mytím rukou 
Dle na ízení vlády č. 361/2007 Sb., stanovující podmínky ochrany zdraví p i práci, je 
stanoveno pro 10 pracovníků minimáln  1 umyvadlo a 1 WC. Tato buňka minimální 
počty splňuje. Další možnost je využití sociálního zázemí stávající budovy. 
Vybavení TOITOI Fresh: 
• fekální nádrž Ě250 litrůě 
• dvojité odv trávání 
• pisoár 
• držák toaletního papíru 
• oboustranný uzamykací mechanismus 
• je ábová oka  
• ukazatel na dve ích ženy/muži 
• zrcadlo 
• háček na od vy 
• zásobník na čistou vodu pro mytí rukou Ě60 litrůě 
• zásobník papírových ručníků 
• dávkovač tekutého mýdla 
  





• ší ka: 120 cm 
• hloubka: 120 cm 
• výška: 230 cm 
• hmotnost: 123 kg 
                                           
Obrázek 7: Mobilní WC Fresh s mytím rukou. [3] 
  
Buňka pro skladování 
Skladový kontejner LK1 
Skladový kontejner bude sloužit pro uskladn ní ná adí, pomůcek, malých ručních 
mechanismů a provozních kapalin ke strojům. 
Technická data: 
• ší ka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 591 mm 
 
                              




12 ODPADNÍ KONTEJNERY 
Odpadní kontejnery budou umíst ny v rámci za ízení staveništ  rozdíln . U bun k a 
sociálního zázemí se budou nacházet kontejnery na b žný komunální odpad a to 
zejména sm sný a dále plasty, papír. Na konci skladovacích ploch budou umíst ny 
zvlášť kontejnery pro stavební odpad, zejména beton, kov a d evo. Odpady je nutno 
t ídit dle katalogu odpadů a zajistit ekologickou likvidaci na p íslušných skládkách. 
Rozmíst ní jednotlivých kontejnerů viz. výkres za ízení staveništ  – p íloha E17. 
 
Odpad bude t íd n na základ : 
Zákon č. 1Ř5/2001 Sb., o odpadech. 
Vyhláška ministerstva životního prost edí č. 3Ř1/2001 Sb., o odpadech a jejich seznam. 
 
Druh Označení dle katalogu Způsob likvidace 
Beton 170101 Sb rný dvůr 
Kov 170407 Sb rný dvůr 
D evo 170201 Sb rný dvůr 
Oleje, maziva 130206 Odvoz k likvidaci 
Znečišt ná zemina 170503 Odvoz na skládku 
Komunální odpad 200301 Sb rný dvůr 
Plast 170203 Sb rný dvůr 
Tabulka 1: Vzniklé odpady vlivem výstavby [4] 
 
                                        












 Obrázek 10: Odpadní kontejner na beton, dřevo a kov. [6] 
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13 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Typ provád jících prací vzhledem k montáži prefabrikovaného skeletu zásadn  
neovlivňuje ani nijak nenarušuje činnost životního prost edí. Hluk a prašnost vlivem 
provád ní můžeme charakterizovat nízkou intenzitou. V rámci problematiky ekologie 
je nutné kontrolovat, aby bylo vše v souladu s hygienickými normami a na ízeními. 
Práce budou probíhat pouze v pracovní dny, a to pond lí až pátek od 7:00 maximáln  
do 18:00. V tomto časovém rozmezí můžeme p edpokládat mírný nárůst hlučnosti, 
pop . prašnosti. Hlučnost se dá snížit nap íklad použitím nových mechanismů a prašnost 
můžeme snížit kropením vodou, pop ípad  tkaninou umíst nou na oplocení. 
U strojů je nutnost kontrolovat technický stav a zda nedochází k úniku provozních 
kapalin. Pod stojící stroje bude umíst na vanička pro odchycení p ípadných úniků 
provozních kapalin. Stroje a automobily vyjížd jící ze stavby musí být ádn  očišt ny. 
Staveništní komunikace, která je znečišt ná vlivem pohybu strojů a automobilů musí 
být dána do původního stavu – očišt na. 
14 DIMENZOVÁNÍ SPOTŘEBY VODY A ELEKTRICKÉ 
ENERGIE 
14.1 Maximální spotřeba vody 
 Maximální spot eba vody se určuje pro zjišt ní pot ebné dimenze vodovodní p ípojky. 
Rozhodujícím faktorem je pot eba vody pro technologické a hygienické účely. Na 
stavb  bude ve stejnou dobu maximáln  ř pracovníků Ěetapa montáže prefab. skeletuě. 
Stanovení spotřeby vody 
 
Spotřeba záměsové vody Norma spotřeby 
vody (l/pytel) 




Zálivková sm s 5 82 410 
Tabulka 2: Spotřeba záměsové vody. 
     
 
 
   
     
 
Koeficient nerovnoměrnosti spotřeby pro: Koeficient 
P ípravu stavebních hmot 1,60 
Hygiena a životní pot eby na stavb  2,70 
Dopravní hospodá ství  2,00 















Hygienické účely 40 9 360 
Tabulka 3: Spotřeba vody pro hygienické účely. [7] 
Spotřeba vody Střed.norma (l) 
Mytí nákladních vozidel Ě1 vozidloě 400 
Tabulka 4: Spotřeba vody pro očištění strojů. [7] 
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 Námi zvolená hodnota pr měru potrubí: 15 mm  
 
 
Pro staveništní p ípojku vody s ohledem na danou technologickou etapu hrubé vrchní 
stavby – montáž prefabrikovaného skeletu je nutné navrhnout DN=15. Celková spot eba 
vody je 0,085 l/s p i návrhové rychlosti 2 m/s. 
 
14.2 Maximální spotřeba elektrické energie 
Stanoví se na základ  pot ebného množství elektrické energie pro staveništní buňky a 
mechanismů používané na stavb . 
 
Mechanismy používané na stavbě: Příkon (kW) 
Ponorný vibrátor ůVMU-CV 2,3 
Svá ečka GUDE 9 
Úhlová bruska NůREX EBU 0,9 
Vrtačka NůREX EVP 1,05 
Okružní pila MůKITů 2,1 
Vysokotlaký čistič BOSCH 1,7 
Celkem příkon (kW): 17,05 
Tabulka 8: Potřebný příkon mechanismů. 














BK1 (15m2) 2 10 0,15 1 2,3 
LK1 (15m2) 1 3 0,45 0 0,45 
Celkem příkon (kW) 2,75 
Tabulka 9: Potřebný příkon pro buňky. [7] 
  
Nutný příkon elektrické energie: 
S=1,1*[Ěβ1 P1+ β2 P2ě2+(0,7P1)2]1/2 
S=1,1*[(0,5*17,05+0,8*2,75)2+(0,7*17,05)2]0,5= 17,65 kW 
1,1...koeficient ztráty vedení 
0,5...koeficient současnosti elektromotorů β1 
0,Ř...koeficient současnosti vnit ního osv tlení, topení β2 
Tabulka 10: Nutný celkový příkon. [7] 
Celková spotřeba vody v pr běhu dne 
Qn=ĚΣPn*kně / Ět*3600ě = Ě410*1,6+360*2,7+400*2,0) / (8*3600) = 0,085 l/s 
Qn …vte inová spot eba vody [l/s] 
Pn …spot eba vody [l] na sm nu, dle tabulek 
kn …koeficient nerovnom rnosti spot eby vody, dle tabulek 
t …doba odb ru vody [hod] 
Tabulka 7: Dimenze potrubí v závislosti na spotřebě vody. [8] 
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Obrázek 1: Autojeřáb Liebherr LTM 1130-5.1 [1] 
Obrázek 2: Rozměry autojeřábu [1] 
Obrázek 3: Poloměry autojeřábu [1] 
1 VELKÉ STROJE A MECHANISMY  
1.1 Autojeřáb LIEBHERR LTM 1130-5.1 
Pro montáž veškerých prefabrikovaných prvků byl zvolen je áb Liebherr  
LTM 1130-5.1. Tento typ je ábu je vhodný díky své vysoké nosnosti a to zejména 
z důvodu montáže t žkých základových nosníků, vazníků a vaznic. Další plus tohoto 
je ábu je, že díky svému dosahu osadí veškeré prvky skeletu bezproblémov  pouze ze 
dvou pozic. Pozice a posouzení nosnosti je ábu vzhledem ke vzdálenostem montáže 

















Max. nosnost: 130 t 
Rádius: 3,0 m 
Teleskop: 12,7 – 60 m 
P íhr. špička: 10,8–33m 
Pohon: 10 x 8 x 10  
Hmotnost je ábu: 60 t 
Protiváha: 42,0 t 





















1.2 Tahač MAN TGS 6x4 33.540 
Jedná se o výkonný tahač navržený spolu s teleskopickým náv sem pro dopravu 
nadrozm rných prvků skeletu. Tato souprava má celkovou délku 25,6Ř m, celkovou 
výšku 3,4 m, celkovou ší ku 2,52 m a polom r otáčení 22 m. Tahač bude opat en 




Emisní t ída: Euro 5 
Motor: Diesel - V8 
Pohon: 6 x 4 
Výkon: 397 kW / 540 HP 
Hmotnost: 9,583 kg 
Rozm ry: 
Výška: 3,54 m 
Ší ka: 2,47 m 














Obrázek 4: Tahač MAN TGS 6x4 [2] 
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Obrázek 5: Teleskopický návěs Nooteboom OVB 55-03V [3] 
1.3 Teleskopický návěs NOOTEBOOM OVB – 55 – 03V 
Jedná se o 3-nápravový teleskopický náv s, který spolu s tahačem bude sloužit 
k p eprav  nadrozm rných prvků. Náv s v zatažené poloze m í 13,5m a dokáže se 




Počet náprav: 3-točivé 
Hmotnost: 10,4 t 
Max. užitné zatížení: 44,6 t 
Délka: 13,5 – 21,4 m 
Ší ka: 2,52 m 
Výška: 1,36 - 1,57 m 
Zatížení na nápravy: 30 t 
































Obrázek 7: Tahač Volvo FH s hydraulickou rukou FASSI 545 a návěsem [4] 
1.4 Tahač Volvo FH s hydraulickou rukou a návěsem 
Z hlediska urychlení výstavby jsem zvolil tuto variantu. Tahač s náv sem bude použit 
pro p epravu ostatních prvků skeletu, které nespadají do nadrozm rné dopravy. 
V p ípad  pot eby může být tato souprava využita pro p epravu dalších materiálů nebo 
strojů pot ebných k výstavb . Součástí tahače je i hydraulická ruka Fassi 545, která 
umožňuje dopravené prvky svépomocí umístit p ímo na staveništní skládku a je áb se 
tak může soust edit pouze na samotnou montáž skeletu. Pro manipulaci s paletami se 
suchou pytlovanou sm sí budou využity eurovidle. Nejt žší prvek je základový nosník 
ZN45 s hmotností 5,67t – hydraulická ruka bezproblémov  vyhovuje.   
 
Technické údaje: 
Maximální vyložení: 20,Ř m 
Užitečné zatížení: 24 t 





































Obrázek 8: FASSI 545 zátěžový diagram [4] 
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1.5 Autodomíchávač MAN TGS – objem bubnu 4 m3 
ůutodomíchavač bude sloužit pro dopravu čerstvé betonové sm si – jemnozrnný beton 
na zalití sloupů v kalichu. Betonáž bude probíhat ve dvou etapách na základ  
provád cích dnů viz. schéma montáže sloupů. Beton bude dovážen z nedaleké 
betonárny firmy PSG Konstrukce a.s. Ě3 kmě. Ukládání betonu bude probíhat 
prost ednictvím koryt a max. výška ukládání nesmí p esáhnout 1,5 m. 
 
Technické údaje: 
Objem bubnu: 4 m3 
Dosah: 4 m 
Hmotnost: 23,4 t 
Délka: Ř,67 m 
Ší ka: 2,5 m 
Výška: 3,5 m 
 
  




Obrázek 11: Dieselová montážní plošina Genie Z45/25 [7] 
Obrázek 12: Montážní plošina Genie Z45/25 diagram [7] 
1.6 Kloubová montážní plošina Genie 
Plošina bude sloužit k doprav  montážníků a svá eče do pot ebných míst ve výškách p i 
osazování a montáži prefabrikovaných prvků. 
 
Technické údaje: 
Pracovní výška: 15,Ř7 m 
Ší ka: 1,7ř m 
Horizontální dosah: 7,62 m 












































Obrázek 13: Nůžková montážní plošina Genie GS-3246 [7] 
Obrázek 14: Nákladní automobil Avia D s nosičem kontejnerů  [8] 
1.7 N žková montážní plošina Genie 
Nůžková plošina bude sloužit k doprav  montážníků a svá eče do pot ebných míst ve 
výškách p i osazování a montáži prefabrikovaných prvků. 
  
Technické údaje: 
Pracovní výška: 11,75 m 
Ší ka: 1,17 m 
Výška min.: 2,3ř m 
Zdvihová nosnost: 318 kg 
















1.8 Nákladní automobil s nosičem kontejner   
Nákladní automobil kategorie nap . ůvia D s nosičem kontejnerů bude používána pro 

























Obrázek 15: Užitkový automobil Volkswagen Crafter [9] 
Obrázek 16: Doprovodné technické vozidlo [10] 
1.9 Užitkový automobil Volkswagen  
ůutomobil typu Crafter, nebo Transporter značky Volkswagen bude využit pro dopravu 
pracovníků, menší mechanizace - ná adí a drobného materiálu.  
 
Technické údaje: 
Motor: 2,0TDI 130 kw 
Délka náklad. prostoru: 4,Ř55 m 
Objem náklad. prostoru: 16,4 – 18,4 m3 
Možnost naložení až 6 europalet 


















1.10 Doprovodné technické vozidlo  
Vozidlo určené pro doprovod nadrozm rné soupravy, která bude dopravovat 
nadrozm rné prvky skeletu z výroby p ímo na místo stavby. Vozidlo bude sloužit 
k upozorn ní okolních účastníků provozu o nákladu a bude zabezpečovat 





















Obrázek 17: Ponorný vibrátor do betonu AVMU-CV [11] 
Obrázek 18: Elektrodová svářečka Gude GE2 35TC [12] 
2 MALÉ STROJE A MECHANISMY  
2.1 Ponorný vibrátor do betonu  




Hmotnost: 13,5 kg 
Nap tí: 230 V 
P íkon: 2,3 kW 
Otáčky/min.: 13500 
Hutnící výkon: 15 m3/hod 
Prům r: 3Ř mm 












2.2 Svářečka Gude 
Svá ečka bude využita k vzájemnému p iva ení trnů a ploten, které vyčnívají z prvků 
skeletu – tím dojde k jejich pevnému spojení. 
  
Technické údaje: 
Napájecí nap tí 230 / 400 V 
Frekvence 50-60 Hz 
Max. p íkon 7,6/15,2 kW 
Min. pojistka 16 A 
Nap tí p i chodu naprázdno 4Ř  V 
Doporučená tloušťka materiálu 1,5 – 12 mm 
Regulační rozsah 50 – 190A (u elektrod 2 – 4mm) 
Maximální svá ecí proud 1ř0 ů 
Stupeň ochrany IP 21 













Obrázek 19: Úhlová bruska Narex EBU 125-9 [13] 
Obrázek 20: Vrtačka Narex EVP16 [13] 
 
2.3 Úhlová bruska Narex 
Bruska bude využita p edevším k očišt ní a úprav  kovových lišt, výztuže a betonu. 
 
Technické údaje: 
Prům r kotouče: 125 mm 
Závit na v etenu: M14 
P íkon: 900 W 
Volnob žné otáčky: 10000 ot/min 












2.4 Vrtačka Narex 
Vrtačka bude použita pro vrtání do betonových kalichů pro ukotvení základových 
nosníků. Dále bude vrtačka využita pro míchání pytlovaného zálivkového betonu. 
 
Technické údaje: 
Volnob žné otáčky 2. rychlost: 0 – 1750 otč./min 
Rozsah sklíčidla: 3-16 mm 
Max. prům r vrtání do oceli: 16 mm 
Max. prům r vrtání do betonu: 30 mm 
Volnob žné otáčky 1. rychlost: 0-970 ot/min 
Jmenovitý p íkon: 1050 W 
Prům r upínacího krku: 57 mm 
Max. kroutící moment: 62.5 Nm 

















Obrázek 21: Okružní pila Makita 5103R [13] 
Obrázek 22: Vysokotlaký čistič BOSCH Universal aquatak 130 [13] 
 
 
2.5 Okružní pila Makita 
 Bude využita pro úpravu d ev ných prvků nap . pro skladování.  
 
Technické údaje: 
Max. hloubka ezu Ěř0°ě: 100 mm 
Prům r pilového kotouče: 270 mm 
Volnob žné otáčky: 3800 ot/min 
Jmenovitý p íkon: 2100 W 
Prům r upínacího otvoru: 30 mm 













2.6 Vysokotlaký čistič Bosch 
Vysokotlaký čistič bude využit na očišt ní prefabrikovaných prvků, spojů, skladovacích 
ploch, staveništní komunikace, strojů atd.. 
 
Technické údaje: 
 Délka vysokotlaké hadice: 6 m 
Délka p ívodního kabelu: 5 m 
Max. teplota vody: 40 °C 
Max. průtok: 380 l/hod 
Max. tlak: 130 Bar 
P íkon: 1700 W 
















Obrázek 23: Měřící souprava Bosch GOL32 [13] 
2.7 Měřící souprava (nivelační přístroj, stativ, lať) 
M ící souprava bude sloužit k výškovému zam ení hotových konstrukcí. Dále se bude 
pomocí m ící soupravy kontrolovat svislost a vodorovnost osazovaných 
železobetonových prefabrikovaných prvků skeletu.  
 
Technické údaje: 
P esnost nivelace: 0,03 mm/m 
Pracovní dosah: 120 m 
Délka: 215 mm 
Hmotnost: 1.7 kg 
Otvor objektivu: 36 mm 
Ší ka: 135 mm 
Zv tšení: 32 x 
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1 ČASOVÝ PLÁN 
Časový plán montáže prefabrikovaného skeletu byl vytvo en pomocí programu CONTEC. 
P i tvorb  časového plánu Ěharmonogramuě bylo počítáno se standardní osmihodinovou 
pracovní dobou a p ti pracovními dny Ěpond lí až pátekě. Hodnoty pot ebné pro p esné 
vytvo ení časového plánu byly p evzaty z programu BUILDpowerS. Konkrétn  se jedná o 
ceny, množství a normohodiny. Počet pracovníků byl stanoven na základ  kapitoly  
č. 4. Technologický p edpis pro montáž prefabrikovaného skeletu. Časový plán 













































2  SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
[1] Software CONTEC 
[2] Software BUILDpowerS 
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1 TABULKA KONTROLNÍHO A ZKUŠEBNÍHO PLÁNU 
 Tabulka pro kontrolní a zkušební plán je zpracována v samostatné p íloze E15. 
2 POPIS JEDNOTLIVÝCH KONTROL A ZKOUŠEK 
Veškerá použitá legislativa je uvedena v p íloze E15 (Tabulka KZP). Součástí p ílohy 
je také výpis použitých zkratek. 
 
2.1 Vstupní kontrola 
2.1.1 Kontrola projektové a montážní dokumentace 
Kontroluje se platnost, úplnost a správnost montážní a projektové dokumentace. 
V rámci ešené etapy se p edevším zam íme na kontrolu technologického p edpisu, 
koordinace, za ízení staveništ  a p íslušných výkresů. Na stavb  bude uložena kopie 
kompletní projektové a montážní dokumentace. Tato kopie bude sloužit k nahlédnutí 
v p ípad  nejasností v průb hu výstavby. Veškerý výpis prefabrikovaných prvků musí 
být v souladu s projektovou dokumentací. 
 
2.1.2 Kontrola staveniště 
Kontrola shody dokumentace za ízení staveništ  se skutečným stavem. Kontrolujeme 
skladovací plochy, které musí být p ístupné a v dosahu autoje ábu, či jiného zvedacího 
mechanismu. Skladovací plochy musí být rovné a odvodn né spádem min. 1%. 
P edm tem této kontroly je také způsob skladování prvků – musí být na paletách, na 
podkladcích a suché sm si musí být zakryty ochranou plachtou proti dešti. V kontrole 
staveništ  je také zahrnuta kontrola staveništních p ípojek a rozvodů. Tyto p ípojky a 
vedení musí být v souladu s projektovou dokumentací a podmínkami BOZP. V rámci 
staveništ  bude zajišt na elektrická energie pomocí rozvodných sk íní. Další p ípojná 
místa jsou ešena pomocí stávající budovy. 
Dále se kontroluje zázemí pro pracovníky a vedení, stav staveništní komunikace, 
bezpečný p ístup pro pracovníky na staveništ , oplocení, ochrana proti vstupu 
nepovolaným osobám.  
 
2.1.3 Kontrola předcházejících prací  
Kontrola prací p edcházejících montáž vrchního prefabrikovaného skeletu se týká 
p edevším základových konstrukcí. Kontrolujeme p edevším geometrii zhotovených 
základových kalichů od pilot. Půdorysná poloha obvodu dna kalichu může mít odchylku 
maximáln  ±10mm, výšková ±10mm, poloha dna kalichu ±20mm. Kontrola probíhá na 
základ  platné dokumentace. Odpovídající pevnost betonu, ze kterého jsou zhotoveny 
základové konstrukce zkontrolujeme pomocí Schmidova tvrdom ru. Pevnost musí být 
nejmén  70%. Dále vizuáln  zkontrolujeme stav základových konstrukcí a jejich 
neporušenost. Také zkontrolujeme dutiny kalichu, zda neobsahuje nečistoty. P ed 
osazením sloupů zajistíme navlhčení dutin, kvůli zálivkové sm si Ěodebírání vody ze 
sm siě. U základových konstrukcí z nichž vyčnívá výztuž provedeme vizuální kontrolu 
této výztuže a pop . očišt ní. 
 
2.1.4 Vstupní kontrola materiálu 
P i p ebírání prvků a materiálu kontrolujeme dodané množství, typ, rozm ry a technický 
stav, který musí být shodný s projektovou dokumentací – výpisem prefabrikovaných 
prvků a dodacího listu.  
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Prvky nesmí vykazovat závažná poškození bránící zabudování a narušující únosnost 
(trhliny, praskliny).  
Dále se u vybraných prvků zam íme na správné zabudování kotvících a montážních 
prvků a také samostatn  dodávané ložiska, na které se budou n které prvky ukládat.  
N které prvky se p ed samotnou montáží ukládají na skládku dle technologického 
p edpisu a dokumentace za ízení staveništ . Je kladen důraz na správné skladování 
t chto prvků – prokládání d ev nými hranoly v max. 1/10 rozp tí od kraje prvku, dále 
v p ípad  v tších prvků i v polovin  prvku. Prefabrikáty můžeme skladovat na sob  
v max. výšce 1,Řm. 
 
2.1.5 Kontrola pracovník  
Pracovníci působící na staveništi musí být zdravotn  způsobilí pro výkon práce. Práce, 
která je specifická, nebo vyžaduje speciální odbornost, musí vykonávat pouze 
pracovníci způsobilí k t mto druhům práce. Tyto osoby se musí prokázat certifikátem, 
nebo průkazem Ěnap . je ábnický průkaz, strojní průkaz, svá ečský průkaz…ě. 
Z hlediska BOZP, musí být všichni pracovníci vybaveni ochrannými pracovními 
pomůckami a musí být ádn  proškoleni o zásadách BOZP a technologickým postupem 
provád ných prací. O tomto proškolení a seznámení se s postupem bude vyhotoven 
zápis do stavebního deníku a protokol, který všichni proškolení pracovníci stvrdí svým 
podpisem. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce má právo pracovníka p i vstupu na 
staveništ  nebo b hem provád ných prací podrobit dechové zkoušce na alkohol pop . 
jiné omamné látky. 
 
2.1.6 Kontrola stroj  a zařízení 
Jedná se o kontrolu všech strojů, ná adí a pomůcek, kdy kontrolujeme jejich technický 
stav, funkčnost a bezpečnost z hlediska užívání. Stroje a ná adí musí být v takovém 
stavu, ve kterém je možné s nimi provád t p edepsané práce. Nejčast ji se jedná o 
kontrolu provozních kapalin a promazání stroje.  Kontrola  probíhá na základ  jejich 
technický listů a provozního deníku.  
Po dokončení prací musí být stroj zajišt n p ed samovolným pojezdem a musí být ádn  
očišt n a p ipraven na další použití. P i odtavení stroje musí být zamezeno p ípadnému 
uniku kapalin. 
 
2.2 Mezioperační kontrola 
2.2.1 Kontrola klimatických podmínek 
Vzhledem k tomu, že práce budou probíhat od července, tak se nep edpokládají nízké 
teploty. Stav klimatických podmínek se kontroluje n kolikrát denn , m ení teploty 
t ikrát Ěp íchod na staveništ , dopoledne, odpoledneě. Obecn  platí, že práce je povolena 
od -10°C do +35°C. P i teplot  vyšší, jak +30°C je nutnost chránit betonové sm si p ed 
odpa ováním vody. Montáž prefabrikovaného skeletu bude p erušena za nep íznivých 
podmínek jako jsou nap . p ívalový déšť, bou ky, silný vítr. Jelikož se jedná i o práce 
ve výškách, tak práce za nep íznivého počasí musí být p erušena. P i rychlosti v tru 
v tší jako Ř m/s je nutné pozastavit veškeré výškové práce provád né na plošinách 
Ěžeb íkáchě výšky v tší jak 5 m. P i působení v tru o síle více jak 11 m/s se musí p erušit 







2.2.2 Kontrola ochranných pom cek a BOZP 
V průb hu výstavby se kontroluje, zda-li pracovníci dodržují p edepsané ochranné 
pomůcky a dodržují zásady BOZP. Dále jestli provád jí práci v souladu s p edepsanými 
postupy a na ízeními. 
  
2.2.3 Kontrola skládek a materiálu 
Jedná se o kontrolu, kterou provádíme t sn  p ed samotnou montáží jednotlivých prvků. 
Kontrolujeme p edevším technický stav, zda-li nedošlo k poškození prvků vlivem 
skladování, manipulací, odebíráním, či vlivem pohybujících se strojů a osob v blízkosti 
skládek materiálů. 
Prvky nesmí vykazovat závažná poškození bránící zabudování a narušující únosnost 
(trhliny, praskliny). Dále je kladen důraz na správné skladování t chto prvků – 
prokládání d ev nými hranoly v max. 1/10 rozp tí od kraje prvku, dále v p ípad  v tších 
prvků i v polovin  prvku. Prefabrikáty můžeme skladovat na sob  v max. výšce 1,Řm. 
 
2.2.4 Kontrola sloup  
 Kontrolu provedeme u každého sloupu. 
Kontrola upevn ní zav šení sloupu 
Vazač p ed pozvednutím sloupu autoje ábem p ekontroluje technický stav záv su. Dále 
kontroluje, zda je p ipevn n požadovaný Ědle označeníě a nepoškozený prvek. 
Zkontroluje pevné a správné zaháknutí prvku a to p i zdvihu asi 30 cm nad terénem. Je 
kladen důraz na to, aby p i zdvihání prvků nedocházelo k trhavým pohybům a houpání. 
 
Kontrola osazení sloupu do kalichu 
Zkontrolujeme správnost osazení sloupu v p íslušném kalichu podle určeného označení 
dle dokumentace, správnou orientaci sloupu vzhledem k vyznačeným osám kalichu – 
























Obrázek 1: Odchylky osy u prefabrikovaného sloupu. 
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Kontrola svislosti sloupu 















Kontrola správného vyklínování sloupu 
Na místo označené dle dokumentace bude osazen p edepsaný prvek a to neporušený a 
očišt ný. Část sloupu, která bude umíst na v kalichu bude zdrsn na z hlediska 
soudržnosti sloupu a zálivkové sm si. Dále dutiny kalichů budou navlhčeny. 
Osazované sloupy do kalichu budou zajišt ny po dobu tuhnutí pomocí d ev ných klínů. 
Tyto klíny musí být kvalitn  zpracovány a zakotveny bez viditelného poškození. Vázací 
prost edky je možno odvázat až po úplném stabilním zaklínování sloupu. 
 
2.2.5 Kontrola zálivkové směsi 
P i této kontrole se zkouší stupeň konzistence zálivkového betonu - nazývající se 
zkouška sednutí kužele. 
 
Sednutí kužele 
Sednutí kužele je jedna ze zkoušek pro m ení konzistence. Ukazuje, jak moc čerstvý 
beton teče nebo se sype. 

















Obrázek 2: Svislé odchylky prefabrikovaného sloupu. 












Kontrola dostatečného zhutn ní betonové zálivky v kalichu 
Kvalita zhutn ní je závislá na intenzit  a na počtu vpichů ponorného vibrátoru. Kvalitní 
zhutn ní dosáhneme min. 2-3 vpichy po dobu 5 sekund. Takto zhutníme všechny strany 
dutiny kalichu. Po dokončení zkontrolujeme vypln ní dutiny kalichové patky. 
 
2.2.6 Kontrola stykových prvk  a ložných míst 
Kontrolujeme p edevším vyčnívající výztuže, zda nedošlo vlivem skladování či 
manipulací k jejímu poškození. Dále kontrolujeme ložné místa, zda dutiny v prvcích 
nejsou znečišt ny. P i osazování základových nosníků na kalichy je nutné kontrolovat, 
zda ložné místo je bez nečistot, rovné a opat ené podložkou. V p ípad  osazování na 
sloupy či vazníky kontrolujeme ložné místa, zda nejsou znečišt ny a poškozeny vlivem 
montáže. 
 
2.2.7 Kontrola osazení základových (parapetních) nosník  
P ed samotnou montáží zkontrolujeme očišt ní prvku a kotevního železa, pop ípad  
HTů lišt. Část základových nosníků budou prost  uloženy na kalichy a část bude 
kotvena do kalichů pomocí vyčnívající výztuže. V kalichách budou vyvrtány otvory pro 
kotvící výztuž, tyto otvory musí být zbavené nečisto, prachu a musí být navlhčené pro 
p ípadné zalití zálivkovou sm sí. Provede se kontrola osazení prvků dle montážní 
dokumentace. Osazené prvky musí být neporušené a čisté. Povolená odchylka v ose 
úložné plochy a v její hran  je max. ±Ř mm, hrana op rné plochy od montážní značky 
výškové úrovn  může mít odchylku max. ±10 mm. Z hlediska rovinnosti panelů je 
povolená odchylka ±5 mm/2 m. V rámci této kontroly je zahrnuta i kontrola osazení 
parapetních nosníků, které budou ukládány na základové nosníky pomocí vyčnívajících 
trnů. Trny výztuže a kotvící prvky na sloupech musí být ádn  očišt ny. Osazené prvky 
musí být neporušené a čisté. Povolená odchylka v ose úložné plochy a v její hran  je 
max. ±Ř mm, hrana op rné plochy od montážní značky výškové úrovn  může mít 
odchylku max. ±10 mm. Z hlediska rovinnosti panelů je povolená odchylka ±5 mm/2 
m. Tato kontrola se provede u všech základových Ěparapetníchě prvků. 
 
2.2.8 Kontrola kotvení, styk  a svar  
Kontrola kotvení, styků a svarů se provádí u všech prvků. Kontroluje se vzájemná 
soudržnost spojovaných prvků. Dále se kontroluje kvalita provedených svarů a kvalita 
zálivkové sm si. Kontrola zahrnuje správné osazení ložisek a podložek, dle projektové 
či montážní dokumentace.  




Kontrola provedení zatmelení vodorovných spár základových Ěparapetníchě nosníků 
V rámci svislých spár u základových a parapetních nosníků kontrolujeme očišt ní a 
následné impregnace, uložení p nového provazce a zatmelení elastickým tmelem na 
bázi betonu. Tato kontrola se provede u každého základového Ěparapetníhoě nosníku. 
 
2.2.9 Kontrola vodorovných prvk  
(vazníky, vaznice, ztužidlaě 
 
Kontrola vyčnívajících trnů 
Vyčnívající trny ze sloupů musí být dostatečn  svislé s vychýlením max. ± 10 mm, 
nesmí být zkorodované a musí být očišt né.  
 
 
Kontrola uchycení vodorovného prvku 
Vzhledem k hmotnosti a rozm rům n kterých prvků je nutné dbát na správné uchycení 
a bezpečnou manipulaci. Vazač p ed samotným pozvednutím prvku ádn  p ekontroluje 
správné uchycení a ujistí se, že je vybrán správný prvek pro osazení. Kontrola bude 
probíhat u všech vodorovných prvků. 
 
Kontrola osazení a geometrie 
Jednotlivé prvky budou osazeny dle montážní dokumentace. Osazované prvky musí být 
zbavené nečistot a nesmí být porušeny nap íklad vlivem skladování či manipulace. 
Provede se kontrola kotvení – kvalita svaru a kvalita zálivkové sm si. Odchylka prvku 
od osy vodorovn  max. ± 25 mm, výšková odchylka u protilehlých stran prvků ±5 mm. 
Vodorovnost osazeného prvku musí být ± 5 mm /2 m. Kontrola bude provád na u všech 
vodorovných prvků. 
 
2.3 Výstupní kontrola 
2.3.1 Kontrola geometrie a odchylek 
Kontroluje se celková rovinnost a svislost montovaných prefabrikovaných prvků 
skeletu. Celková svislost se nesmí lišit o ± 30 mm a celková vodorovnost prvků se 
nesmí lišit o ± 25 mm. Hodnoty jsou m eny od celkové geometrie p edepsané 
projektovou dokumentací. M ení odchylek je provád no teodolitem, nivelačním 
p ístrojem s p íslušenstvím, vodováhou, olovnicí a pásmem.  
 
2.3.2 Kontrola celistvosti (ucelenosti) konstrukce 
Nakonec zkontrolujeme jednotlivé styky a železobetonové prvky, které nesmí být 
mechanicky porušeny a znečišt ny. Dále provedeme vizuální kontrolu konstrukce – jako 
celku. Pokud došlo k viditelnému poškození prvků konstrukce, nap . otlučené rohy, je 
nutno tyto vady odstranit. Záv rečnou kontrolu provede i p ítomný statik, který se 
p esv dčí o tom, že konstrukce je stabilní a bezpečná. O celkové kontrole se provede 
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1 OBECNÉ INFORMACE 
Obsahem této kapitoly jsou vybrané části z legislativy, která eší problematiku 
bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci – nejenom na stavb . 
Pod vybranou částí z legislativy jsou vždy dopln né konkrétní opat ení v rámci ešené 
stavby – etapy hrubé vrchní stavby. Kvůli rozlišení textu jsem kopírovaný text 
z legislativy označil kurzívou. 
 
Veškerým p ípadným rizikům je nutno p edcházet dodržením závazných pravidel, 
sm rnic a legislativy, které stanovují podmínky k zajišt ní bezpečnosti práce a zdraví 
p i práci.  
Podrobný plán BOZP zpracovává koordinátor bezpečnosti. 
V rámci zajišt ní bezpečnosti pracovníků a osob na staveništi či pracovišti má velký 
podíl použití p edepsaných ochranných pomůcek BOZP a dále eliminace rizik, které 
mohou vznikat. Mezi hlavní rizika pat í nap íklad práce ve výškách, používání 
pracovních strojů a mechanismů, pohyb v blízkosti strojů, klimatické podmínky 
ovlivňující provád ní. 
 
2 STĚŽEJNÍ LEGISLATIVA 
• Zákon 30ř/2006 Sb. Zákon o zajišt ní dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví p i práci. 
• Nařízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. Na ízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích. 
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. Na ízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 
• Nařízení vlády č. 37Ř/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických za ízení, p ístrojů a ná adí. 
• Předpis č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce. 
• Nařízení vlády č. 27Ř/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických za ízení, p ístrojů a ná adí. 
 
3 VYBRANÉ ČÁSTI LEGISLATIVY 
 
3.1 Zákon 309/2006 Sb. 
Část I. 
§3. - Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
(1) Zaměstnavatel, který provádí stavbu nebo se na jejím provádění podílí jako zhotovitel 
stavebních, montážních, stavebně montážních, bouracích nebo udržovacích prací bez ohledu 
na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály, konstrukce, účel 
jejich využití a dobu jejich trvání (dále jen „zhotovitel“) pro jinou fyzickou osobu, podnikající 
fyzickou osobu nebo právnickou osobu (dále jen „zadavatel stavby“) na jejím pracovišti 
vymezeném dočasně k realizaci stavby (dále jen „staveniště“), zajistí v součinnosti se 
zadavatelem stavby vybavení pro bezpečný a zdraví neohrožující výkon práce. Práce podle věty 
první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno. 





(2) Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví 
p i práci p i p ípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou 
a) udržování po ádku a čistoty na staveništi, 
 
b) uspo ádání staveniště podle p íslušné dokumentace, 
 
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 
p íchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prost edků a za ízení 
 
c) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 
 
d) p edcházení zdravotním rizikům p i práci s b emeny, 
 
f) provádění kontroly p ed prvním použitím, během používání, p i údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických za ízení, p ístrojů a ná adí během používání s 
cílem odstranit nedostatky, které by mohly nep íznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu 
zdraví, 
 
g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 
 
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, p ípravků a 
materiálů, 
 
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 
 
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
 Sbírka zákonů ČR 30ř/2006 Sb. 
 
k) p izpůsobování času pot ebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 
skutečného postupu prací, 
 
l) p edcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zhotovitele 
mohou zdržovat na staveništi, 
 
m) zajištění spolupráce s jinými osobami, 
 
n) p edcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v 
jeho těsné blízkosti, 
 
o) vedení evidence p ítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 
 které mu bylo p edáno, 
 
p) p ijetí odpovídajících opat ení, pokud budou na staveništi vykonávány práce a
 činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví, 
 
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci 





(3) Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví p i práci na staveništích 
a bližší vymezení prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení život nebo 
zdraví, p i jejichž výkonu je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní 
p edpis. 
 
[Zákon č. 30ř/2006 Sb.; §3 - Část 1; požadavky] 
 
Opatření na stavbě 
Zam stnavatel provád jící stavbu je povinen vytvo it za ízení staveništ  dle 
plánu a udržovat ho v čistot  a funkčnosti. P ed použitím veškerých 
za ízení, musí být tyto za ízení kontrolovány. Zam stnavatel se musí ídit body 
danými zákonem. 
 
§4. - Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a nářadí 
(1) Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby stroje, technická za ízení, dopravní prost edky a 
ná adí byly z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci vhodné pro práci, p i které budou 
používány. Stroje, technická za ízení, dopravní prost edky a ná adí musí být 
 
a) vybaveny ochrannými za ízeními, která chrání život a zdraví zaměstnanců, 
 
b) vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovídaly ergonomickým požadavkům a aby 
zaměstnanci nebyli vystaveni nep íznivým faktorům pracovních podmínek, 
 
c) pravidelně a ádně udržovány, kontrolovány a revidovány. 
 
(2) Bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických za ízení, dopravních 
prost edků a ná adí stanoví prováděcí právní p edpis. 
 
[Zákon č. 30ř/2006 Sb.; §4 - Část 1; požadavky] 
 
Opatření na stavbě 
Toto se bude týkat všech pracovních a dopravních prost edků, které budou 
na stavb  použity. 
 
 
§5 - Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
(1) Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly 
dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci 
 
a) nevykonávali činnosti jednotvárné a jednostranně zatěžující organismus. Nelze-li je vyloučit, 
musí být p erušovány bezpečnostními p estávkami2); v p ípadech stanovených zvláštními 
právními p edpisy3) musí být doba výkonu takové činnosti v rámci pracovní doby časově 
omezena, 
 
b) nebyli ohroženi padajícími nebo vymrštěnými p edměty nebo materiály, 
 
c) byli chráněni proti pádu nebo z ícení, 
 




e) na pracovišti se zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně bez dohledu dalšího 
zaměstnance, pokud jejich ochranu nezajistí jinak, 
 
f) nevykonávali ruční manipulaci s b emeny, která může poškodit zdraví, zejména páte . 
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(2) Bližší požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel 
povinen zajistit, stanoví prováděcí právní p edpis. 
 
[Zákon č. 30ř/2006 Sb.; §5 - Část 1; požadavky] 
 
Opatření na stavbě 
Zajišt ní proti padajícím p edm tům je specifikováno dále v Na ízení vlády 
362/2005 Sb. v bod  V. Zajišt ní pod místem práce ve výšce a v jeho okolí.  
Zajišt ní proti pádu též specifikováno v Na ízení vlády 362/2005 Sb. 
 
§6 - Bezpečnostní značky, značení a signály 
(1) Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, p i nichž může dojít k poškození zdraví, 
je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují 
informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví p i práci, a seznámit s nimi 
zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohoubýt zejména obrazové, zvukové 
nebo světelné. 
 
(2) Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů 
stanoví prováděcí právní p edpis. 
 
[Zákon č. 30ř/2006 Sb.; §6 - Část 1; značení] 
 
Opatření na stavbě 
Umíst ní bezpečnostních značek bude provedeno u obou bran vjezdů na 
staveništ . Značky budou na viditelných místech. 
 
§11 - Zvláštní odborná způsobilost 
(1) Na technických za ízeních, která p edstavují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví 
zaměstnanců, pokud jde o jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce 
a činnosti samostatně vykonávat a samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí 
zaměstnanci. 
 
(2) P edpokladem zvláštní odborné způsobilosti zaměstnance je 
 
a) zdravotní způsobilost podle zvláštního právního p edpisu, 
 
b) dosažení věku stanoveného zvláštním právním p edpisem; tento věk však nesmí být 
nižší než 1Ř let, 
 
c) odborné vzdělání stanovené prováděcím právním p edpisem, 
 
d) odborná praxe v délce a v oboru stanoveném prováděcím právním p edpisem, 
 
e) splnění požadavků podle odstavce 3 určených osobou, která uvádí na trh nebo 
distribuuje, pop ípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené mí e 
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ohrozit oprávněný zájem17), 
 
f) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti. 
 
(3) Zvlášť odborně způsobilý zaměstnanec musí dokončit zaškolení nebo zácvik, v němž působil 
pod dohledem osoby uvedené v odstavci 2 písm. e), pop ípadě osoby touto osobou určené. 
Nebyl-li způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen osobou uvedenou v odstavci 2 
písm. e), určí je zaměstnavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy. 
 
(4) Zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti se skládá opakovaně každých 5 let. 
 
(5) Ustanovení § 10 odst. 3 platí obdobně. 
 
[Zákon č. 30ř/2006 Sb.; §11 - Část 1; odborná způsobilost] 
 
Opatření na stavbě 
Platí pro obsluhu autoje ábů, svá ečů a vazačů 
vyskytujících se na staveništi, kte í musí mít platné průkazy. 
 
3.2 Nařízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. 
 
3.2.1 Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. 
Další požadavky na staveniště 
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
 
1. Stavby, pracoviště a za ízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, p i dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,Ř m. P i vymezení staveniště se bere ohled na související p ilehlé prostory a 
pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno ádně vyznačit a osvětlit, 
 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť pop ípadě pracovišť, na kterých se provádějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní 
tyče upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé st ední tyče; s 
ohledem na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou 
podle p ílohy č. 3, části III., bodu 2. k tomuto na ízení, 
 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo 
technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu a 
osob zajištěna jiným způsobem, nap íklad ízením provozu nebo st ežením, 
 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí 
pádu fyzických osob, musí být zakryly, ohrazeny podle p ílohy č. 3 části III. bodu 2. k 
tomuto na ízení nebo zasypány. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly z etelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a 
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stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být 
vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vstupech, a na p ístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy 
v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení pop ípadě 
ohrazení staveniště na ve ejných prostranstvích a ve ejně p ístupných komunikacích 
umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož i se zrakovým 
postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami16), provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznačen bezpečnostní značkou15) na všech vjezdech, a na p ístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
 
5. P ed zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo za ízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opat ení ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo za ízení17), a během provádění prací je dodržuje. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a 
dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní p edpis5). 
 
7. P ístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým za ízením nebo jinými prost edky zajištěno bezpečné provedení práce, 
pop ípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
Ř. Materiály, stroje, dopravní prost edky a b emena p i dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, pop ípadě jeho 
bezprost ední blízkosti. 
 
[P edpis č. 5ř1/2006 Sb.; §9 - P íloha č. 1; I požadavky] 
 
 
Opatření na stavbě 
Staveništ  je již oploceno stávajícím areálovým oplocením do výšky 1,Ř m, ale 
vzhledem k nep erušenému provozu v areálu bude staveništ  dopln no ješt  mobilním 
oplocením výšky 1,Ř – 2,0  m a bude tak odd leno. Na tomto mobilním oplocení budou 
umíst ny výstražné a informační značky „Zákaz vstupu na staveništ “. Tímto oplocením 
a značkami je zabrán no úmyslnému i neúmyslnému vniknutí osob na staveništ . 
V míst  napojení areálové komunikace na silnici III. t ídy bude umíst na značka 
„Pozor! Výjezd vozidel ze stavby“. Mobilní oplocení odd lující staveništ , respektive 
jeho mobilní brána na kolečkách bude opat ena značkou pro dodržování maximální 
rychlosti v rámci staveništ  a to 5 km/h. Musí zde být také umíst ná cedule, která značí 
obousm rný provoz a varovná cedule obsahující rizika a použití pomůcek BOZP. Vždy 
po ukončení pracovní sm ny bude mobilní brána uzamčena a zabezpečena proti vniknutí 







II. Zařízení pro rozvod energie 
 
1. Dočasná za ízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
musí být dostatečně chráněny p ed nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení 
a volba dočasného za ízení pro rozvod energie a ochranných za ízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, 
které mají p ístup k součástem za ízení. Rozvody energie, existující p ed z ízením staveniště, 
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
 
2. Dočasná elektrická za ízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač 
elektrického za ízení musí být umístěn tak, aby byl snadno p ístupný, musí být označen a 
zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny 
fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická 
za ízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti 
neoprávněné manipulaci. 
 
3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení p esunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prost edků a pojízdných strojů do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prost edků a pojízdných strojů pod vedením 
vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
[P edpis č. 5ř1/2006 Sb.; §9 - P íloha č. 1; II požadavky] 
 
Opatření na stavbě 
Elektrická energie bude v rámci staveništ  zajišt na prost ednictvím rozvodné sk ín , 
která bude napojena p es stávající objekt. Tato rozvodná sk íň bude zajišťovat elekt inu 
pro výrobní plochy a pro buňky. Prodlužovací kabely napojené na rozvodnou sk íň 
budou opat eny chráničkami, kvůli možnosti mechanického porušení. Tato rozvodná 
sk íň bude opat ena značkami upozorňující na elektrický proud. Dále bude sk íň stabiln  
zajišt na a pravideln  kontrolována. Všichni pracovníci budou v rámci školení BOZP 
seznámeni s polohou rozvodné sk ín  a její obsluhou. 
 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1. Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na 
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je t eba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný 
pohyb celého pracoviště nebo jeho části. 
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3. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimo ádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4. Zhotovitel skladuje materiál, ná adí a stroje podle p ílohy č. 3 části I k tomuto na ízení a 
podle pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních p edpisů1Ř) a požadavky 
na organizaci práce a pracovních postupů stanovenými v p íloze č. 3 k tomuto na ízení tak, aby 
nevzniklo nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prost edí. 
5. Zhotovitel p eruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, pop ípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prost edí vlivem nep íznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu 
konstrukce nebo stroje, živelné události, pop ípadě vlivem jiných nep edvídatelných okolností. 
Důvody pro p erušení práce posoudí a o p erušení práce rozhodne fyzická osoba pově ená 
zhotovitelem. 
6. P i p erušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opat ení k ochraně bezpečnosti 
a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opat eních. 
7. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, 
hydrogeologických, pop ípadě provozních podmínek, které by mohly nep íznivě ovlivnit 
bezpečnost práce zejména p i používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného 
odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost 
práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel 
neprodleně seznámí p íslušné fyzické osoby. 
Ř. V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky 
zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly 
seznámeny s pravidly dorozumívání pro p ípad nehody a stanoví účinnou formu dohledu pro 
pot ebu včasného poskytnutí první pomoci. 
 




Opatření na stavbě 
Práce ve výškách bude probíhat za pomocí pojízdných plošin Ěnůžkové, terénní 
kloubovouě. P ed každým použitím t chto plošin musí být p ekontrolován jejich 
technický stav. Plošiny mohou být obsluhovány pouze proškolenými pracovníky, kte í 
byli seznámeni s bezpečným a správným používáním t chto strojů. Podloží, na kterém 
se budou plošiny pohybovat musí být dostatečn  únosné a pevné. Pracovníci na 
plošinách musí být vybaveny pomůckami BOZP p edevším p ilbou. V rámci vybavení 
staveništních buňek budou k dispozici lékárničky a všichni pracovníci budou seznámeni 
s jejich umíst ním. Jestliže nastanou p i práci nep íznivé klimatické podmínky, bude se 
postupovat dle na ízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a 





3.2.2 Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů 
a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 
1. P ed použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, p ejezdů a 
mostů, sklony pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, pop ípadě 
jiných podzemních p ekážek, umístění nadzemních vedení a p ekážek. 
 
2. P i provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností 
stroje. Je-li stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v 
souladu s návodem k používání a zajištěny proti zabo ení, posunutí nebo uvolnění. 
 
3. Pokud je u stroje p edepsáno zvláštní výstražné signalizační za ízení, je signalizováno 
uvedení stroje do chodu zvukovým, p ípadně světelným výstražným signálem. Po výstražném 
signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily 
ohrožený prostor; není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený 
činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního za ízení zvětšeným o 2 m. Na 
nep ehledných pracovištích smí být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k 
opuštění ohroženého prostoru všemi fyzickými osobami. 
 
4. Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 
oranžové barvy, ídí se jeho činnost zvláštními právními p edpisy1ř). 
 
5. P i použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 
podmínkami stanovenými podle zvláštních právních p edpisů20); dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 
fyzických osob, které p i této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prost edek 
výstražný oděv s vysokou viditelností. P i označení p ekážky provozu na pozemních 
komunikacích se ídí ustanoveními zvláštních právních p edpisů16). 
 
6. Stroje, p i jejichž činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečné p enášení vibrací působících škody na blízkých stavbách, 
výkopech, podzemním vedení, za ízení, a podobně. 
 
[P edpis č. 5ř1/2006 Sb.; §ř - P íloha č. 2; I požadavky] 
 
Opatření na stavbě 
Stroje mohou být obsluhovány pouze osobami k tomu určenými a proškolenými o 
bezpečném a správném používání. Vedení stavby zajišťuje kontrolu t chto osob 
z hlediska způsobilosti a oprávn ní – průkazy, certifikáty. B hem p emisťování či 
provád ní činnosti stroje je důležitá vzájemná komunikace idičů a pracovníků 
v blízkosti strojů. Komunikace je důležitá z hlediska bezpečnosti provád ní a 
p edcházení st etů strojů či úrazů pracovníků pohybujících se v jejich blízkosti. 
ůutoje áb p i p ejížd ní na stanovišt  bude mít zapnutou sv telnou signalizaci a provoz 
na staveništi bude omezen, pop ípad  zastaven. Stroje se mohou pohybovat pouze po 
únosných a pevných plochách. P i montáži je nutno dbát na stabilitu stroje – pomocí 
výsuvných stabilizátorů a jejich stabilní podložení. V rámci staveništ  se nenacházejí 
žádné rizikové a nebezpečné prostory. P i montáži je pouze nutno dbát opatrnosti a 
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ohleduplnosti na stávající objekt. Vždy p ed začátkem prací je nutné p ekontrolovat 






V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 
1. P ed jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování p epravního za ízení, 
zkontroluje idič dopravního prost edku, dále jen vozidla, zajištění výsypného za ízení v 
p epravní poloze, pop ípadě je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
 
2. P i p ejímce a p i ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na p ehledném a dostatečně 
únosném místě bez p ekážek ztěžujících manipulaci a pot ebnou vizuální kontrolu. 
 
[P edpis č. 5ř1/2006 Sb.; §ř - P íloha č. 2; V požadavky] 
 
 
Opatření na stavbě 
ůutodomíchavač bude ukládat betonovou sm s p ímo do jednotlivých kalichů patky 
pomocí koryt. Výška ukládání betonové sm si max. 1,5 m. Vozidlo se musí pohybovat 
a stát na pevné a únosné ploše. Dále je nutná komunikace mezi pracovníky a idičem, 
z hlediska navád ní p i ukládání a bezpečnosti práce. Pracovníci v okolí vozidla musí 
být opat eni výstražnou vestou a nesmí se pohybovat p i couvání za vozidlem nebo v 
„mrtvém úhlu“ – idič musí mít p ehled o pracovnících. Po ukončení prací a následnou 
jízdou se musí idič ujisti o zajišt ní výsypného za ízení Ěkorytaě, zda je v p epravní 




1. Délka pohyblivého p ívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce 
nebo je ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého p ívodu 
mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí 
jednotkou a částí vibrátoru drženou v ruce. 
 
2. Pono ení vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. Ohebný h ídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším 
poloměru, než je stanoveno v návodu k používání. 
 
[P edpis č. 5ř1/2006 Sb.; §ř - P íloha č. 2; IX požadavky] 
 
Opatření na stavbě 
Ponorný vibrátor bude použit na hutn ní zálivkové sm si v kalichu patky. Pracovníci 
obsluhující vibrátor, musí být seznámeni a proškoleni o správném použití tohoto 
za ízení. 
 




1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
p edchozího provozu nebo používání stroje a s p ípadnými závadami je ádně seznámena i 
st ídající obsluha. 
 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, nap íklad zakládacími klíny, pracovním za ízením spuštěným na zem nebo 
za azením nejnižšího rychlostního stupně a zabrzděním parkovací brzdy. Rovněž p i p erušení 
práce musí být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabrzděním parkovací brzdy 
nebo pracovním za ízením spuštěným na zem. 
 
3. Po ukončení práce a p i jejím p erušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i 
pracovní za ízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do p epravní polohy, ve které 
se zajistí v souladu s návodem k používání. 
 
4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v p ípadě pot eby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opat ení, která zabrání samovolnému 
spuštění stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny 
a vyjmutí klíče ze spínací sk íňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími p edměty ani činností prováděnou 
v jeho okolí. 
 
[P edpis č. 5ř1/2006 Sb.; §ř - P íloha č. 2; XIV požadavky] 
 
Opatření na stavbě 
Veškeré pracovní stroje a ná adí musí být p i ukončení či p erušení prací vypnuty a 
zajišt ny proti samovolnému pohybu. Velké stroje budou zajišt ny pomocí ruční brzdy 
a klíny pod koly. Menší stroje a mechanismy nudou zajišt ny do své základní či 
p epravní polohy. P ed opušt ním staveništ  se provede jednorázová kontrola zajišt ní 
strojů a jejich uzamčení. Zodpov dný pracovník daného stroje ohlásí tuto kontrolu 
stavbyvedoucímu.  
 
XV. Přeprava strojů 
 
1. P eprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního za ízení se 
provádí podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup p i p epravě 
stroje a jeho pracovního za ízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním 
provozním bezpečnostním p edpise. 
 
2. P i nakládání, skládání a p epravě stroje na ložné ploše dopravního prost edku, jakož i p i 
vlečení stroje a jeho p ipojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky 
zvláštního právního p edpisu22) a dále uvedené bližší požadavky. 
3. P i p epravě stroje na ložné ploše dopravního prost edku se v kabině p epravovaného stroje, 
na stroji ani na ložné ploše dopravního prost edku nezdržují fyzické osoby, pokud není v 
návodech k používání stanoveno jinak. 
 
4. P i p epravě stroje na ložné ploše dopravního prost edku jsou pracovní za ízení, pop ípadě 
jiná pohyblivá za ízení zajištěna v p epravní poloze podle návodu k používání a spolu se 
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strojem upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti p evržení, 
pop ípadě na ložné ploše dopravního prost edku uložena a upevněna samostatně. 
 
5. Dopravní prost edek musí být p i nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
 
6. P i najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prost edku a sjíždění z ní se všechny fyzické 
osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy p i pádu nebo 
p evržení stroje, p etržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prost edek, stojí vždy mimo stroj i mimo 
dopravní prost edek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
 
Ř. P i p epravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní za ízení, pop ípadě jiná pohyblivá 
za ízení, zajištěna v p epravní poloze podle návodu k používání. 
 
ř. P ípojný stroj musí být p i p ipojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky 
zajištěn proti nežádoucímu pohybu. P i p ipojování p ípojného stroje, jehož maximální 
p ípustná hmotnost nep evyšuje 750 kg, se smí najíždět p ípojným strojem na tažné vozidlo, 
pokud jsou provedena opat ení k ochraně zdraví p i ruční manipulaci s b emeny5). 
 
10. idič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného za ízení a umožní fyzické osobě, která 
p ipojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným za ízením stroje teprve 
na pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabržděno. 
 
[P edpis č. 5ř1/2006 Sb.; §ř - P íloha č. 2; XV požadavky] 
 
Opatření na stavbě 
ůutoje áb, speciální souprava pro p epravu nadrozm rných prefabrikovaných prvků, 
tahač s hydraulickou rukou a náv sem, autodomíchávač a automobily budou dopraveny 
po vlastní ose. Montážní plošiny budou dopraveny na náv su tahače a drobné 
mechanismy budou dopraveny užitkovými automobily. P epravované stroje budou po 
dobu p epravy zajišt ny proti pádu či uvoln ní. B hem p epravy se v p epravovaných 
strojích na náv su nesmí nacházet žádné osoby. Sjížd ní či p esunu strojů z náv su musí 
být provád no na zpevn né a únosné ploše. P epravující prost edek musí být b hem 
vykládky p epravovaného stroje zabržd n. Z hlediska bezpečnosti musí být dodržen 




3.2.3 Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
 
1. Bezpečný p ísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, p ednostně v takové poloze, ve 
které bude zabudován do stavby. 
 
2. Za ízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být 
ešena tak, aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s 
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průvodní dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a 
manipulaci s materiálem musí být bezpečně p ístupná. 
 
3. Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných 
materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí 
odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
 
4. Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní 
a mohly se nap íklad p evrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
 
5. Prvky, které na sebe p i skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
nap íklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů 
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvo ené dvěma nebo více prvky volně 
položenými na sebe. 
 
ř. Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a p i mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny 
nap íklad opěrami nebo stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
 
10. Tekutý materiál musí být skladován v uzav ených nádobách tak, aby otvor pro plnění 
pop ípadě vyprazdňování byl naho e. Otev ené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických 
osob do nich. Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny 
proti rozvalení. P i skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy 
podklady, pokud sudy, barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících 
jejich stabilitu. 
 
13. Plechovky a jiné oblé p edměty smějí být p i ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m 
p i zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a p edměty podobného tvaru musí být zajištěny 
proti rozvalení. 
 
14. Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být p i mechanizovaném ukládání a odběru 
ukládány nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není 
p ekročena únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
 
15. Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a 
odepínání prvků, dílců a sestav ze žeb íků lze provádět pouze podle stanoveného 
technologického postupu. 
 
16. S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním 
p edpisem24). 
 







Opatření na stavbě 
Veškerý materiál bude uložen a skladován dle pokynů stanovených v technologickém 
p edpisu v souladu s kontrolním a zkušebním plánem. Prefabrikované prvky budou 
částečn  uloženy na skladovacích plochách a částečn  budou osazeny p ímo z náv su. 
Prvky se budou skladovat v takové poloze a po adí, ve kterém budou zabudovány do 
konstrukce skeletu. Prvky budou ukládány naležato a mohou být ukládány na sebe, ale 
musí být uloženy na d ev né podkladky 100x100 mm ve vzdálenostech max. 1/10 
rozp tí od kraje. V p ípad  delšího prvku budou podkladky umíst ny i uprost ed rozp tí 
prvku. Dílce budou uloženy na sebe do max. výšky 1,Ř m a budou stabiln  zajišt ny. 
Prvky musí být na skládkách uloženy tak, aby mezi nimi byl bezproblémový a bezpečný 
průchod. Manipulační prostor min. 750 mm. Palety s pytlovanou sm sí budou uloženy 
na skládce vedle sebe a budou zakryty plachtou proti dešti. Pracovní pomůcky, ná adí a 
ruční mechanizace bude skladována v uzamykatelném kontejneru.  
 
 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 
1. P i p ečerpávání betonové směsi do p epravníků nebo zásobníků a p i jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah pop ípadě plošin, aby byla 
zajištěna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou směsí. Nelze-li taková místa z ídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob 
jinými prost edky stanovenými v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní 
prost edky proti pádu nebo ochranný koš. 
 
2. Pro p ístup a pro ruční p epravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné p ístupové 
komunikace13), nap íklad pracovní nebo p ístupová lešení pop ípadě podlahy tak, aby byla 
vyloučena chůze fyzických osob bezprost edně po uložené výztuži. 
 
[P edpis č. 5ř1/2006 Sb.; §ř - P íloha č. 3; IX.2 požadavky] 
 
Opatření na stavbě 
ůutodomíchavač bude ukládat betonovou sm s p ímo do jednotlivých kalichů patky 
pomocí koryt. Výška ukládání betonové sm si max. 1,5 m. Vozidlo se musí pohybovat 
a stát na pevné a únosné ploše. Dále je nutná komunikace mezi pracovníky a idičem, 
z hlediska navád ní p i ukládání a bezpečnosti práce. Pracovníci v okolí vozidla musí 
být opat eni výstražnou vestou a nesmí se pohybovat p i couvání za vozidlem nebo v 
„mrtvém úhlu“ – idič musí mít p ehled o pracovnících.  
Zálivková sm s na zalití prefabrikovaných prvků bude vyráb na na stavb  pomocí ruční 
míchačky. Takto zhotovená sm s bude dopravována na místo pomocí stavebních 
koleček pop . kýblů. Pokud dojde p i p eprav  k rozmísení sm si, p ed samotným 
ukládáním sm s v kolečku lžící ádn  promícháme. 
 
 
XI. Montážní práce 
 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém p evzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou k ížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O p edání 
montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
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montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v p íloze č. 1 k tomuto na ízení. 
 
2. Fyzické osoby provádějící montáž p i ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a 
p ípravky stanovené v technologickém postupu. 
 
3. Montážní a bezpečnostní p ípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob p i 
montáži, zejména p i práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě p ed jejich vyzdvižením k 
osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
 
4. Zvolené vázací prost edky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako se ízení vázacích prost edků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prost edků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
6. Pro p ístup na montážní pracoviště a pro z ízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou 
schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
 
 
ř. P i odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prost edku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této p ílohy. 
 
10. Zdvihání a p emisťování zavěšených b emen nebo p emísťování pomocí pojízdných za ízení 
se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního p edpisu6). Je zakázáno zdvihat 
nebo p emísťovat b emena zasypaná, upevněná, p imrzlá, p ilnutá nebo jiným způsobem 
znemožňující stanovení síly pot ebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude 
p ekročena nosnost použitého za ízení. 
 
11. Během zdvihání a p emisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve 
po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho 
osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prost edku teprve 
po tomto zajištění. 
 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti p eklopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování 
vázacích prost edků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup 
montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby 
stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je p edcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní p ípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců 
a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
 






Opatření na stavbě 
Z hlediska manipulace a zdvihání b emen je zodpov dný je ábník, který by m l 
prokázat své p edešlé zkušenosti a oprávn ní pro tuto činnost. Za upevn ní, respektive 
uvázání a odvázání t chto b emen je zodpov dný vazač, který má pro tuto činnost 
oprávn ní. Dílce musí být uvázány za určená místa nebo dle p edepsání z výroby. 
B hem manipulace s b emeny je zakázán pohyb osob pod b emeny. Z hlediska montáže 
je důležitá komunikace je ábníka s vazačem, pop . montážníky. Vazač musí mít 
p edepsané ochranné pomůcky – vestu, helmu. Je ábník se musí ujistit, že vazač a 
pracovníci jsou v dostatečné vzdálenosti, a že nedojde k žádnému ohrožení t chto osob 
b hem manipulace. P i osazování prvků montážníci na plošinách dbají zvýšené 
opatrnosti v blízkosti b emene. Proti pádu z výšky jsou chrán ni zábradlím, které je 
součástí plošiny. Zákaz naklán ní či lezení po tomto zábradlí. Montážníci provádí 
osazení prvků dle technologického p edpisu, kontrolního a zkušebního plánu. Odvázání 
b emene či p erušení montáže se nesmí uskutečnit d íve, než když je dílec dostatečn  
p ipevn n ke konstrukci a je zajišt na jeho stabilní poloha. Práce se p eruší za 
nep íznivých klimatických podmínek. Montážníci na plošinách musí být vybaveni 
ochrannými pomůckami BOZP a vázacími pomůckami.  
 
 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
 
1. P i sva ování, včetně natavování izolačních materiálů, a p i nah ívání živic v tavných 
nádobách zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním 
právním p edpisem10). 
 
2. Svá ečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného 
podle zvláštního právního p edpisu2ř), je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických 
osob a označit bezpečnostními značkami; p i sva ování elektrickým obloukem na p echodném 
pracovišti je nutno p ijmout opat ení k ochraně fyzických osob v jeho okolí p ed účinky zá ení 
oblouku. 
 
3. Nelze-li p i pracích ve výšce zajistit svá eči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než 
osobními ochrannými pracovními prost edky proti pádu, musí tyto prost edky být chráněny 
proti propálení. 
 
6. Zhotovitel zajistí, aby sva ování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé 
podle zvláštního právního p edpisu31), a aby práce spojené s rozeh íváním živic neprováděly 
fyzické osoby, které nejsou seznámeny s technologickým postupem a s návodem na používání 
p íslušného za ízení. 
 
[P edpis č. 5ř1/2006 Sb.; §ř - P íloha č. 3; XIII požadavky] 
 
Opatření na stavbě 
Sva ování může provád t pouze osoba odborn  způsobilá. Svá eč musí p edložit platná 
svá ečský průkaz a certifikát k danému typu sva ování. Svá eč musí používat veškeré 
ochranné pomůcky Ěneho lavý oblek, rukavice, svá ečská helmaě. Sva ování nesmí 
probíhat v blízkosti ho lavých látek. Svá eč zodpovídá za technický stav svá ečky, 





3.3 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
 
3.3.1 Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
 
1. Způsob zajištění a rozměry technických konstrukcí (dále jen „konstrukce") musejí odpovídat 
povaze prováděných prací, p edpokládanému namáhání a musí umožňovat bezpečný průchod. 
Výběr vhodných p ístupů na pracoviště ve výšce musí odpovídat četnosti použití, požadované 
výšce místa práce a době jejího trvání. Zvolené ešení musí umožňovat evakuaci v p ípadě 
hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a p ístupy k 
nim nesmí vytvá et žádná další rizika pádu. 
 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být p ijata odpovídající opat ení ke 
snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné okraje musí být zajištěny osazením konstrukce 
ochrany proti pádu vhodně uspo ádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení 
pádu z výšky. P i použití záchytných konstrukcí je nutno dbát na zamezení úrazů zaměstnanců 
p i jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti pádu může být p erušena pouze v místech 
žeb íkových nebo schodišťových p ístupů. 
 
3. Požadavky na uspo ádání, montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a 
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, pop ípadě provozní dokumentaci7). 
 
4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce 
minimálně 0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo 
více st edních tyčí, p ípadně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li 
zvláštní právní p edpisy jinakŘ). 
 
5. Jestliže provedení určité pracovní operace vyžaduje dočasné odstranění konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádění této operace p ijata účinná náhradní bezpečnostní 
opat ení. Práce ve výškách a nad volnou hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 
opat ení provedena. Bezprost edně po dočasném p erušení nebo ukončení p íslušné pracovní 
operace se odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
 
[P edpis č. 362/2005 Sb.; §5 - P íloha; I požadavky] 
 
Opatření na stavbě 
Proti pádu z výšky jsou pracovníci zajišt ny pomocí zábradlí, které je součástí 
montážních plošin. Je p ísn  zakázáno naklán t se p es zábradlí, lozit po zábradlí a 
manipulovat s dví ky zábradlí b hem provád ní prací ve výškách. Pracovníci musí mít 
ochranné pracovní pomůcky – vestu, helmu. 
 
III. Používání žebříků 
 
1. Žeb ík může být použit pro práci ve výšce pouze v p ípadech, kdy použití jiných bezpečnějších 
prost edků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, p ípadně kdy místní 
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prost edků neumožňují. Na žeb íku 
mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce p i použití ručního ná adí. 
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Práce, p i nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo ná adí jako nap íklad p enosných 
etězových pil, ručních pneumatických ná adí, se na žeb íku nesmějí vykonávat. 
 
2. P i výstupu, sestupu a práci na žeb íku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žeb íku a 
v každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
 
3. Po žeb íku mohou být vynášena (snášena) jen b emena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní 
právní p edpisy nestanoví j inak10). 
 
4. Po žeb íku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna 
osoba. 
 
5. Žeb ík nesmí být používán jako p echodový můstek s výjimkou p ípadů, kdy je k takovému 
použití výrobcem určen. 
 
6. Žeb íky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem p esahovat výstupní 
(nástupní) plošinu nejméně o 1,1 m, p ičemž tento p esah lze nahradit pevnými madly nebo 
jinou pevnou částí konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může 
spolehlivě p idržet. Sklon žeb íku nesmí být menší než 2,5 : 1, za p íčlemi musí být volný prostor 
alespoň 0,1Ř m a u paty žeb íku ze strany p ístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 
m. 
 
7. Žeb ík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. P enosný 
žeb ík musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, 
aby p íčle byly vodorovné. Závěsný žeb ík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou 
provazových žeb íků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žeb ík může být používán 
pouze pro výstup a sestup. 
 
Ř. U p enosných žeb íků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním 
nebo dolním konci použitím protiskluzových p ípravků nebo jiných opat ení s odpovídající 
účinností. Skládací a výsuvné žeb íky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny 
proti vzájemnému pohybu. Pojízdné žeb íky musí být p ed zahájením prací a v jejich průběhu 
zajištěny proti pohybu. P enosné d evěné žeb íky o délce větší než 12 m nelze používat. 
 
ř. Na žeb íku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za 
kterou se u žeb íku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,Ř m, u dvojitého žeb íku 
nejméně 0,5 m od jeho horního konce. 
 
11. Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žeb íků v souladu s návodem na používání. 
 
[P edpis č. 362/2005 Sb.; §5 - P íloha; III požadavky] 
 
 
 Opatření na stavbě 
Pracovník provád jící práce na žeb íku se musí ujistit, zda žeb ík je založen na 
dostatečn  únosném a pevném povrchu. Úhel žeb íku, p esah a způsob op ení musí 






IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 
1. Materiál, ná adí a pracovní pomůcky musí být uloženy, pop ípadě skladovány ve výškách 
tak, že jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení. 
 
2. Pro upevnění ná adí, uložení drobného materiálu (h ebíky, šrouby apod.) musí být použita 
vhodná výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
 
3. Konstrukce pro práce ve výškách nelze p etěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, ná adí, 
včetně osob, nesmí p ekročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
 
[P edpis č. 362/2005 Sb.; §5 - P íloha; IV požadavky] 
Opatření na stavbě 
Všichni pracovníci, kte í budou provád t práce ve výškách budou proškoleni o tom, 
jakým způsobem mají manipulovat a ukládat pracovní pomůcky či materiál, aby nedošlo 
k jejich pádu z výšky. Také budou proškoleni, jakým způsobem mají manipulovat s 
nástroji na pracovních plošinách. Veškeré ruční stroje a ná adí budou ukládány na 
podlahu plošiny tak, aby nep ekážely v práci a neohrožovaly pracovníky tím, že budou 
p ekážet pod nohama. Sva ovací agregát bude stabiln  umíst n na podlahu plošiny. 
Z hlediska bezpečnosti se p i pracích na plošin  nebudou ostatní pracovníci pohybovat 
pod plošinou a pokud to není nutné, tak ani v její bezprost ední blízkosti. Pracovníci 
musí mít ochranné pracovní pomůcky. 
 
 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 
1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob 
nebo p edmětů (dále jen „ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
 
2. Pro bezpečené zajištění ohrožených prostorů se použije zejména 
 
a) vyloučení provozu, 
 
b) konstrukce ochrany proti pádu osob a p edmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce, 
 
c) ohrazení ohrožených prostorů dvoutyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nep esahující 
rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jednotyčovým 
zábradlím, pop ípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo 
 
d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3. Ohrožený prostor musí mít ší ku od volného okraje pracoviště nejméně 
 
a) 1,5 m p i práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
 
b) 2 m p i práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
 




d) 1/10 výšky objektu p i práci ve výšce nad 30 m. 
 
Ší ka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného 
okraje pracoviště ve výšce. 
 
4. P i práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se ší ka 
ohroženého prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato ší ka o 1 m na 
všechny strany od půdorysného profilu vertikálně dopravovaného b emene v místech dopravy 
materiálu. 
 
5. S ohledem na vyhodnocení rizika p i práci na vysokých objektech, nap íklad na komínech, 
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o ší ce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu 
paty objektu. 
 
6. Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. 
Technologický postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže 
položeném pracovišti. 
 
[P edpis č. 362/2005 Sb.; §5 - P íloha; V požadavky] 
 
Opatření na stavbě 
Pracovníci pohybující se v blízkosti provád ných prací ve výškách musí mít nasazené 
ochranné p ilby, které chrání p ed p ípadným pádem drobného materiálu či ná adí. 
B hem p epravy b emene je zakázáno zdržování pracovníků pod tímto b emenem. 
Pracovníci, kte í pracují ve výškách – na montážních plošinách jsou proškoleni o 
bezpečnosti práce ve výškách a bezpečnosti ukládání pracovních pomůcek, ná adí či 
materiálů ve výškách. Je nezbytn  nutné dodržení bezpečnostních p edpisů, jelikož 
prostor pod plošinou se z důvodu jejího neustálého pohybu nedá ohraničit. Pracovníci 
na montážní plošin  budou chrán ni proti pádu z výšky zábradlím, kterým je opat ena 
montážní plošina Ěpracovní košě. 
 
 
VIII. Shazování předmětů a materiálu 
 
1. Shazovat p edměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za p edpokladu, že 
 
a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, 
st ežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti p ípadnému odrazu nebo rozst iku 
shozeného p edmětu nebo materiálu, 
 
b) materiál je shazován uzav eným shozem až do místa uložení, 
 
c) je provedeno opat ení, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, pop ípadě vzniku 
jiných nežádoucích účinků. 
 
2. Nelze shazovat p edměty a materiál v p ípadě, kdy není možné bezpečně p edpokládat místo 
dopadu, jakož ani p edměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
 




Opatření na stavbě 
Je zakázáno shazovat materiál, pomůcky a ostatní prvky z výšky na zem. Veškeré prvky 
a materiál budou na zem sváženy pomocí montážních plošin, autoje ábem či jinými 







IX. Přerušení práce ve výškách 
 
P i nep íznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit p erušení prací. Za 
nep íznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se p i 
pracích ve výškách považuje: 
 
a) bou e, déšť, sněžení nebo tvo ení námrazy, 
 
b) čerstvý vítr o rychlosti nad Ř m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) p i práci na zavěšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žeb ících nad 5 m výšky práce a p i použití 
závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních p ípadech silný vítr o 
rychlosti nad 11 m.s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
  
d) teplota prost edí během provádění prací nižší než -10 °C. 
 
[P edpis č. 362/2005 Sb.; §5 - P íloha; IX požadavky] 
 
 Opatření na stavbě 
Nastanou-li nep íznivé klimatické podmínky, tak vedoucí pracovník vyhodnotí, zda by 
m li být práce p erušeny či ukončeny. Práce ve výškách by m li být p erušeny do doby, 
než pominou nep íznivé klimatické podmínky. P i p erušení prací je nutno zajistit 
materiál, pracovní pomůcky a stroje do stabilní polohy, respektive zajistit jejich 
upevn ní a chránit je p ed nep íznivým počasím. Pracovníci se musí ukrýt do 
bezpečných míst, kterými jsou na stavb  staveništní buňky. 
 
 
X. Krátkodobé práce ve výškách 
 
P i krátkodobých montážních pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvků 
se mohou stavební prvky osazovat a vzájemně spojovat z konzol, z nava ených nebo jiným 
způsobem upevněných p íčlí, z profilů ztužujících p íhradovou konstrukci nebo podobných 
nášlapných ploch, pokud zaměstnanec provádějící tyto práce použije osobní ochranné pracovní 
prost edky proti pádu. 
 





Opatření na stavbě 
Pracovník, který bude vykonávat krátkodobé práce ve výškách musí dodržovat veškeré 
bezpečnostní p edpisy, tak jako jiní pracovníci ve výškách – viz. p edešlá opat ení. P i 
práci musí být zajišt n proti pádu a musí používat ochranné pracovní pomůcky.  
 
 
XI. Školení zaměstnanců 
 
Zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům v dostatečném rozsahu školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví p i práci ve výškách a nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 
1,5 m, kdy zaměstnanci nemohou pracovat z pevných a bezpečných pracovních podlah, kdy 
pracují na pohyblivých pracovních plošinách, na žeb ících ve výšce nad 5 m a o používání 
osobních ochranných pracovních prost edků. P i montáži a demontáži lešení postupuje 
zaměstnavatel podle části VII. bodu 7 věty druhé. 
 
[P edpis č. 362/2005 Sb.; §5 - P íloha; XI požadavky] 
 
Opatření na stavbě 
Všichni pracovníci pracující na stavb  budou seznámeni a proškoleni o možných 
rizicích a nebezpečí, které vzniká p i výstavb . Dále budou seznámeni, jak t mto 
nebezpečím či rizikům p edcházet. Všichni proškolení pracovníci musí stvrdit svým 
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Jedná se o rozpočet pro montáž prefabrikovaného skeletu. 
Rozpočet byl vypracován v programu BUILDpowerS na základ  dostupné projektové 
dokumentace a výkazu vým r. Rozpočet pro montáž prefabrikovaného skeletu je zpracován 













































2  SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
[1] Projektová dokumentace 
[2] Výkaz vým r 





Cílem mé bakalá ské práce bylo ešení hrubé vrchní stavby v Otrokovicích. Jedná se o p ístavbu 
nové výrobní haly ke stávajícímu objektu firmy Lapp Kabel s.r.o.. Bakalá ská práce je detailn  
zam ena na realizaci železobetonového prefabrikovaného skeletu. Jako podklad byla použita 
zapůjčená projektová dokumentace. 
 
V této práci jsem se snažil z technologického hlediska navrhnout správnost postupů p i 
vytvá ení požadované konstrukce, propojení a návaznost všech prací, sestavit nejoptimáln jší 
nasazení stavebních strojů a ná adí, zajistit plynulost dovozu materiálů a jejich manipulaci na 
stavb , zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví b hem provád ní a v rámci pohybu na 
staveništi. 
 
P i zpracovávání bakalá ské práce jsem v rámci výrobní p ípravy musel konzultovat a ov ovat 
adu v cí a postupů s reálným výrobním procesem a s reálnými dodavatelskými možnostmi. 
Díky znalostem, které jsem načerpal b hem studia, a odborným konzultacím, jsem se snažil 
navrhnout co nejoptimáln jší a nejefektivn jší navázání jednotlivých činností a procesů 
souvisejících s p edm tem mého zadání. ůčkoli se může zdát, že stava ina je jednoduchá a tzv. 
kdo postavil kůlnu, tak je stavitel a odborník, tak ve skutečnosti je vždy zapot ebí detailního 
nastudování p edm tné problematiky a vyhodnocení a zapracování odborných informací, 
abychom vytvo ili co nejefektivn jší výrobní proces, který zajistí kvalitu díla, spln ní termínů 
a v neposlední ad  i p edpokládanou rentabilitu. V rámci výstavby se musíme vždy snažit tyto 
poznatky a zkušenosti co nejlépe zúročit a zajistit odbornou organizaci provád ných stavebních 
prací a dodávek. Snad jediný vliv, který můžeme t žce ovlivnit, jsou vhodné klimatické 
podmínky, ale i s t mito „komplikacemi“ se umíme v určitých situacích vypo ádat, nicmén , 
vyžaduje to kvalitní výrobní p ípravu a detailní znalost daného výrobního technologického 
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D. SEZNAM ZKRATEK 
 
PD – projektová dokumentace 
MD – montážní dokumentace 
NP – nadzemní podlaží 
NN – nízké nap tí 
VN – vysoké nap tí 
PVC – polyvinylchlorid 
PE – polyethylen 
MW – minerální vata 
SO – stavební objekt 
NP – nadzemní podlaží 
ČSN – česká státní norma 
EN – evropská norma 
n. v. č. – na ízení vlády číslo 
Sb. – sbírka 
§ – paragraf 
BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví p i práci 
SW – software 
 
prefa – prefabrikovaný 
želbet. – železobeton 
 
max. – maximáln  
min. – minimáln  
atd. – a tak dále 
resp. – respektive 
apod. – a podobn  
cca – asi, p ibližn  
nap . – nap íklad 
hod – hodina 
km – kilometr 
tl. – tloušťka 
min – minuta 
č. – číslo 
s.r.o. – společnost s ručením omezeným 
a.s. – akciová společnost 
Obr. – obrázek 
Tab. – tabulka 
tj. – to je 
tzv. – to znamená 
m n. m. – metrů nad mo em 
os – osobu 
l – litrů 
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E9 – SCHÉMů POSOUZENÍ ůUTOJE ÁBU – VAZNICE 2 
E10 – SCHÉMů MONTÁŽE – SLOUPY 
E11 – SCHÉMů MONTÁŽE POZICE 1 
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E14 – ROZPOČET 
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E16 – VÝKRES DOPRůVNÍCH VZTůHŮ 
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E18 – KOORDINůČNÍ SITUůCE 
E19 – DETAILY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
